ROMANIA
JUDETUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprebarea Stadiului de Fezabilitate, 2 devizului general sia
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectival de investitii ,,Construire
parc fotovoltaic pentru consum propriun Oras Rovinari”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDPETUL GORJ

Avind in vedere:

-Projectul de hotdrare nr. 44318/13.11 2023, initiat de primar;

~-Referatul de aprobare al initiatorului nr. 44319/13.1 1.2023;

-Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);

-Raportul de specialitate inregistrat sub nr.44244/13.11.2023 intocmit de directorul executiv al
Directie! Administrare Patrimoniu:

-Reteratul inregistrat sub nr.44227/13.11.2023 tntocmit de Biroului Investitii, Servicii Curente;

-Avizul Consiliului tehnico-economic nr.100/13.1 1.2023;

-Prevederile Ordinului nr. 1431/01.11.2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii
specifice de accesare a finantirii din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investitiilor in noi capacititi
de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitdti publice;

-Prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continuatul - cadry al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificirile si completirile ulterioare;

-Prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile
si completérile ulterioare;

-Prevederile Legil nr.24/2000 privind normele de tehnics legislativd pentru elaborarea actelor
normatsve, republicati, cu modificiirile §i completdrile ulterioare;

-Prevederile art, 129 alin.2 lit.b), alin.4 lit. d) din Ordonanta de Urgents a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificirile si completdrile ulterioare;

-in temetul art.196, alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile uiterioare;

HOTARASTE :
Art.l Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investifii “Construire parc
fotovoltaic pentru consum propriu Oras Rovinari”, conform Anexei 1 la prezenta hotirére.

Art.2 Valoarea totali a obiectivului de investitii, conform devizului general intocmit de SC
ECHITABIL MNG, Anexa 2 la prezenta hotdrire, cste de 3.407.075,57 lei cu TVA.

Art.3 Se aprobi Studiul de Fezabilitate privind obiectivul de investitii ,,Construire parc fotovoltaic
pentra consum propriu Oras Rovinari”, conform Anexei 3 la prezenta hotarére.



Art4 Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirdri se
Imputerniceste Primarul orasului Rovinari, administratorul public, Directia Economic, Directia
Administrare Patrimoniu, Serviciul Achizitii Publice, Fonduri Europene, Biroului Investitii, Servicii
Curente.

Art.S Prezenta hotirare va fi adusi la cunostingd publici prin afisare la sediul institutiei si prin
publicare in Monitorul Oficial Local sl se comunici:

~Institutiei Prefectului judeutui Gorj;

-Primarului oragului Rovinari;

-Administratorului public;

-Directiei Economice;

-Drirectiei Administrare Patrimoniuy;

-Serviciului Achizitii Publice, Fonduri Europene;

-Biroului Investitii, Servicii Curente.

NR. 178
Hotardrea a fost adoptatd in sedinta extraordinard, convocati de indati, a
consiliului local din data de 14.11.2023 cu un numir de 13 voturi pentru, -
voturi Impotriva i - abtineri exprimate din numarul total de 13 consilieri
prezenti la sedinti si din totalul de 17 consilieri in functie
PRESEDINTE DE SEDINTA, 5
Counsilier local Maria Cristina Lia CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu
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Anexa 1

Principalii indicatori tchnico-economici aferenti investitiei ” Construire parc
fotovoltaic pentru consum propriu oras Rovinari”

LIndicatori maximali:

Valoarea totala a investitiei = 3.407.075,57 lei cu T.V.A. /2.901 428,61 lei
fara T.V.A.,

din care constructii-montaj C+M = 1.124.960,53 lei cuT.V.A. /945.344,99
lei fard T.V.A.

2.Indicatori minimali:

Se va construi un parc fotovoltaic cu o putere instalata de 523,92 kWp compus
din:

- Panouri fotovoltaice 888 buc cu o putere de 590 Wp

- Structura prefabricate zincate pentru sustinere panouri

- Impamantare si paratraznet

- Instalatie de iluminat perimetrala alcatuita din 11 stalpi metalici de 6 m
lungime dotati cu corpuri de iluminat cu LED.

- Sistem de supraveghere video

- Container unde se pot depozita diverse unelte sau va putea sta un paznic

- Punct de transformare de 630 kVA

- Imprejmuire cu plasa bordurata h=2 m



3.Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare

Valoarea totald a obiectivuluj de investitii este de 3.407.075,57 lei cu TVA,

Costul de realizare a obiectivului de investitii este de 1.124.960,53 lei cu
TVA.

4.Durata estimativi de executie a obiectivului de investitii

Durata estimati de executic a obiectivului de investitie este de 8 luni.

Intocmit,

Cons. Negﬁop‘u Andi



Obiectiv: “Construire pare fotovoltaic pentru consum proprid oras Rovinari”

ANEXA 1

Proiectant: Echitabil MNG SRL PV 590Wp
Investitor: UAT Rovinari
DEVIZ GENERAL
conform H.G. 907/2016, privind cheituielife necesare realizrii obiectivului:
“Construire parc fotovoltaic pentru consum propriu oras Rovinari”
SCENARIUL 1- RECOMANDAT
Faza de proiectare: SF
:_: Denumirea capitolelor gi subcapitoielor de cheltuieli Valoare (fara TVA Valoare
' TVA) {(inclusiv TVA}
lei lei lei
1 2 3,00 4,00 5,00
PARTEA I-3
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obfinerea §i amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 JAmenajarea terenului 330.944,00 52.879,36 383.823,38
1.3 {Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 0,00 0.00 0,00
1.4 |Cheituieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00
- B Total Gapitol 1 B © 330,044,00 |7 8287936 393.823,36 -
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
2.1 JAlimentare energie electrica 0,00 0,00 0,00
: o Total Capitol 2 } R | 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnici
3.1 [Studii 129.000,00 22,800,060 142.800,00
3.1.1, Studii de teren {geotehnic) 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 120.000,00 0,60 120.000,0C
3.2 Documefnt'a[::i sup_:uort";l taxe pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Cefrtlfi_carea performantei energetice $l auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
clédirilor
3.5 [Proiectare 146.,359,66 27.808,34 174,168,00
3.5.1. Tem4 de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Studiu de prefezahilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.1_3..Stud|g de fezatasht.atefqocumentat,le de avizare a 79.159 66 15.040,34 94.200,00
lucrariior de Interventii si deviz general
3.5_:.4. Documenfatule teh'mcte_ necesare n vederea obtinerii 21.200.00 4.028.00 25.228.00
avizelor/acorduriorautorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40.000,00 7.600,00 47,600,00
3.6 |Organizarea procedurifor de achizifie publica 9.000,00 1.710,00 10.710,00
3.7 [Consultanti 110.000,00 20.200,00 130.800,00
13.7.1. Managemeniul de proiect pentrd obiectul de investiti 160.006,00 18.000,00 119.000,00




UAT Rovihafi”

3.7.1.1. Consullanta la elaborarea cererit de finantare, cerer
de rambursare si consultanta pe toala durata investitiet 8.550,00
45.000,00 53.550,00
3.7.1.2 Managementul de proiect 55.000,00 10.450,00 65,450,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,90 1.200,00 11.800,00
3.8 |Asisten{a tehnicd 21.000,00 3.990,00 24.950,00
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea prolectaniului 11.000,00 2.090,00 13.080.00
3.8.1.1. Pe pericada de executie a lucrarilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.1.2. Pentru paticiparea projectantului 1a fazete incluse Tn
programui de cantrol al lucrarilor de executie, svizat de caire 3,000,600 570,00 3.570,00
inspectoratul ée Stat in Constructii
3.8.2, Dirigentie de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Total Capitol 3 406.359,66 71.208,34 483.568,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 |Constructii gi instalatii 273.582,52 51,876,858 325.539,40
4.2 |Montaj uiitaje, echipaments tehnologice si functionale 332.838,47 63.239,31 396.077,78
43 Utilaje,‘ echipamente tehnologice $i functionale care necesitd 1.440.145,40 232.934 50 1.673.079.99
monta)
44 Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale care nu
“* Inecesitd montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4,5 (Dotéri 40.267,36 7.650,80 47.918,16
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Capitol 4 2.086.813,75 355.801,57 2.442.615,32
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de gantier 12.000,00 2,280,060 14.280,00
5.1.1. Lucran de constructii i instalatii aferente organizérii de
santiex 8.000,00 1.520,00 9.520,00
5.1.2. Cheltuieli conexe crganizarii gantierului 4.000,00 760,00 4.760,00
5.2 |Conwsicane, taxe, cote, costil creditului 25.954,85 0,00 25.954,95
fﬁi;ér‘lﬁaffoc;::;smanele si dobanziie aferente creditulut banci 0,00 0,00 0.00
ioi:m?:t::? aferents 15C pentru controlul calitatli lucrdrilor de 10.434,07 0,00 10.434,07
5.2 3. Cota aferentd 13C pentru controlul statului Tn
amenaiarea teritoriului, urbanism si pentru aytorizarea 2.086,81 0,00 2.086,81
lucrinilor de constructli
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10.434,07 0,00 10.434,07
ifn.sst.r;l'i?:ﬁj zzgiﬁra?;crduri. avize canforme si autorizatia de 5.000,00 0,00 3,000,006
5.3 |Chetltuieli diverse gi neprevazute: 27.356,25 5.197,69 32.553,94
5.4 |Cheltuieli pentru informare §i publicitate 5.000,00 250,00 5.950,00
' Total Capitol 5 70.311,20 8.427,69 78.738,89
CAPITOLUL &
Cheituieli pentru probe tehnologice gi teste
6.1 |Pragatirea personaluiui de expleatare 3.000,00 570,00 3.570,00
8.2 |Probe tehnologice gt teste 4.0:00,00 760,00 4.760,00
Total Capitol 6 7.090,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL GENERAL 2.901.428,61 505.646,96 3.407.075,57
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 +Cap. 1.4+ 945.344,99 179.615,55 1.124.960,53
Cap.2 + Cap.4.1 + Cap4.2 +Gap.5.1.1}
Data:oct 2023
Beneficiar ntocmit,




ECHITABIL MNG S.R.L.

Nr proiect :19/139/2023

STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC
PENTRU CONSUM PROPRIU
ORAS ROVINARI

Str. Florilor, Nr. 2,
Orasul Rovinari
215400

Jud. Gorj

PROIECTANT: ing. Vatajelu Valentin
BENEFICIAR:  Orasul Rovinari

oct 2023
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FOAIE DE CAPAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL

«CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU
CONSUM PROPRIU ORAS ROVINARI”

FAZA DE PROIECTARE: SF
REVIZIA V02
ORDONATOR PRINCIPAL DE UAT ROVINARI
CREDITE/INVESTITOR

Jud. GORIJ
ORDONATOR DE CREDITE ]
{SECUNDAR/TERTIAR)
BENEFICIARUL INVESTITIEI ORASUL ROVINARI

Echitabil MNG S.R.L.

Bucuresti, Sector 3, B-dul 1
ELABORATORUL STUDIULU} DE Decembrie 1918, Nr 2

FEZABILITATE
CiF: 17100446

Nr. Reg. Com. J40/168/2005

Echitabil MNG SRL

PROIECTANT GENERAL:
Vatajelu Valentin

oct— 2023



ECHITABIL MNG S.R.L.

LISTA DE SEMNATURI
PROIECTANT GENERAL.: ECHITABIL MNG SRL
SEF PROIECT: Ing. Vatajelu Valentin
Inginer de specialitate: Ing. Comnodean Mihai-

Legitimat ANRE:202011307-GR lIA-IIB

NOTA:

Aceastd documentatie (piese scrise si desenate) este proprietaiea Echitabit MNG S$.R.L.si poate fi {ofositd in  exclusivitate
pentru scopui In care esle Th  mod gpecific furnizatd conform prevederifor contractuale. Ea nu poate fi reprodusd, copiats,
Tmprumutats, intrebuintaté total sau partial, direct sau indirect in alt scop féré permisiunea preaiabild a secietati Echitabil MNG
8.R.L.acordat& Tn scris.



ECHITABIL MNG S.R.L.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, Echitabil MNG S.R.L, cu sediul in BUCURESTI, Sect 3, B-dul 1 Decembrie
1918, Nr 2, inmatriculatd la Registrul Comertului Bucuresti cu 140/168/2005, declardm
pe proprie rdspundere, ca serviciul prestat catre Beneficiarul primaria Rovinari la
documentatia SF. Nr proiect: Nr proiect : 19 Nr contract :19/139/2023 ,CONSTRUIRE
PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU ORAS ROVINARI” la care se refera
aceastd declaratie, este in conformitate cu prevederile normelor si normativelor de
specialitate in vigoare si anume:Legea nr. 123/2012 — Legea energiei electrice si gazelor
naturale;
> PE 022-3/87 - Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice
(republicata 1993);
> PE 025/94 — Instructiune privind izolarea pe servicii proprii a grupurilor
generatoare din centralele electrice;

» PE 101/85 — Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cutensiuni peste 1 kV (republicat in 1993);

> PE 003/95 — Nomenclator de verificari, Incercari si probe privind montajul,
punerea in functiunesi darea in exploatare a instalatiilor energetice;

> PE 116/94 — Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii
electrice;

» PE 103/92 - Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor
electroenergetice la solicitdri mecanice si termice n conditiile curentilor de
scurtcircuit;

> PE 111/92 — Instructiuni pentru proiectarea statilor de conexiuni si
transformare;

> PE 120/94 — Instructiuni pentru compensarea puterii reactive in retelele
electrice ale furnizorilorde energie si la consumatorii industriali si similari;

> PE 134/95 — Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de
scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV;

» PE 501/85 - Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si
automatizdrilor electrice alecentralelor si statiilor (modificata 1985);

> PE 503/87 — Normativ de proiectare a automatizarilor a partii electrice a
centralelor si statiilor {republicat 1995);

» PE 504/96 — Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale
statiilor electrice;

> PE 832/73 ~ Conditii tehnice generale pentru generatoare;

» PE 930/89 — Regulament de exploatare tehnicd a instalatiilor electrice din
intreprinderileindustriale si similare;

> PE 009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor
pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice;

> NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
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ECHITABIL MNG S.R.L.

electrice;

» PE 102/85 — Normativ pentru constructia instalatiilor de conexiuni si
distributie;

> NTE 005/06/00 — Normativ privind metodele si elementele de calcul al
sigurantei in functionarea instalatiilor energetice;

> NTE 006/06/00 — Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de
scurtcircuit Tn retele electrice cu tensiunea sub 1 kv;

> Legea nr, 319/2006 privind Protectia si Securitatea Muncii (actualizatd 2019);

> HG nr, 1146/30,08,2006 privind cerintele minime de securitate si sdn&tate;

» Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;

> Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;

> Legea nr. 107/1996 privind apele;

> OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj a dotdrilor tehnologice

industriale;

> Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

» HGR nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a
produselor pentru constructii;

» HGR nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate
pentru utilizarea de cdtre lucrdtori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munca;

> HGR nr. 1136/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate
referitoare fa expunerea tucrdtoritor la riscuri generate de cdmpuri electromagnetice;
> HGR nr. 119/01.10.2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe
piata a masinilor industriale; HGR nr. 115/05.02.2004 privind stabilirea cerintelor
esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor
pentru introducerea pe piatd;

> HGR nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la focul de munc3;

> HGR nr. 1091/01.10.2006 privind cerintele minime de securitate si s3natate la
locut de munca;

> HGR nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate
pentru manipulareamanuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori. in special
de afectiuni dorsolombare;

> DGPSI 003/2001 - Dispozitii generale privind echiparea si dotarea
constructiilor. instalatiilor cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor;

> Ordinui 2/211/118/2004 pentru aprobarea procedurii de reglementare si contro!
al transporturilordeseurilor pe teritoriul Roméaniei;

> OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

> HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile;
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ECHITABIL MNG S.R.L.

» HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata. sdndtatea. securitatea muncii si protectia mediului;

> Ordinul ANRE nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea
zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. actualizat cu
Ordinul ANRE nr. 49/2007;

» QOrdinul ANRE nr. 128/2008 pentru aprobarea Codului Tehnic al Retelelor
Electrice de Distributie;

» Standard de Performantd pentru serviciul de distributie a energiei electrice —
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007;

> HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate in
muncl referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

Bucuresti, Director,

Data: 10.2023 Vatajelu Valentin

Pawe 6162
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CUPRINS
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Studiu de fezabilitate

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU ORAS ROVINARI

1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor

Datele de identificare ale ordonatorului principal de credite al investitiei:

Denumirea legala completa

e UAT ORASUL ROVINARI
(numele organizatiei):

Cod de inregistrare fiscala 5057520
Nationalitatea ROMANA
Statutul legal Institutie de administratie publica
Adresa oficiala Str. Floritor, Nr. 2, Orasul Rovinari, 215400 jud.
Gorj
Adresa postala Str. Floritor, Nr. 2, Orasul Rovinari, 215400 Jud.
(Gorj

Nr. telefon: codul tarii + codul 004 0253/371095, 004 0253/371011

judetului+ numarul

Nr. fax: codul tarii + codul

judetului + numarul 004 0253/371004

Situl organizatiei https.//iwww.primariarovinari.ro/

1.3. Ordonatorul de credite {secundar/tertiar)

Nu este cazul.
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1.4.  Beneficiarul investitiei

Beneficiarul si titularul investitiei este UAT Rovinari

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Denumirea legala

completa (numele ECHITABIL MNG SRL
organizatiei): '

Cod de inregistrare fiscala 17100446
Numar de ordine in 140/168/2005
registrul comertului
Nationalitatea ' ROMANA
Adresa oficiala Bucuresti, Sect. 3, B-dul 1 Decembrie
1918, Nr 2
Adresa postala Bucuresti, Sect. 3, B-dul 1 Decembrie
1918, Nr 2
Nr. telefon: i+
r.te efon .codultam 0040 743 153 023
codul judetului+ numarul
Nr. fax: cgdul tarii + codul 0040 743 153 023
judetului + numarutl
e-mail

consultanta.eficienta.energetica@gmail.com
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

Obiectivul general urmarit este:

Productie majorata a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de

noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea
obiectivelor asumate de Romania in cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile
de energie si stocarea energiei.

Investitiile prevazute tn cadrul acestei proiect vor avea un impact pozitivin ceea ce
priveste:

a)

g)

reducerea emisiilor de carbon in atmosferd generate de sectorul energetic prin
inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare
an - carbune, gaz natural;

0 economie mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii surselor, mai
ecologica si mai competitivd, conducand la dezvoltarea durabila, care se
bazeaza, printre altele, pe un nivel Tnalt de protectie si pe imbunatatirea
calitatii mediului;

atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse
regenerabile prevazute fn Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European
si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile;

implementarea programelor cheie stabilite Tn Ordonanta de urgentd a
Guvernuiui nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de
implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru
modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative;

atingerea obiectivelor din Planul National Integrat 1n domeniul Energiei si
Schimbaritor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind
ponderea globald de energie din surse regenerabile in consumul final brut de
energie;

cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la
obiectivele Pactului verde european ca strategie de crestere sustenabild a
Europei si combaterea schimbdrilor climatice in concordantd cu angajamentele
Uniunii de a pune in aplicare Acordul de [a Paris si obiectivele de dezvoltare
durabila ale ONU;

cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie
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primara, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere
a energiei electrice din surse regenerabile de energie eolian, solara sau hidro;

h} atingerea obiectivului privind neutralitatea climatica, prevazut in Regulamentul
(UE) 2021/1119 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de
stabilire a cadrului pentru atingerea neutralitatii climatice si de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 si (UE) 2018/1999 ("Legea europeani a
climei”), referitor la asigurarea, pana cel tirziu in 2050 a unui echilibru la nivelul
Uniunii intre emisiile si absorbtiile de gaze cu efect de serd care sunt
reglementate in dreptul Uniunii, astfel incat sd se ajunga la zero emisii nete
pand la acea data;

i) decongestionarea Sistemului Energetic National prin utilizarea de noi capacitati
de productie a energiei electrice descentralizate;

j) punerea in aplicare a initiativei emblematice Accelerarea {Power-up) din
Strategia anuala pentru 2021 privind cresterea durabild, care are ca obiectiv
dezvoltarea si utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex -
52020DC0575 - EN - EUR-Lex {europa.eu).

Implementarea prezentului proiect investitional vizeazd achizitia de
echipamente si servicii si lucrari specifice cu scopul dezvoltarii unitatii de productie a
energiei electrice din surse solare.

2.1.  Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost
elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si
oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile / optiunile
tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate si nici un plan detaliat de investitii
pe termen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii
investitiei, dar nici scenariul tehnico-economic selectat.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

Decarbonizarea sistemului energetic al UE este esentiald pentru atingerea
obiectivelor climatice stabilite pentru 2030 si pentru realizarea strategiei pe termen
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lung @ Uniunii vizand atingerea neutralitatii emisiilor de dioxid de carbon pana in
2050.

Pactul verde european se axeaza pe 3 principii-cheie pentru tranzitia catre o
energie curatd, care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera sila
imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor europeni, printre care si prioritizarea
eficientei energetice, Tmbun3tadtirea performantei energetice a cladirilor si
dezvoltarea unui sector energetic bazat in mare parte pe surse regenerabile.

Producerea energiei din surse regenerabile contribuie la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de serd, la diversificarea ofertei de energie si la reducerea dependentei
de pietele volatile si incerte ale combustibililor fosili, in special de petrol si gaze.
Legislatia UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ in
ultimii 15 ani. In 2018, liderii UE au stabilit obiectivul ca, pana in 2030, 32 % din
consumul de energie al UE sa provina din surse regenerabile de energie. in iulie 2021,
avand in vedere noile ambitii ale UE in materiede clima, colegiuitorii au primit
propunerea de a revizui obiectivul la 40 % pana in 2030. In prezent au loc dezbateri
privind cadrul de politici de viitor pentru perioada de dupa 2030.

Tn iulie 2021, ca parte a pachetului legislativ prin care se realizeaza Pactul verde
european, Comisia a propus o modificare a Directivei privind energia din surse
regenerabile [Directiva (UE) 2018/2001] pentru a alinia obiectivele privind energia
din surse regenerabile la noul obiectiv climatic. Comisia propune cresterea
obiectivului obligatoriu privind sursele regenerabile in mixul energetic al UE |a 40 %
pana in 2030 si promoveaza utilizarea combustibililor din surse regenerabile, precum
hidrogenul in industrie si transporturi, cu obiective suplimentare. Aceasta vizand sa
mentina pozitia de lider mondial a UE in domeniul surselor regenerabile si, in sens
mai larg, sa ajute UE sa isi indeplineasca angajamentele de reducere a emisiilor
asumate n temeiul Acordului de la Paris.

Directiva stabileste un nou obiectiv obligatoriu al UE pentru 2030, si anume ca
cel putin 32 % din consumul final de energie trebuie s3 provina din surse regenerabile
de energie,existand si o clauzd pentru o posibila crestere a acestei valori pana in 2023,
precum si un obiectiv majorat de 14 % pentru ponderea de combustibili din surse
regenerabile in domeniul transporturilor, pana in anul 2030.

La momentul realizarii Studiului de Fezabilitate, Directiva (UE) 2018/2001 a fost
transpusa In legislatia nationald, prin intermediul Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

La nivel national, cadrul legislativ este definit, conceput si propus cdtre
reglementare de cdtre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
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—A.N.R.E. Tn acest sens, acest domeniu se afld sub incidenta direct3 a unui numir de
Legi, Hotarari si Ordine, dintre care cele mai importante sunt:

. - Planul National de Actiune in Domeniul Eficientei Energetice;

. LEGEA nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificarile si
completarile ulterioare

. Ord. 85/2021 privind modificarea si completarea Ordinului
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniui Energiei nr. 74/2014
pentru aprobarea continutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului a instituit un
sistem de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serd in Uniune,
pentru a promova reducerile emisiilor de gaze cu efect de sera intr-un mod rentabil
si eficient din punct de vedere economic.

Consiliul European din octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce,
pana in 2030, emisiile globale de gaze cu efect de sera din Uniune cu cel putin 40 %
fatd de niveluriledin 1990. Toate sectoarele economice ar trebui sa contribuie la
realizarea reducerilor respective ale emisiilor, iar obiectivul urmeaza s3 fie indeplinit
in modul cel mai rentabil prin intermediul sistemuiui Uniunii Europene de
comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS}, acesta generdnd o reducere cu 43%
fata de nivelurile din 2005, pana in 2030. Acest aspect a fost confirmat in cadruf
angajamentului de reducere preconizat al Uniunii si al statelor sale membre, stabilit
la nivel national, care a fost prezentat Secretariatului Conventiei-cadru a Organizatiei
Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (CCONUSC) la 6 martie 2015.

Realizarea unor reduceri suplimentare ale emisiilor reprezinta o provocare. Prin
urmare acest demers va necesita investitii publice masive si eforturi sporite pentru a
directiona capitalul privat catre actiuni in domeniul climei si al mediului, evitdndu-se
totodatd continuarea unor practici care nu au un caracter durabil. UE trebuie 5§ se
afle in prima linie a coordonarii eforturilor internationale in directia credrii unui
sistem financiar coerent care sd sprijine identificarea de solutii durabile.

Obiectivele ambitioase Tn materie de mediu ale pactului nu vor putea fi realizate
prin eforturile izolate ale Europei. Drept urmare au fost instituite mai multe
mecanisme de finantare pentru decarbonarea sectorului energetic pentru a sprijini
obiectivele stabilite:

1. Facilitatea de Redresare si Rezilientd, un cadru care va pune la
dispozitie 672,5 miliarde EUR in imprumuturi si subventii pentru a sprijini reformele
si investitiile Tn tdrile membre. 37% din cheltuieli vor fi directionate catre investitii
si reforme climatice.
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Prin componenta de investitii 1 din PNRR privind Noi capacitati de productie
de energie electric3 din surse regenerabile, Romania va aloca in jur de 460 mil. Euro.

2. Mecanismul de Tranzitie Justa, factorul cheie al Pactului Verde
European, mobilizdnd 150 de miliarde EUR pentru urmatorii 8 ani (2021-2027) printr-
un fond comun (Fondul de Tranzitie Justd), un sistem de tranzitie (schema InvestEU
LJust Transition” cu 30 miliarde EUR sub forma de investitii) si un sistem de
imprumuturi pentru sectorul public al Bancii Europene de Investitii (sustinut cu 1,5
miliarde EUR din bugetul UE, mobilizdnd pandla 30 miliarde EUR investitii).

3. Mecanismul UE de Finantare a Energiei Regenerabile, in care
sectorul privat poate juca un rol important Tn dezvoltarea proiectelor de energie
regenerabild pentru pietele nationale de energie;

4, Fondul pentru Modernizare se adreseaza proiectelor de eficienta
energeticd.Companiile private, entitatile publice si alte tipuri de organizatii pot atrage
intre 70% si 100% finantari nerambursabile pentru investitii in modernizarea
sectorului energetic si a sistemelor energetice mai largi Tncepand cu 2021.

5. Fondul pentru Inovare (10 miliarde EUR) se concentreaza pe
investitii in tehnologii extrem de inovatoare care paot aduce reduceri semnificative
ale emisiilor.

Companiile, entitatile publice si organizatiile internationale au posibilitatea de a
obtine pana la 60% din costurile legate de inovatie pentru astfel de proiecte.

Odatd cu intrarea in vigoare a celei de-a patra faze a mecanismului EU-ETS
(European Union Emissions Trading System) de tranzactionare a certificatelor de CO2
echivalent, ce a generat majorari semnificative ale pretului certificatelor EUA
(European Union Allowance) de pana la 96,53 EUR/certificat la 18.08.2022, efortul
financiar exercitat asupra producdtorilor de energie din surse conventionale
(combustibili fosili) si asupra utilizatorilor ce detin si exploateaza si instalatii de ardere
(centrale termice, procese tehnologice ce utilizeazd combustibili fosifi s.a.) cu
puteri termice instalate mai mari de 20 MWt [1] a crescut sensibil.

Suplimentar, in cea de-a doua jumadtate a anului 2021 a fost lansat pachetul de
propuneri legislative intitulat Fit for 55, prin care Uniunea Europeana propune
cresterea tintei privind lupta impotriva schimbarilor climatice.

Prin acest pachet, Uniunea Europeana extinde aplicabilitatea mecanismului de
tranzactionare EU-ETS si in sectoarele maritime dar propune si crearea unui sistem
nou de tranzactionare a certificatelor de CQ2 pentru sectoarele transpart si cladiri
panain 2026, crescand astfel obligativitatea reducerii emisiilor de CO2 echivalent de
la 40% la 61% pana la finalul anului 2030, referinta fiind stabilita la nivelul anului 2005.

Tn ceea ce priveste ponderea energiei produse din surse regenerabile in
mixul total de energie, Fit for 55 creste {inta de la 32% la 40% pana in anul 2030.
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Restrictii privind impactul asupra mediului

n vederea atingerii obiectivelor climatice asumate de citre Uniunea Europeana,
incepdnd cu anul 2021, Banca Europeana pentru Investitii (BEl) a decis sistarea
finantarilor pentru proiecte de producere a energiei electrice ce au un factor specific
de emisii mai mare de 250 gC02/kWhe produs
[https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank- launches-ambitious-new-
ciimate-strategy—and—energy-iending-po!icy].

De asemenea, pentru a sustine tranzitia cdtre sustenabilitate si citre o
Comunitate Europeand Verde, BEl a decis ca incepand cu anul 2023 si nu mai
finanteze proiecte cu un factor de emisii specifice mai mare de 100 gC0O2/kWhe
produs. in acest mod, se Thcurajeazd investitiile in surse de energie bazate pe energie
regenerabila, precum centralele fotovoltaice, eoliene sl proiectele ce au un grad
ridicat de utilizare combinat3 a surselor conventionale de energie (gaz natural) si a
surselor alternative de energie, cu provenienta curata (hidrogen verde).

Proiectuf nu are niciun impact previzibil asupra obiectivului de mediu fegat de
efectele directe si indirecte primare ale proiectului pe parcursul intregului siu ciclu
de viatd, avand in vedere natura sa, precum si faptul ¢a proiectul prevede investitii in
noi capacitdti pentru productia de electricitate din surse regenerabile (solar), acesta
sprijind cu un coefficient de 100% obiectivul privind atenuarea schimbdrilor climatice.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului Tn conformitate cu
prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului, de
maodificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, transpusd in legislatia nationald prin Legea nr.
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, a fost demarati prin depunerea unei notificari la autoritatea competent3
de protectia meditlui.

Implementarea prezentului proiect permite atingerea wunei contributii
semnificative la criteriile generice aferente principiului de a nu aduce prejudicii
semnificative pentru adaptarea la schimbarile climatice. Contributia proiectului la
punerea in aplicarea a unor solutii de adaptare pentru combaterea riscurilor legate
de clim3 se regdsesc pe urmitoarele paliere:

Combaterea riscurilor privind schimbarea temperaturii prin:
Utilizarea surselor de energie regenerabild pentru asigurarea reducerii emisiilor
de CO2.
Utilizarea surselor de energie regenerabils pentru asigurarea reducerii emisiilor
de CO2. Proiectul investitional presupune dezvoltarea unei centrale de productie a
energiei electrice din surse regenerabile, respectiv energie solard, acesta generand
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urmitoarele beneficii asupra combaterii riscurilor privind schimbarea temperaturii:

v Reducerea consumurilor de ap3 pentru productie energiei — sistemele
fotovoltaice nu presupun necesitatea utilizarii resurselor de apa pentru functionare,
in timp ce modalitdtile conventionale de productie a electricitétii implica utilizarea
unor volume semnificative de apa pentru productiei electricitatii.

v Eliminarea emisiitor gazelor cu efect de serd in timpul procesului de
productie a energiei electrice; utilizarea combustibililor fosili pentru productia
energiei implicd emisii semnificative de gaze cu efect de sera precum metanul si CO2,
astfel avand un impact extrem de ddunator asupra calitatii aerului, asupra incalzirii
globale si implicit a cresterii temperaturilor. Energia solara nu implicd nici un fel de
emisii de gaze cu efect de serd, acest aspect facilitand un comportament preventivin
raportul cu calitatea aerului si incalzirea globala.

Analiza privind respectarea principiului "DNSH” pentru investitia preconizata s-
a realizat prin raportare la pricipiile directoare pentru evaluarea conform principiului
"DNSH” mentionate in cadrul Comunicarii Comisiei Orientdri tehnice privind aplicarea
principiului de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ in temeiul Regulamentului
privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01), avandu-se in vedere
impacturile directe si indirecte relevante pentru evaluarea principiului. Analiza
obiectivelor de mediu este redatd mai jos prin raportare ia specificul investitiei.

a) Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul nu are impact negativ asupra atenuarii schimbarilor climatice avand in
vedere urmatoarele aspecte:

- Implementarea prezentului proiect investitional nu implicd posibilitatea
generarii de emisii de gaze de sera, activitatea productiva a energiei electrice prin
intermediul unui parc fotovoltaic nefiind generatoare de gaze cu efect de serd.

- Operationalizarea investitiei contribuie la reducerea amprentei de carbon,
astfel limitandu-se emisiile de gaze cu efect de sera generate de activitatea curentd.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera reprezintd o aliniere si o contributie la
obiectivele reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si a neutralititii din punct de
vedere al emisiilor de carbon, asa cum acestea sunt definite in documentele
programatoare ale Comisiei Europene.

Nu necesita evaluare de fond.
b) Adaptarea la schimbdrile climatice

Implementarea prezentului proiect investitional contribuie la cresterea
capacitatii de adaptare la schimbarile climatice, astfel:
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- In contextul obiectivelor de mediy privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de serd de la nivel global pentru prevenirea cresterii termperaturii globale, infiintarea
unei unitati de productie a energiei electrice din surse solare reprezintd o modalitate
de contribuire [a reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3.

- Infiintarea unei unitdti de productie a energiei electrice din surse solare
reprezintd o modalitate de adaptare la schimbirile climatice ca urmare a alinierii
politicitor intreprinderii la nevoia reducerii emisiilor de gaze cu efect de serd, unitatea
de productie a energiei electrice asigurand accesul la energie verde regenerabild.

- Implementarea proiectului investitional reprezint3 o modalitate de adaptare fa
politicile privind schimbarile climatice, vizandu-se complementaritatea intre sursele
conventionale de energie si cele regenerabile, cu o politici de tranzitie catre
neutralitate din punct de vedere al emisiilor de CO2.

Nu necesita evaluare de fond.
c) Utilizarea durabil3 si protejarea resurselor de apa si a celor marine

Investitia preconizatd a fi implementats nu aduce prejudicii semnificative pentru
utilizarea durabild si proiectia resurselor de apa si a celor marine, avand in vedere
urmatoarele aspecte:

- Echipamentele preconizate g fi achizitionate nu utilizeazd resurse de apa
pentru a functiona, astfel c3, in timpul proceselor productive, este eliminat complet
riscul deteriorarii rezervelor de apa sau de utilizare excesivi a acestor resurse.

- Investitia nu este amplasatd in proximitatea unor resurse de apa locale,
neexistdnd de asemenea nicio interactiune cu panza freatics din zona locatiei de
implementare.

- Echipamentele din cadrul parcului fotovoltaic nu utilizeaza substante cu risc
poluant care pot fi deversate in resursele de apa locale.

- Natura investitiei preconizate nu este de natur§ de a afecta diversitatea
biologica, de a genera eroziune costier3 sau de a determina stres hidric, urmare a
faptului cd functionarea parcului fotovoltaic de productie energie electrici se bazeaz3
exclusiv pe resursele solare.

Nu necesita evaluare de fond.

d) Economia circulard, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si
reciclarea acestora
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Investitia preconizatd a fi implementatd nu aduce prejudicii semnificative din
punct de vedere al economiei circulare, inclusiv din perspectiva prevenirii generarii
de deseuri si reciciarea acestora, avand in vedere urmatoarele aspecte:

- Operationalizarea propriu zisd a investitiei nu presupune generarea de deseuri
de nicio natur3, dat fiind faptul cd nu se opereaza cu materii prime sinu au loc procese
fizice de procesare cu potential generator de deseuri.

- Durata de viata a investitiei este prognozata pentru o perioadd de minim 20 de
ani, astfel cd prevenirea deseurilor nu reprezintd o provocarea n conditiile in care
activitatea productiva de energie electricd din surse solare nu presupune generarea
de deseuri direct corelate cu activitatea productiva. '

- Panourile solare sunt compuse din sticld, plastic si aluminiu, trei materiale cu
un ridicat nivel de reciclare si care permit ca la finalizarea duratei de viata a
panourilor, acestea sa poatd fi reciclate integral. Industriile reciclatoare de plastic,
aluminiu si sticld sunt suficient de dezvoltate din punct de vedere tehnologic cat sa
asigure reciclarea integrala a tuturor materialelor ce compun structura panourilor
solare. Toate componentele parcului fotovoltaic pot fi reciclate, neexistand elemente
nereciclabile.

_ panourile solare pot fi reutilizate fie prin reutilizare directa, fie prin reutilizare
ulterior unor operatiuni de reconditionare; operatiunile de reconditionare nu au
caracter poluator si permit reintroducerea in circuitul economic al panourilor.

- Din punct de vedere al economiei circulare implementarea prezentului proiect
investitional permite implementarea si aplicarea principiului "reducere, reutilizare si
reciclare”; functionarea parcului fotovoltaic contribuie la reducerea cantitdtilor de
deseuri urmare a faptului ca aceasta nu genereazd deseuri in etapa de exploatare;
specificatiile tehnice ale componentelor  parcului fotovoltaic favorizeaza
implementarea principiului de reutilizare (urmare a posibilitatilor de reconditionare
a panourilor si reintroducerea acestora in circuitul economic), respectiv de reciclare
(data fiind posibilitatea recicldrii tuturor materialor din care sunt manufacturate
panourile solare).

Nu necesita evaluare de fond.
e) Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei sau solului

Investitia preconizatd a fi implementata nu aduce prejudicii semnificative din
punct de vedere al prevenirii si controlului potudrii aerului, apei sau solului, astfel:
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- Activitatea propusa prin proiect nu contribuie la fabricarea, introducerea pe
piata sau utilizarea de substante chimice enumerate in anexa | sau anexa Il la
Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului.

- Parcul Fotovoltaic nu este caracterizat de emisia de noxe care pot ajunge in
atmofera, de utilizarea unor lichide cu potential poluator asupra apei sau solului Si
nici nu vizeaza operarea cu niciun fel de substante cu impact de poluare asupra
aerului, solului sau ape;.

Nu necesita evaluare de fond.
f) Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor

Investitia preconizatd a fi implementati nu aduce prejudicii semnificative din
punct de vedere al protectiei si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, avénd in
vedere urmdtoarele aspecte:;

- Din punct de vedere al impactului asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
facem precizarea c§ locatia de implementare nu este situatd intr-o zonj protejatsg,
motiv pentru care activitatea productivd nu va avea nici un impact asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate. Tn respect fatd de principiul protectiei
biodiversitatii, locatia de implementare a proiectului a fost aleasd astfel incat aceasta
sa nu afecteze ecosistemele locale;

- Activitatea propusd nu are potential de poluare, astfel cj afectarea
ecosistemelor nu reprezintd o provocare din punct de vedere al operationalizirii
investitiei propuse;

- Amplasamentul investitiei este situat intr-o zon3 cu specific industrial,
neaflandu-se In proximitatea unor ecosisteme naturale sau a unor arii protejate.

Nu necesita evaluare de fond.

2.3. Andliza situatiei existente si identificarea deficientelor

a) O scurta trecere in revista a productiei si pietei de energie electrica din
Romania releva:

n procesul de setare a obiectivelor in ceea ce priveste energia din surse
regenerabile, Romania a urmirit recomandirile Comisiei Europene si prevederile
pachetului “Energie Curat3 pentru Toti Europenii”.

Avand Tn vedere c3 la nivelul anului 2017 ponderea globald a energiei

regenerabile In consumul final brut de energie a depdsit tinta de 24% asumati pentru
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anul 2020 (24,5% in 2017, conform Eurostat), precum si evolutia asteptatad a acesteia,
proiectiile realizate pe baza ipotezelor utilizate la realizarea acestui Plan indica
atingerea unei ponderi globale de 30,7% SRE la nivelul anului 2030(fig de mai jos).
Pentru calculul ponderii globale SRE in consumul final de energie a fost utilizata
metodologia de calcul prevdzuta in Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea
utilizrii energiei din surse regenerabile.

a,
.. Pondorea SRE in consumul final brut de energie 30,7%

E'
i i rmedinre calcuiate conforem y .
& Tinte intermeciare calcuiate confors RGUE 9,30 . 30,7%
- &
A% 8,4%
25,7% e 26,9%
24,4% B
o 29,25
A .
24, 0%,
La— u ¥ T T ¥ T T T
2020 2022 2025 2027 2030

Sursd: Calcule Deloitte pe baza informatiilor transmise de Grupul de lucru interinstitutional
PNIESC si a recomanddrilor COM

Evolutia ponderii Surselor Regenerabile de Energie in pericada 2020 - 2030
Romania a ales s3 adopte o abordare relativ prudentd cu privire la nivelul de
ambitie, tindnd cont de particularitdtile nationale care tin atat de stabilitatea si
siguranta SEN si necesitatea capacitatilor de stocare, precum si de impactul asupra
pretului la consumator a costurilor de investitii, dar si avand in vedere ca
Regulamentul (UE) 2018/1999 stipuleaza faptul ca in viitoarele revizuiri ale PNIESC
ajustarea cotelor se poate face numai in sensul cresteril.
Contributia Romaniei la atingerea tintelor stabilite la nivelul anului 2030 este
ilustratd in graficu! de mai jos pe baza scenariului WAM, respectiv a ipotezelor si
proiectiilor de calcul utilizate.

SRE-E
45,8% 49,4%
4 1 fnofn o et vmenee: A ER———
PRI
2020 2025 2030

Evolutia ponderii Surselor Regenerabile de Energie in perioada 2020 - 2030

Avand n vedere ipotezele de calcul utilizate de echipa de proiect {bazate in
principal pe baza informatiile transmise de Grupul de lucru interinstitutional PNIESC),
traiectoriile estimate, defalcate per tehnologie de energie din SRE pe care Romania
intentioneaz3 si le foloseasca pentru a indeplini traiectoriile sectoriale si cea globala,
se regdsesc in tabele de mai jos:
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)

020

Hidroenergie!s 1.415,9 1.457.9 1.460,3
Eoliants 564,6 328.,8 1004,9
Solar _ 170,4 424,6 632,686
Alte surse regenerabile 77,4 77.4 77,4
Total consum final brut de energie electric3 din : ; _
surse regenerabile 2,228,4 2.788,7 3.175,2
ATy ] # 20 L] L}
Consum final de energie 3.481,2 3.892,1 4.026,5
Caldura derivats 76,2 170,0 263,7
Pompe de cildurs - 55,0 119,6
Totai consum final brut de energie efectrica din ;
surse regenerabile in sectorul Inciizire & Ricire 3.557,4 4.117,0 4.409,8

ktep _ -

E.ngrgae electricd din surse regenerabile in transportul 2,2 10,5 55,7

rutier

Energie electric din surse regenerabile in transportu!

ferpviar 46,9 72,2 97.6

Energie electricd din surse regenerabile in alte tipuri 1.3 5.3 16,2

de transport

Biocarburanti de generatia T!¢ 505,7 494,5 4743
Biocarburanti de generatia a 1-al’ - 40,5 63,6

Total consum final brut de energie din surse .

regenerabile in sectoruf transporturilor 635,4 728,4 989,9

Sinteza evolutiei ponderii de energie, pe sursa primara, in Romania, in perioada 2021 — 2030 Srsa:
G. Roméniei, ,Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbdrilor Climatice 2021
- 2030”

b) Necesitatea dezvoltirii capacitatilor de productie a energiei electrice utilizind
surse regenerabile de energie

Evolutia capacitdtilor instalate pentru perioada 2021 - 2030 indics o crestere
fatd de totalut capacititilor instalate in anuf 2018, conform proiectiilor de calcul
aferente politicilor sim&surilor viitoare, avand in vedere tendinta de crestere a cererii
de energie electrica. Proiectiile Ia nivelul anului 2030 prevad o crestere a capacitatilor
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eoliene pand la o putere de 5.255 MW si a celor fotovoltaice de pand fa aprox. 5.054
MW, asa cum este ilustrat in in reprezentarea de mai jos
45.053

22,003

7.593

Phgenanmrgie
Bl Colian
Snbyt
W e
W T produne pelialiere
W Gave notusale
MR Combestipnl aole:
Cobnetage nacieard

Tintete Romaniei privind cresterea ponderilor de energie regenerabila conform ,,Pianul National Integrat n
domeniul Energiei si Schimbérilor Climatice 2021 - 2030”

Pentru a putea indeplini traiectoria cotei SRE globale propusd Tn ,Planul
National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021 — 2030”, noile
capacititi nete de productie a energiei din SRE necesar a fi instalate sunt:

a) EOLIAN:
+ 822 MW capacitate instalata suplimentar in 2022 fatd de 2020;
+ 559 MW capacitate instalata suplimentar in 2025 fata de 2022;
+ 556 MW capacitate instalata suplimentar in 2027 fatd de 2025;
+ 365 MW capacitate instalata suplimentar n 2030 fata de 2027.
b} FOTOVOLTAIC:
+994 MW capacitate instalata suplimentar Tn 2022 fata de 2020;
+ 1.037 MW capacitate instalata suplimentar Tn 2025 fata de 2022;
+ 528 MW capacitate instalata suplimentar in 2027 fatd de 2025;
+1.133 MW capacitate instalatd suplimentar in 2030 fata de 2027.

De asemenea, la orizontul 2027 — 2030, suplimentar instalarii de capacitati
aditionale eoliene si solare, va fi necesara pastrarea capacitatii existente in prezent,
prin repowering. Tn acest sens, capacitdtile rezultate in urma activitatii de repowering
considerate la intocmirea prezentului Plan sunt de:

. Eolian - 3 GW capacitate instalata repowering;
. Solar - 1,35 GW capacitate instalatd repowering.

in vederea stabilirii si alinierii obiectivelor nationale specifice acestei
dimensiuni, s-a procedat la o inventariere a diverselor initiative, decizii si dezvoltdri
curente care aduc in prim plan obiectivele specifice acestei dimensiuni si care
constituie baza activitatilor si planurilor strategice de actiune pentru perioada 2021 -
2030, cu perspectiva anului 2050.
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Romania considerd siguranta aproviziondrii cu energie din surse interne un
obiectiv primordial pentru asigurarea securitdtii energetice nationale. Romania s
Propune mentinerea unui mix energetic diversificat la orizontyl anului 2030, tinand
cont deopotriva de obiectivu! de decarbonare al sistemului energetic, precum si de
asigurarea flexibilitatii si adecvantei acestuia [,Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021 — 2030"].

in vederea asigurarii consumului de energie, capacitatea instalatd va creste cu
aproximativ 35% in 2030 fatd de 2020, datorit3 instalirii noilor capacitati de energie
eoliand (de 2.302 MW pan4 in 2030) si solard {de 3.692 MW pani in 2030}, fapt care
va determina o crestere a productiei interne de energie, asigurand astfel un grad de
independentd energeticd mai ridicat. Impactul pozitiv se poate vedea in special n
reducerea dependentei de importuri din {3ri terte, de la un nivel de 20,8% n 2020, la
17,8% in 2030, reprezentand unul dintre celemai scazute niveluri de dependents a
importurilor de energie din Uniunea Europeana.

Nivelul de interconectivitate a retelelor electrice in 2030 spre care tinde statul
membru, avand in vedere obiectivul de interconectare a retelelor efectrice pentru
2030 de cel putin 15%, cu o strategie cu nivelul incepand din 2021, definits in stransa
Cooperare cu statele membre afectate, tindnd seama de obiectivul de 10 % de
interconectare previzut pentry 2020 si de urmatorii indicatori ai gradului de urgenta
a masurilor:

) Diferentele de pret pe piata angro ce depdsesc un prag orientativ de
2 euro/MWh intrestatele membre, regiuni sau zone de ofertare;

*  Capacitate nominald de transport a interconexiunilor sub 30% din varful
de sarcing;

. Capacitate nominald de transport a interconexiunifor sub 30% din
puterea instalata de producere a energiei din surse regenerabile.

Conform - analizelor operatorului roman de transport si sistem (CNTEE
TRANSELECTRICA), Romania indeplineste indicatorii privind varful de sarcina
(situdndu- se intre 66% si 75% in privinta raportului dintre capacitati actuale de
interconectare si varful de sarcing, in functie de scenariul de prognoza) si puterea
instalatd de producere a energiei dinsurse regenerabile (indicator cuprins intre 30%
$1 44%, in functie de scenariul SRE). Romania isi propune s& suplimenteze capacitatile
de interconexiune la orizontul anului 2030, avand in vedere analizele cost-beneficiu
din punct de vedere socio-economic si de mediu, urmand a fi implementate proiectele
in cazul cdrora beneficiile potentiale sunt mai mari decat costurile. in acelasi timp,
prin cadrul legislativ primar si secundar, dar si prin finalizarea proiectelor legate de
inchidereainelului national de 400 kv (linii interne), Romania va crea conditiile inclusiv
pentru maximizarea capacititilor de interconexiune ofertate. Implementarea
Proiectelor de Interes Comun (PCl-urilor) si realizarea celorlalte proiecte de
dezvoltare a retelei electrice de transport, incluse in Planul de Dezvoltare 3 RET
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perioada 2018- 2027, vor ajuta considerabil pentru atingerea unui grad de
interconectare a retelelor electrice de cel putin 15,4% la nivelul anului 2030. Mai mult,
CNTEE Transelectrica a dezvoltat un plan de actiuni in conformitate cu Articolul 15 din
Regulamentu! (UE) 2019/943 din 5 iunie 2019 privind piata interna de energie
electric care stabileste capacitatea minima disponibila pentru comertul
transfrontalierca fiind minim 70% din capacitatea de transport, respectdnd limitele
de sigurantd in functionare dupa considerarea contingentelor. Prin urmare, avand in
vedere proiectele incluse in Planul de Dezvoltare a RET 2018 — 2027 si estimarile
rezultate, Roménia va atinge un gradde interconectare de cel putin 15,4% din
capacitatea totald instalatd pana in anul 2030.

Cea mai eficientd din punct de vedere financiar solutie de producere
descentralizati a energiei electrice in momentul de faid, la nivelul utilizatorilor finali
din Romania, este tehnologia fotoelectrica, mai ales atunci cind aceasta este corelata
cu potentialul de aplatizare a graficului de sarcind la nivelul utilizatorului si cand se ia
n considerare contributia acesteia la cresterea continuititii in alimentare a acestuia.

Conform [A. 1. a. Energiei, ,Global Energy Review 2021 - Evaluarea efectelor
revenirii economice asupra cererii globale de energie si emisiilor de CO2 echivalent in
2021”], cu toate ca pandemia COVID-19 a incetinit temporar implementarea de
proiecte de producere a energiei electrice din SRE, se estimeaza cd anul 2023 va aduce
o crestere de peste 8% a ponderii energiei din surse regenerabile Tn mix-ul energetic
global, productia din SRE atingdnd o valoare de peste 8.300 TWh, fiind asadar
cea mai rapidicrestere anuald fncepand cu anii 1970.

Chiar daci anul 2021 a fost marcat de situatia exceptionald generata de pandemia
COVID-19, rata de crestere a proiectelor fatoelectrice 2 fost de 23%.

Se estimeazi ca cererea de energie va creste cu 4,6% Tn anul 2023, depasind
astfel valorile anterioare pandemiei COVID-19, cu toate ca in anul 2020 a fost
Inregistratd cea mai mare scadere a cererii de energie de la al Doilea Razboi Mondial
pan3 in prezent, de peste4%.

Varful curbei zilnice de sarcini, desi are o durata in timp restransd, genereaza
un impact major asupra eficientei energetice si operafionale a retelelor electrice. Asa
cum se demonstreaza in [M. F.R. M. F. A, S. A H. A H. A, B. 5. T. C. K. Moslem Uddin,
LA review on peak load shavings strategies,” Renewable and Sustainable Energy
Reviews], abordarea conventionalda pentru minimizarea impactului acestui fenomen
constd Tn cresterea capacitatii de productie a energiei electrice. Costul marginal pe
termen lung (CMTL) ce masoara costul furnizarii unei unitdti suplimentare de energie,
folosind capacititi noi de generare si este format din doud componente distincte:
costul suplimentar de adaugare a noii capacitdti si costul suplimentar pentru
combustibilul si cheltuielile variabilede intretinere si exploatare determinate de
furnizarea energiel suplimentare este asadar unul ridicat.
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Cresterea constantd a varfurilor de sarcina la nivelul retelelor electrice creste
probabilitatea de aparitie a unor daune datorate energiei nelivrate si creste costul
marginal al alimentdrii cu energie. Th acest context, echilibrarea capacitatii de
productie-transport- distributie a energiei electrice cu cererea de energie electricg, in
timp real, a devenit oproblemd majora a companiilor din sectorul energetic.

intrucat producerea ta varfa en ergiei electrice este necesard pentru o perioada
foarte scurtd din zi, adesea sunt utilizate centrale electrice existente, complet
amortizate din punct devedere financiar, avand cheltuieli investitionale practic nule —
modernizarea acestora generand un necesar de cheltuieli investitionale pentru
dezvoltare neglijabil prin comparatie cu cheltuieli investitionale initiale. Se
recomanda asadar utilizarea indicatorului Cheltuieli Totale Actualizate pentru analiza
viabilitatii financiare a acestora.

Tranzitia cdtre neutralitate din punct de vedere al impactufui asupra mediului
conduce la cresterea cheltuieli investitionale aferente producerii varfului de sarcin
din centrale noi, eficiente din punct de vedere energetic si al impactului asupra
mediului.

Aceste doud abordari conduc la cresterea dramatici a pretului energiei
electrice la varf de sarcing, dinn punct de vedere af producerii acesteia, pentru a
garanta recuperareainvestitiei si, respectiv, a cheltuielilor anuale, pe durata ciclului
de viatd a centralelor electrice de varf, in contextul utilizirii acestora pentru un numar
limitat de ore pe an.

Implementarea proiectului va aduce o contributie semnificativi la obiectivele
Romaniei privind tranzitia cdtre sustenabilitate si catre neutralitate climatic3,
conform aspectelor prezentate in capitolete antericare.

Descrierea conturului energetic pentru dezvoltarea proiectului

Tn prezent UAT Rovinari si-a estimat cu mare atentie consumul de electricitate al
tuturor consumatorilor proprii si institutiilor publice subordonate sau. Administratia
locala a realizat un audit asupra principalilor consumatori.

Implementarea proiectului se va realiza pe o parceld de teren, identificata cu
numarul cadastral 36968, avind o suprafati totald de 16.858 m2, apartinand
Primariei Rovinari.

oo £ 27 l 162



ECHITABIL MNG S.R.L.

Rogojel ..
Rovinari s

s Prof)
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In momentul de fata, la nivelul UAT Rovinari
electrica (

principalii consumatori de energie

apartinand administratiei publice focaie) sunt

Nrecrt

Locatne/Oblectw

1

Casa de cultura Rovinari

2

Scoala 4 ani VIRT

Pompe de apa VIRT

Sediu Primarie Rovinari

Cantina Ajutor Rovinari

BLA1

Politia Comunitara

Cantina BI [E2, ¢ 2

Bloc locuinte C1

10

BI B2

11

Rovinari cartier VART

12

Stadion aleea scolii

13

Pompe fantani Minerifor

14

Pompe ama VIRT

15

Sala de sport Minerifor

16

iPBI1G3

17

Bariera parcare

18

P BIGSE

19

iP 81 P7

20

P Bl R2

21

Clubul varstniciior

22

L pT 7

23

St ep ape uzate

24

Targ saptamanal

25

IP parcare

26

L IP Virt
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27 ; 1P poiana
28 | IP Vitr col
29 | IP Virt 2
30 | IPVirt 3

31 | IP Rovinari PCZ5

32 | IP Rovinari PCZ6

33 | \P Rovinari PCZ7

34 | IP Rovinari PCZ17

35 | 1P Rovinari PCZ14

36 | IP Rovinari PCZ11

37 | IP Rovinari PCZ18

38 | IP Rovinari PCZ22

358 | P Rovinari PCZ18

40 | 1P Pacii

41 | [P piata Rovinari

42 | IP politie

Scopul proiectului este acela ca UAT Rovinari si dobandeascd calitatea de
producator de energie, coroborat cu asigurarea unei ponderi semnificative din
consumul propriu de energie electrica.

La momentul intocmirii prezentei lucrari, UAT Rovinari inregistreaza un consum
mediu anual de energie electrica de 680,536 MWh/an.

Acesta are o amprentd de mediu asociata de 416,42 tone CO2 echivalent/an,
considerand, factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel national conform
raportului ANRE pentru fiecare MWh din surse fosile este 0,6113 tone C0O2/MWwh.
Astfel, se doreste productia de energie electrica prin forte proprii, intr-un mod
ecologic.

Pe de o parte, reducerea dependentei de importurile de resurse de energie
primara (in principal, combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare;
protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor
climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor sl
infrastructurii pentru producerea de energie termica si modernizarea capacitatilor de
producere a energiei din surse neconventionale, precum si independenta fata de
reteau publica de termoficare
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Pe de alta parte, reducerea cheltuielilor bugetului Primariei Rovinari, afectate de
consumul de electricitate si imbunatatirea echilibrului bugetar, intrucat, in prezent,
sistemul actual implica o slaba independenta financiara.

Previziune simpla, in contextul anticiparii unor cresteri ale tarifelor la
combustibili clasici, pe de o parte, a caracterului lor administrat, dar si al eforturilor
de aliniere la preturile international, iar pe de alta parte, tendintele generale de
crestere a preturilor la energie pe plan mondial ~ conduce la concluzia unei sporiri
considerabile a acestor chettuieli pubtice in viitorut apropiat, dar si o dinamica
aproape imposibil de estimat pentru un orizont de 15-30 de ani.

In acelasi timp, valoarea mare 3 cheftuielifor publice destinate acoperirii
consumului public de electricitate face prohibitiva extinderea in viitor, problema care
este exacerbata si de dimensiunile reduse ale veniturilor bugetului in conditiile in care
acestea au surse limitate de crestere,

Concluzia care rezulta, pentru a continua functionarea in limitele consumulyi
actual de energie electrica, dar si de mutiplicare a acestuia in viitor, este cresterea
independentei energetice a obiectivelor aflate in subordinea Primariei Rovinari, prin
producerea de energie termica, utilizandu-se energiile regenerabile.

2.4.  Analiza cererii de bunuri sj servicii, inclusiv prognoze pe
termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii
necesitatii obiectivului de investitii

Importanta stratega a utilizarii resurselor de energie regenerabila, in special
solara, este asumata la nivelul intregului judet de principalii factori decizionali.
Relevant din aceasta perspectiva este Planul Local de Actiuni de Mediu. Acest
document reprezinta opinia comunitatii locale, in ansamblu, in privinta problemelor
prioritare de mediu, precum si actiunile identificate ca necesare si fezabile pentru
solutionarea lor.

Prin construirea unei centrale solare, se va realiza inca un Pas in indeplinirea
angajamentelor international ale Romaniei de incadrare in normele propuse de
generare a energiei electrice verzi, necesara promovarii in continuare a energiei
regenerabile, tinand seama de faptul ca exploatarea acesteia contribuie Ia incetinirea
schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu effect de sera, reducerea
dependentei de importurile de resurse de energte primara, diversificarea surselor de
producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru productia de energie
electrica, la dezvoltarea durabila, la siguranta in aprovizionare si la dezvoltarea unei
industrii bazate P€ cunoastere si inovare, care sa creeze locuri de munca, sa
contribuie la cresterea economica, competitivitate si dezvoltare regionala si rurala.
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1. Cererea si oferta de energie la nivel national

Din punct de vedere al analizei congenstiondrii retelei electrice de transport,
CNTEE TRANSELECTRICA pune la dispozitie utilizatorilor si investitorilor harta
incarcarii retelei, pentru a facilita identificarea zonelor geografice in care existd Tnca
o disponibilitate suficienta de capacitate de transport, aga cum se prezinta mai jos,
Parc Fotovoltaic de 523,92 kWp este situatd in zona D, o zond care suportd o
capacitate noua de transport a energiei de 1.200 MW.

2022

5

Aegeilanct 2021V

Ucraina
125 MW

Ungaria
800 MW

Serbia i
70O MW A,

§ e e @ Al Se ex ALD AR W

Harta incércarilor retelei electrice de transport din Romania, lanuarie 2022

fn 2019, ponderea surselor regenerabile fn consumul fina! de energie si-a atins
obiectivul pentru 2020 de 24%, din care 41,7% pentru energie electrica (tinta de 43%),
25,7% pentru incaizire {tinta de 22%) si 7,8% in transporturi (tinta de 43%). Emisiile
de GES s-au redus cu mai mult de jumadtate din 1990, scizand cu 6%/an intre 1990 si
2000 si scazand cu 1,1%/anntre 2000 si 2019. Tn 2019, emisiile de GES au fost cu 24%
sub nivelul din 2005, sub 114% CO2 (MtCO22). nivelul lor din 1990).

Potrivit PNIESC, Romdnia isi propune sa creasci ponderea surselor regenerabile
+n consumul final de energie la 30,7% in 2030, inclusiv 49,4% in consumul de energie
electrics, 33% in incilzire si ricire si 14,2% In transporturi. |

Sectorul energetic al Romaniei va sufer schimbari semnificative in urmatorul
deceniu, cu mai mult de jumatate din capacitatea sa de carbune retrasa (>2,5 GW de
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centrale vechi) pand in 2030. Acest lucru creeaz spatiu pentru 7 GW de capacitate
de surse regenerabile.

Conform prognozelor pentru perioada 2022 - 2025, este asteptat ca instalarea
capacitatilor de productie energie din surse regenerabile s3 inregistreze o crestere
medie anuald cu 16%, ceea ce va aduce noi recorduri anuale privind capacititile de
productie instalate. Pentru anul 2023 este prognozatd o crestere cu 16%, ceea ce
inseamni c3 se vor instala capacitati de productie reprezentand 30 GW, in timp ce in
anul 2024 se va mentine trendul de crestere cu 16%, acesta urmand a se stabiliza in
jurul valorii de 11% in anul 2025.

La nivel national, Roméania se afl3 la coada clasamentului privind facilitatile de
productie energie din surse solare instalate. Astfe, in anul 2021 in Romania existau
facilitati de productie de energie solara reprezentand doar 1.398 MW, Tnsd cel mai
ingrijordtor aspect este legat de faptul ¢ in perioada 2013 - 2021 in Romania au fost
instalate capacitati de productie energie solard de doar 105 MW, fnregistrandu-se in
perioada 2013 -~ 2021 o crestere de doar 8,12% pe intreg orizontul de operare in
conditiile in care media Uniunii Europene este de 11% pe acelasi interval de analiza
(conf hitps://www.irena.org/solar).

2. Cererea si necesarul de energie electrica la nivelul conturului energetic
al Beneficiarului

Pentru a putea determina necesarul de energie electricd al Beneficiaruluj Si
pentru a evaluat tehnic, energetic si financiar proiectul propus cdtre implementare, a
fost realizatd o analiz3 anuald, lunard a necesarului de energie electrica, pentru anul
2022.

3. Potentialul solar al Romaniej

Din punct de vedere al potentialuluj solar, Roménia se afl3 situats intr-o zona
bunad, inregistrand un numir de 210 zile insorite pe an si o radiants de 1.000 - 1.250
kwh/m2/an cu o valoare tehnic fezabild de 600 - 800 kWh/m2/an. Cele mai
importante regiuni solare din Romania sunt amplasate in Sudul Dogrobei si in Oltenia,
cu o valoare medie a radiantei de 1.600 kWh/m2/an.
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Global horizontal irradiation
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Harta Roméniei privind Potentiatul Solar

In prezent exista numeroase posibilitati de finantare nerambursabild sau in
conditii speciale pentru proiecte de producere a energiei electrice din. surse
regenerabile.

n prezentul Studiu de Fezabilitate se va analiza realizarea investitiei prin
atragerea de fonduri nerambursabile.

4. Potentialul zonei analizate (zona de amplasare a parcului)

Altitudine: 150 m

Date de referinta 1996-2015 si 2000-2019
lradierea

Global irradiation: 1.293,0 kWh/m2.year
Direct irradiation: 654,0 kWh/m2.year
Diffuse irradiation: 639,0 kwh/m2.year
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Monthly irradiation (kWh/m2.year):
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Horizontal without shading:
Global: 1.290,7 kWh/m2.year
Direct: 652,2 kWh/m2.year
Diffuse: 638,5 kWh/m?2.year

Horizontal with shading:
Global: 1.277,2 kWh/m2.year
Direct: 652,2 kWh/m2.year
Diffuse: 625,0 kWh/m2.year

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin realizarea si implementarea acestui proiect, se doreste utilizarea
potentialului solar care este una din noile cerinte/tendinte implementate si utilizate
intr-o gama larga. Avandu-se in vedere ca este 0 zona cu un potential solar bun si
beneficiind de aceasta sursa nelimitata, va rezulta scaderea utilizarii combustibilor
fosili, independenta energetica si nu in ultimul rand eliminarea poluarii mediului
inconjurator.

Prin realizarea si implementarea acestui proiect dorim sa optimizam conditiile
actuale, prin carearea unei centrale fotovoltaice, care sa asigure independenta
energetica. Acest proiect il va pune la adapost pe beneficiar de fluctuatiile preturilor
pe piata energiei si va aduce bugetului local economii considerabile.

In contextul economic actual si luand in calcul conditiile de mediu, intentia de
a crea o unitate proprie de producere a energiei electrice, utilizand energia solara,
reprezinta un act de responsabilitate atat fata de comunitate, cat si fata de mediul
inconjurator,
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Principalul obiectiv este cresterea nivelului de independentd energetic3 a UAT
Rovinari prin obtinerea de energie din surse regenerabile (energie solar3, astfel cum
sunt definite in Legea nr. 220/2008, cu modificirile si completdrile ulterioare), pentru
consumul propriu al acestora.

Acest rezultat va contribui si la:

. cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de
energie primara, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere
a energiei electrice si termice din surse regenerabite mai putin exploatate.

. reducerea emisiilor de carbon in atmosfers prin infocuirea unei parti din
cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an (cirbune, gaz natural).

Prin implementarea unui proiect de producere a energiei electrice din surse
regenerabile, sub forma unei parc fotovoltaic avind o putere instalata de 523,92
kWp, se urmireste cresterea gradului de energie electric produsd din surse
regenerabile la nivelul Roméniei si, asadar, contributia la atingerea tintelor privind
lupta impotriva schimbarilor climatice, prin minimizarea emisiilor specifice de CO?2
echivalent agregate la nivel national.
in acest sens, se defineste setul de obiective ce se doresc a fi atinse prin realizarea
investitiei publice ” CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU
ORAS ROVINARY{”, astfel:

Obiectivul general:

Cresterea capacitatii de productie de energie din surse regenerabile prin
construirea unui parc fotovoltaic de citre UAT Rovinari vederea asigurdrii unei
ponderi c&t mai mari din necesarul de energie electrica al acestuia.

Obiective specifice:

. Crearea unui parc fotovoitaic cu putere instalata de 523,92 kWp.

. Cresterea ponderii energiei din surse regenerabile in mixul total de
energie, prin investitii in capacititi de producere a energiei electrice din surse
regenerabile de energie, corelat cu eliminarea cirbunelui din mixul energetic pana in
2032 - RST 2019, 2020;

. Cresterea competitivitdtii, eficientei energetice si utilizarii surselor
regenerabile ta nivel national;
*  Cresterea securitdtii energetice prin diversificarea surselor de productie

si reducerea dependentei de importuri.
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Indicatorii de rezultat urmariti prin proiect vor consta in:

“Indicatori obligatorii la nivelde | D i N S vl
e T L “Valoare .. e den

project | S e
Capacitate operajionald suplimentard |

instalati de producere a energiei din | 0,52392 MW
surse régenerabile '

Capacitatea nou instalatd obtinuta prin

fnsumarea  puterii  nominale a 0.45 MW
invertoarclor ~ (puterea  -in  curent ’

alternativ)

‘Reducerea gazelor cu efect de serd: Echivalent
Scidere anuald estimati a gazelor cu 401,47 tone de
cfect de serd CO%/an
Productia med1e? de energie electrica din 656,10 MWh/an
surse regenerabile
Productia totald de energie electrica din |
surse regenerabile pentru perioada de 13.122,00 MWh
referingi (20 de ani)

Procentul din productia totald de energie

din surse regenerabile estimat a fi folosit 100 %

pentru consumul propriu (*) '
Factorul de capacitate al centralei 14,30 %
Indicatorii de realizare urmariti prin proiect vor consta n:
. Capacitate nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile:

523,92 kWp;
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A
MINIMUM DOUA SCENARII _TEHNICO-ECONOMICE PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

a) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de
investitii pot fi atinse, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii

Tn vederea elaborérii prezentului Studiu de Fezabilitate, au fost analizate dou3
variante tehnice relevante, tinand cont de principalele restrictii privind performanta

minima a solutiilor tehnice:

Pentru panourile fotovoltaice:

. Randamentul minim trebuie sd fie de minimum 20% pentru panourile
monaocristaline din siliciu;

. Conditiile standard de testare (STC) trebuie si fie caracterizate de:

. valoare standard a radiatiei solare de 1.000 W/m?2;

. Masa aerului (AM) de 1,5;

u Temperatura celulei PV de 25 °C.

Pentru invertoarele utilizate:
. Acestea trebuie sa fie conforme cu prevederile Ordinelor Autoritatii Nationale
de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) aflate 1n vigoare: Ord. nr. 228/2017 si
Ord. nr. 132/2020;

° Randamentul minim (european) trebuie sa fie de 97%.

Parcul va fi prevazut cu impamantare si paratraznet.

Parcul va fi imprejmuit cu u plasa bordurata, h=2m, stalpi rectangulari + poarta.

Parcul va fi dotat cu o instalatie de iluminat perimetrala formata din stalpi
metalici de 6 m inaltime dotati cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED, retea
subterana.

Parcul va fi monitorizat cu un sitem de supraveghere video.

Parcul va avea fi dotat cu un container unde se pot depozita diverse unelte sau
va putea sta un paznic.

Parcul va avea un punct de transformate.

Parcul va fi legat la reteaua nationala.

Tindnd seama de aspectele prezentate anterior, solutiile tehnice propuse
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pentru analiza sunt caracterizate de performante net superioare. Acestea vor fi
prezentate, sub forma sintetizata, mai jos.

Vor fi, asadar, comparate doud variante distincte de dezvoltare a obiectivului
de investitii:

. Scenariul 2 - Parcul Fotovoltaic de 523,92 kWp va fi instalat avand orientarea
SUD, folosind module PV de 590 Wp si 5 invertoare (un invertor de 50 KTL M3 si 4
invertoare 100 LTL M2);

Panouri PV

Cantitate 888 buc

Putere nominala 590 Wp

Randament minim 20,8%

Iradiatia (STC) 1.000 W/m2

Masa aerului {STC) 1,5

Temperatura celulei (STC) 25°C

YV ¥V V¥V ¥V VY

Invertoare
Cantitate 5 buc
» Putere un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2
» Randament European minim 98,4%
Structura montaj orientare SUD, unghi de azimut 2°, din aluminiu prefabricate

Y

"~ ilfonsummedwanual . |Mwhfan 680536 |
2 | Date tehnice p’érc : : Capacitate nou instalata (KWp) 523,92 .
2.1. | Productiain pr;ii'nul'an de functionare ' MWh/an - .992,791
2.2. | Putere instalata a parculuinoucreat =~ | Kwp o o 523,92
_ 2.3. | Panouri fotovoltaice . . . [ Putere (Wp)- ' 290
oy o Buc -~ 888
" 24.| invertoare -+ ~ {soKkTiM3(bug 1
b = o 100 KTL M2 {buc) 4
Ptere tolala Invertoare (KW) - 450
Structuri metalice zincate -~ '
B T S 2Vx17, echipatacu34ade ..~ 16
2.5. | Structura de sutinere panouri C | panouri {buc) :
' | Structuri metalice zincate _
2Vx16, echipata cu 32 de 7
panouri (buc) '
Structuri nﬁe_tal'ice'zinéate _
| 2vx15, echipata cu 30 de 4
panouri (buc) - :
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‘nclinare . L 339"
Unghl deaznmut e

2.6,

Punct de transformare .~ 630kVA o T da

- ' R SR _}_'_Racefdradfalpﬂncablu L850
'Legare!aretea ey -'3x1x185mmpm LEAMT(m) L

2.7.

2.8.

-Imprejmuwecuplasa bordurata.,h—zm,stalpl.- m_ | Vo - 460 3 h

29

.rectangulan + poarta :
N : _ _ 'Stalpl metalici cuomattime de :
_llumina'_re-:pgrimgtra[q Sl S em (buc) ' S,

_ CIL{buc) — s T —
| Rétea subterana {cablu, punct .,
. de-aprindere) (m) '

11"

242

-~ 2.10.

Supraveghere video-: S Nr camere (buc) - - 4
o o e "Umtatecentraia(buc) IR O

- 211

Paratraznet- . . . | Buc e . da

2,12

Impamantare R L 4Bue . da-

Scenariul 1 - Parcul Fotovoltaic de 523,92 kWp va fi instalat avind orientarea

SUD, folosind module PV de 590 Wp si 5 invertoare (un
invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 kTL M2)

YV VY VvV V¥

Y ¥ ¥

Panouri PV

Cantitate 888 buc

Putere nominala 590 Wp
Randament minim 21,1%
Iradiatia (STC) 1.000 W/m?2
Masa aerului (STC) 1,5
Temperatura celulei {STC) 25°C

Invertoare

Cantitate 5 buc

Putere un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2
Randament European minim 98,4%

Structura montaj orientare SUD, unghi de azimut 2°, din aluminiu prefabricate.

edivranual . | MWh/an

Date tehnice parc Lo o] 'Capacitate nouinstalata (Kwp) -

Productia in primul an de functionare -~ - | MWh/an S 679,882 .

. | Puteré instalata a parculuinou creat -~ [ Kwp Ceo 523820
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" 2.3.] Panouri fotovoltaice . | putere (wp) - 590
e L o Isw o 888
24.0invertoare oo SOKTLM3fbug) - L1

ol S - {100KkTuM2(buc) . . 4

Ptere tolala Invertoare (KW} . - 450

: - . o R Structuri ine_t_alice zincaté 2vx17, = 16
2.5. | Structura-de sutinere panouri = . | echipata cu 34 de panouri {buc) '

Structuri-metalice zincate 2vx16, 7
| echipata cu 32 de panouri {buc)

| Structuri metalice zincate 2vx15, 4
echipata cu 30 de panouri {buc) 3

Inclinare o _ : 33°
SR - o _ _ Urighi de azimut = : C20
2.6, Punct de tr'a_nsf_(')rmare_ - o "630KVA L Lo da
_ - : S Racord radial prin cablu 150
©2.7.| Legarelaretea S 1 3x1x185mmp in LEA MT (m)
Imprejmuire cu plasa bordurata, h=2m, ' ' .

{m. 460

2.8.' | stalpi rectangulari + poarta 3 .
B | Stalpi metalici cu o inaltime de 6m *

2.9. | lluminare perimetrala . | (bue) _ _

CIL {buc) : ' 11

1 Retea s_ubterana{ca—blu, punct de 242

aprindere) {m)-. - : T

2.10. | Supraveghere video - _ -t Nrcamere {buc) A
' B o Unitate centrala {buc) . - 1
2.11, | Paratraznet: _ 1Buec- - - S da
2.12. | iImpamantare 3 " | Buc o . da

3.1. Particularitati ale amplasamentului

Cele doua scenarii analizate nu se diferentiaza din punctul de vedere al
amplasamentului. Datele prezentate in continuare se refera la ambele scenarii
analizate.

a) descrierea amplasamentului {localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni tn plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica)

Implementarea proiectului se va realiza la nivelul unui teren incadrat in
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Intravilanuf Orasul Rovinari identificat prin numé&rul cadastral nr. 36968, in suprafata
totala de 16.858 m2, aflat in proprietatea Orasul Rovinari, avind domeniu privat.

Terenul este grevat de sarcini, nu se afla situat in zona protejata, nu este trecut pe
lista monumentelor istorice si nu sunt interdictii temporare de construire.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Terenul se invecineaza:

&
g

o

Accesul principal se face din strada Sporturilor sau strada Castanilor;

c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes
naturale sau construite

Pentru maximizarea productiei de energie electricd, Parcul Fotovoltaic de
523,92 kWp va fi dezvoltat prin instalarea modulelor PV pe directia SUD, unghi de

azimut 2°,
Celelalte echipamente vor fi amplasate in interiorul conturului, n functie de
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restrictiile tehnice existente (de exemplu: distanta dintre string-uri si invertoare,
distanta dintre invertoare si Posturile de Transformare s.a.). O vedere detaliatad se va
putea consulta in Planul de Amplasament Propus, anexat prezentei lucrdri

d})  surse de poluare existente in zona

Amplasamentul analizat, se incadreaza, conform Anexei 10 din
[https://www.ipieca.org/], Tn zona de poluare | — slab poluata.

€) date climatice si particularitati de relief (Urmétoarele date au fost preluate din
literatura de specialitate.)

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat este situatin zona
de terasa a Dunarii, respectiv pe terasa piriului Mircea, terenuf este plan.

Din punct de vedere geologic depozitele cercetate apartin Cuaternarului,
Pleistocen mediu, superior si Holocen, fiind constituite dintr-o alternanta de depozite
pelitice (argiloase), impermeabile cu depozite detritice (nisipuri si pietrisuri).

Nivelul hidrostatic este situat la o adincime de circa 18.00 m avind fluctuatii
sezoniere de +/- 1.00 m in functie de cantitatea de precipitatii.

Adancimea de inghet — dezghet pentru aceasta zona este cuprinsa intre 0.80 —
0.0 [m].

Date climatice: clima apartine tipului temperat continental, valorile de
temperatura oscileaza intre 10.6 si 11.1 grade C.

Pe pacursul verii temperatura medie este de 22 — 23 grade celsius, iarna
temperatura medie fiind de ~ 2: - 3 grade celsius.

Precipitatiile atmosferice sunt mai abundente primavara si toamna, 60 -80
I:mp, grosimea media a stratului de zapada fiind de 15— 20 cm.

Viteza vantului mediata pe un minut, la 10 [m] deasupra terenului pentru un
I.M.R. egal cu 50 de ani (1.M.R. reprezentand Intervalul Mediu de Recurenta) este v =
31 [m/s). Presiunea de referinta a vantului mediata pe durata a 10 [min], masurata la
inaltimea de 10 [m] deasupra pamantului este de 0.5 [kPa], corespunzand unui LM.R.
egal cu 50 de ani, conform Codului de proiectare indicativ NP 082 — 0.

Sarcina data de zapada este de 2.5 [kN/mp] conform Codului de proiectare
CR1-1-3-2013.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in
care pot fi identificate

Conform datelor din planurile de amplasament nu se pot identifica retele
edilitare care ar necesita relocare / protejare.
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- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie

in Cartile Funciare aferente amplasamentelor nu se specifici nicio interferent3
cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice sau zone protejate.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Conform Codului de proiectare seismica partea a — | —a, P 100/ 1-2019,
amplasamentul se gaseste intr-o zona de hazard seismic de valoare constanta la care
corespund o acceleratie maxima a terenului in amplasament, ag = 0.20g si o valoare
a perioadei de colt, Tc, a spectrului de raspuns elastic, egala cu 1,00 [s].

Conform INDICATIV NP 074 — 2022 terenul pe care se realizeaza investitia se
incadreaza la risc geotehnic moderat — 13 puncte, Categoria Geotehnica 2.

o teren dificil — praf argilos usor macroporic de culoare cafeniu-galbuie
— PSU grupa A—1img mai mic de 5 cm 6 puncte

O apa subterana —fara epuismente 1 punct

o categoria de importanta — normala 3 puncte

o vecinatati — fara riscuri 1 puncte

o ag=0.20g 2 puncte
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(i}  studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

Se va realiza un parc de panouri fotovoltaice pe o suprafata de circa 1.00 hectar.

Avand in vedere rezultatele investigatiilor din teren si al cercetarilor de
laborator, care au identificat un teren mediu de fundare — praf argilos usor macroporic
cafeniu - galbui, recomandam fundarea pe fundatii izolate armate, la adancimea de
minin 1.00 [m] fata de CTN actul sau fata de CTS5, cu incastrare de minim 1.00 [m] in
teren natural luandu-se in considerare o presiune conventionala de calcu! pe talpa de
170 [kPa] pentru gruparea fundamentala de sarcini.

In situatia in care se vor “planta” stilpi electrici, cota de fundare va fi de minim
1.50 m fata de CTN sau CTS cu incastrare de minim 1.50 min teren natural.

L3 realizarea drumurilor de acces, se va decapa sopul inierbat, circa 25-30 cm,
terenul astfel rezultat va fi compactat, Proctor normal de minim 98%, dupa care se va
assterne stratul de balast si/sau piatra sparta — Proctor modificat de minim 98%.

Recomandam {recomandarea studiului geotehnic), de asemenea, urmatoarele:

- Este indicat ca betoanele sa se toarne aderent la peretii sapaturii; daca acest
lucru nu este posibil din motive tehnice, umpluturile de pe langa fundatii se vor
realiza imediat dupa turnarea betoanelor, din argila curata rezultata din
sapatura, in straturi de 0.15-0.20 Im] grosime fiecare, compactate cu maiul
mecanic la o y in stare uscata de 1.58 - 1.62[kN/mc];

- Sapaturile cu adincimea mai mare de 1.50 m se vor realiza cu sprijiniri de
maluri;
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Fundul sapaturii va fi compactat cu maiul mecanic de mana

Fundatiile se vor rigidiza prin centuri armate;

Sistematizarea verticala va asigura evacuarea rapida a apelor din precipitatii de
pe amplasament;

Pe perioada executiei sapaturilor de fundare se vor lua masuri de evacuare
rapida a apelor din precipitatii : pompe de epuisment, drenuri, etc ;

Nu se vor realiza fantani sau tasnitori la o distanta mai mica de 5.00 [m] fata de
constructie;

Nu se vor planta arbori la o distanta mai mica de 5.00 [m] fata de constructie;
Este obligatorie verificarea naturii terenului de fundare de catre specialistul
geotehnician inaintea turnarii betoanelor in fundatii;

Verificarea calitatii umpluturilor de pe langa fundatii si din sistematizarea
verticala revine laboratorului de santier al constructorului si se vor efectua
conform prevederilor Normativului C 56/85 privind calitatea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente;

studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

Date fiind caracteristicile lucrarilor realizate in cadrul proiectului, lucrari de

interventie de-a lungul cailor de circulatie rutiere si pietonale ale orasului, nu a fost
necesara realizarea unor analize hidrologice sau studii topografice.

h)

Existenta unor elemente fizice ce pot impiedica realizarea investitiei

In principial posibilitatea de a exista interferente cu retele edilitare existente

sau monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologice este minima.

Pentru evitarea acestor interferente, beneficiaruf va solicita avize de principiu

privind realizarea investitiei tuturor detinatorilor de utilitati, mediu, precum si alte
avize necesare.

S e 471162



ECHITABIL MNG S.R.L.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic

3.2.1. SCENARIUL 1 Parcul fotovoltaic 523,92 kWp, module PV 590 Wp

Solutia presupune:

Sistemul fotoelectric va fi alcatuit dintr-un numir de 888 module PV, fiecare
dintre ele fiind formate dintr-un numar de 156 de celule (tip monocristaline}, cu o
dimensiune medie de 2465 x 1134 x 35mm si o greutate de medie de 31,1 kg.

Puterea minima a modulelor PV va fi de 530 Wp, cu un randament nominal de
minimum 21,1% {peste valoarea limita de 20% impusd) in Conditii Standard de
Testare (STC), cu o ratd de degradare care sd asigure o performanta minima de 84,5%
fata de nominal dupd 25 de ani de functionare.

Sistemul va fi prevazut cu invertoare trifazate de tip string inverter 5 invertoare
(un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2), conforme cu prevederile
Ordinelor ANRE nr. 228/2018 si nr. 132/2020, cu un randament minim de 98% STC.

n acest sens, pentru analiza tehnico-economica au fost obtinute doua oferte
bugetare ce se bazeaza pe urmatoarele considerente:

Module PV: 888 module de 590 Wp, (fisa tehnica utilizatd pentru modelarea
energetico-financiara este anexatd in Anexa) — a se vedea in imaginea de mai jos;

Caracteristicile tehnice nominale ale modulelor se vor prezenta, sintetic, in
tabelul de mai jos.

Caracteristicile tehnice ale modulelor PV monocristaline 590 Wp

Tip celule Monocristalin -
Aranjare celule 156 celule monoclristaline -
Dimensiuni 2465 x 1134 x 35 mm
Greutate 31,1 kg
Putere nominald (Pmax) 590 Wp
Tensiune de operare (Vmp) 44.8 \Y
Intensitate carent de operare (Imo) 13,7 A
Tensiune de mers in gol (Voc) 53,3 \Y
Intensitate curent de mers in scurtcircuit (Isc) 13,93 A
Eficientd modul 21,1 %
Temperaturi de exploatare -40 — 85 C
Tensiunea maxima a sistemului 1.000 A%
Rezistenta la foc UL Type 1
Capacitate de rupere sigurantd serie 25 A
Clasificare aplicatie A -
Tolerantd putere +5 Wp |
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Modul PV590 Wp

Invertoare solare: 5 invertoare (un invertor de 50 KTL M3 sj 4 invertoare 100
LTL M2) (fisa tehnicd utilizatd pentru modelarea energetico-financiard este anexat3

in Anexa) — a se vedea mai jos;

Caracteristicile tehnice ale invertoarelor trifazate de 50 KTL

Caracteristica tehnica

Valoare Unitate de Masurare

Putere nominald (AC) 50 kW
Putere nominald aparenti (AC) 50 kVA
Tensiunea nominali la iesire 400 \4
Frecventa nominalj la iesire 50 : Hz
Intensitatea maxima a curentului electric 104 A
Reglajul factorului de putere 0,8 ind. — 0,8 cap. -
Valoarea maximi a THD 3 %
Dimensiuni 640 x 270 x 530 mim
Greutate 43 kg
Temperaturi de exploatare -25-60 °C
Altitudine maxima de exploatare 4000 m
Grad de protectie IP66 -
Consum pe timp de noapte (stand-by) 5 W
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Caracteristicile tehnice ale invertoarelor trifazate de 100 KTL

Putere nominald (AC) 1060 kW
Putere nominald aparentd (AC) 110 VA
Tensiunea nominald la iesire 480 V/ 400 V/ 380V, \Y%
3WH+N)+HPE
Frecventa nominala la iegire 50 Hz
Intensitatea maxima a curentului electric 1203 A @480V, A
1444 A @400V,
152.0 A @380V
Reglajul factorului de putere 0,8 ind. — 0,8 cap. -
Valoarea maxima a THD 3 ' %
Dimensiuni 1,035 x 700 x 365 mm
Greutate 90 kg
Temperaturi de exploatare -25-60 °C
Altitudine maxima de exploatare 4000 m
Grad de protectie IP66 -
Consum pe timp de noapte (stand-by) 3,5 W
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Schem3 electricd de principiu pentru Invertoare Solare cu MPPT-uri rf;ultiple
Consumul pe timp de noapte al invertoarelor este estimat la aproximativ 0,081
MWh/an.

Avand o duratd normald de utilizare de 10 ani, invertoarele se vor inlocui in
anul 10 si in anul 20, considerand un cost de inlocuire egal cu cel de achizitie (ca
urmare a faptului c tehnologia este matura si nu se estimeazd scdderi semnificative
c o 50| 162
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ale preturilor de achizitie pe perioada de analiza).

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structur metalica prefabricatd special
proiectatd pentru aplicatii fotovoltaice, ce respectd cerinfele legate de greutatea
ansambluiui de module fotovoltaice si de incdrcdrile suplimentare generate de
factorii meteorologici - vant, zapada, chiciura.

Structura proiectatd este alcituits din profile tip U si tip C din otel marca 5235
si $355, zincate, fiind format din stalpi, grinzi, pane si contravantuiri verticale, Stalpii
impreund cu grinzile formeaz§ cadre transversale, iar panele si contravantuirile
verticale le solidarizeazi pe directie longitudinal3.

Atat pe directie transversali cat st pe directie longitudinald se va lisa un rost
de 20 mm intre panouri, unde se vor introduce clemele speciale de prindere.
Panourile vor fi fixate cu clemele de prindere cu ajutorul unui bulon care se va fixa de
colierele de prindere a grinzilor longitudinale din aluminiu.

Structura de montare va asigura o indltime corespunzitoare a marginii
inferioare panourilor fotovoltaice fatd de suprafata solului (0.7 m), pentru a permite
o functionare optim3 in perioadele cu cideri de zapada sau precipitatii mai mari decit
mediile Tnregistrate.

Modut de fucru af structurii de rezistentd este de pretuare a sarcinilor verticale
de catre panourile fotovoltaice (zapada), distribuirea acestora citre grinzi si stalpi, iar
de aici la terenul de fundare. Sarcinile orizontale (seism si vant), sunt preluate de citre
stalpii structurii, iar de aici sunt transmise terenului de fundare.

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe 16 structuri metalice zincate 2Vx17,
echipate fiecare cu 34 de panouri, 7 structuri metalice zincate 2Vx16, echipate fiecare
cu 32 de panouri si 4 structuri metalice zincate 2Vx15, echipate fiecare cu 30 de
panouri. Unghiul de inclinare al structurii va fi de 33 de grade, fabricata din aluminiu,
cu fixare fn fundatii de beton.
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Producitorul va pune la dispozitie executantului un manual detaliat de
instalare / asamblare a structurii metalice si a modalitatii de fixare prin asigurarea

etanseifatii in punctele de ancorare.
Livrarea materialelor in site se va face insotita de un document de calitate si de
o copie dupa certificatul de conformitate emis de un organism acreditat. Cuzinetii vor
fi legati la priza de pamant generald a Parcului Fotovoltaic prin legatura cu stalpii
metalici devenind astfel fundatii izolate care vor imbunatatii coeficientul prizei.
Pentru circuitele de curent continuu se propun cabluri solare de 6 mmz2
rezistente UV, care se vor poza pe structura metalicd pe care se fixeaza panourile
fotovoltaice, in tuburi riflate si canale de cabluri speciale pentru protectia de cabluri

electrice.
Pentru circuitele de curent alternativ se propun cabluri de aluminiu, armate,

care se vor poza in canale de cabluri.
Pentru circuitele de comunicatii se propun cabluri de tip ethernet, STP.

Componenta tabloului electric i de automatizare aferent Parcului Fotovoltaic
(TCEF) va fi prezentatd in Anexa.
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CEF se va racorda fa SEN prin punct de conexiune si post de transformare tip
630kVA

Punctul de conexiune va avea urmatoarea configuratie:

Componenta CEZ;

- 1 celula de linie prevazuta cu Separator motorizat, 48 VCC, Intreruptor
motorizat 48 VCC, 3 T.C, 3 T.T, indicator de defect, indicator prezenta tensiune cu
contact auxiliar

- 1 cefula de masura fara separator, prevazuta cu 3 sigurante fuzibile, 3TTsi 3 TC
- Celula de linie cu separator de sarcina motorizat 48Vce, prevazuta cu indicator
de tensiune cu contact auxiliar

- Celula trafo servicii interne prevazuta cu separator manual, 3 siguarante
fuzibile,

- Cablu intern de legatura pentru transfermator de servicii interne

- Transformator de servicii interne 0.4/20kv

~ Sistem SCADA

- Tablou servicii interne ca/cc

- Sursa de electroalimentare formata din redresor si baterii, 48Vcc

- Analizoare calitate energie electrica

Componenta Post de transformare 630kVA 0.4/20kV:

- Celula de finie cu separator de sarcina motorizat 48Vcc, indicator de defect,
indicator prezenta tensiune cu contact auxiliar

- Celula de transformator prevazuta cu separator motorizat 48Vcc, si 3 sigurante
fuzibile,

- Cablu intern pentru tranformator

- Transformator de putere ulei 630kVA 0.4/20kV, prevazut cu termometru cu 2
contacte

- Tablou de distributie joasa tensiune echipat cu un intreruptor automat
debrosabil 1000A, smartlogger 30004, 4 intreruptoare de 180A, 1 intreruptor de 100A
- Tablou servicii interne ca/cc

Racordul ia reteaua electrici de distributie va fi asigurats prin intermediul unei
Linii Electrice Tn Cablu (LES) de 1 kV, tip A2XS(FL)2Y 3x(1x240/50) mm2, cu o lungime
de aproximativ 150 m. Racordul se va realiza in dreptul celui mai apropiat stalp aflat
pe terenul pe care se doreste dezvoltarea obiectivului de investitii.

Sistemul de protectie impotriva descarcirilor atmosferice va fi realizat prin
montarea de paratrdsnete legate la o retea de platbanda Ol-Zn 40x4 mm?2 la care se
racordeaza si structura metalici de montare a modulelor fotovoltaice.

Instalatia de impamantare va respecta normativele si standardele in vigoare si
va avea o valoare de maxim 4 Q, avand in vedere c3 la aceasta instalatie nu se
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racordeaz o protectie suplimentard impotriva descarcarilor atmosferice. La instalatia
de impamantare a parcului fotovoltaic se va racorda intregul echipament (conform
prevederilor 1.RE-1p30/2004), precum si toate elementele conductoare care nu fac
parte din circuitele curentilor de lucru, dar care n mod accidental ar putea intra sub
tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolatie sau prin intermediul unui arc
electric.

Parcul Fotovoltaic va debita o putere nominala de 523,92 kWp. Tehnologia de
conversie fotovoltaicid a energiei solare, in energie electrica, consta din module
fotovoltaice montate pe structura metalica, orientate spre SUD, unghi de azimut 02.
Prin asezarea lor in pozitie inclinata se asigurd optimizarea unghiului de incidenta a
radiatiei solare asupra acestor panouri, pentru obtinerea randamentului maxim de
conversie dintre energia solard si cea electrica produsa de acestea.

Tehnologia de conversie a energiei solare nu implicd piese in miscare, nu emite
zgomote sau vibratii. La expunerea la radiatia solar3, celulele fotovoltaice produc un
curent electric continuu, proportional cu intensitatea radiatiei solare, iar tensiunea
este aproximativ constanta. Curentu! electric continuu va fi convertit in curent
alternativ, cu ajutorul invertoarelor si va fi injectat in reteaua electrica de distributie
a Operatorului de Distributie.

Modulele fotovoltaice se vor monta in siruri orientate pe directia est-vest,
astfel incat orientarea modulelor fotovoltaice sa fie spre sud. Nu sunt situatii de
umbrire In locatia propusa.

Distanta dintre sirurile de module fotovoltaice trebuie sa fie suficientd ca sd
evite umbrirea unor module de sirul din fata, sau lateral, pe tot parcursul zilei, mai
ales la data solstitiului de iarné (22 decembyrie), cand este inaltimea minima a soarelui
la zenit.

Se vor monta 888 module PV de putere 590 Wp, vor fi montate pe 16 structuri
metalice zincate 2Vx17, echipate fiecare cu 34 de panouri, 7 structuri metalice zincate
2Vx16, echipate fiecare cu 32 de panouri si 4 structuri metalice zincate 2Vx15,
echipate fiecare cu 30 de panouri.

Pierderile totale de energie prin elementele de retea interne (LES + PT) se ridica
la aproximativ 0,26 MWh/an.

Parcul va fi prevazut cu impamantare si paratraznet.

Parcul va fi imprejmuit cu plasa bordurata, h=2m, stalpi rectangulari + poarta
(460 ml).

parcul va fi dotat cu o instalatie de iluminat perimetrala formata din 11 stalpi
metalici de 6 m inaltime dotati cu 11 corpuri de iluminat cu tehnologie LED de 80W,
retea subterana 242 m.

Parcul va fi monitorizat cu un sitem de supraveghere video cu 4 camere sio
uhitate centrala.

Post de transformare 630kVA 0.4/20kV.
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Parcul Fotovoltaic trebuie s3 fie previzut cu un sistem de achizitie a datelor,
monitorizarea electricd si monitorizarea parametrilor atmosferici. Se vor prevedea
senzori de radiatie solard in plan orizontal, radiatie solard in planul modulelor,
temperaturd, vant, directie a vantului, temperaturd pe spatele modulelor
fotovoltaice.-

Parcul Fotovoltaic va avea:

- un sistem de monitorizare a datelor care este conectat la internet pentru
a avea acces la date in orice moment, de oriunde, de catre personalul autorizat sio
arhiva cu evolutia datelor parametrilor.

- cdi de acces cdtre modulele fotovoltaice, pentru asigurarea mentenantei
corespunzatoare si in cazul unei defectiuni s se poate interveni cu promptitudine.

in sistem fix, parcul fotovoltaic are mai multe avantaje, fata de varianta cu
sisteme de urmdrie {tracking) pe o ax3 sau pe doud axe si anume:

- Panourile din siliciu cristalin reprezinti cea mai mare parte a pietei de
panouri fotovoltaice;

- Panourife au un randament crescut fat3 de cetelalte tehn ologii care sunt
fabricate la scard mondiala: '

- Varianta de sistem cu orientare, desi cregte energia produsa in raport cu
sistemele fara orientare, implic3 investitii mai mari, decat cele cu orientare fixa;

- Cheltuielile de intrefinere sunt mai mici decat la cele Cu orientare;

- Viteza vantului, in zona amplasamentului, poate atinge valori de 30 m/s
(108 km/h), conform NTE 003/04/00 —»Normativ pentru constructia finiitor aeriene
de energie electrica, cu tensiuni peste 1000V”, ceea ce poate considera o problem3
pentru sistemele cu orientare.

Accesul utilajelor Tn incinta se va face pe ciile publice existente in zon3, nefiind
necesare amenajari speciale.

Lucrdrile executate nu necesiti o protectie deosebitd, ele fiind realizate in
solutie definitivd, conform normativelor in vigoare. In santier, materialele vor fi
depozitate corespunzitor, evitandu-se afectarea lor.

La amplasarea capacitatitor energetice (PT+LES) se vor respecta art. 19, (1), (2),
(3) - zonele de protectie si zonele de siguranta conform Legii nr 13/2007. Zonele sunt
determinate conform ORD 4/2007 completat si modificat cu ORD 49/11.2007.

Orice alta constructie viitoare trebuie s3 respecte distantele fata de capacitatile
existente. in conformitate cu ORD 4/2007 privind delimitarea zonelor de protectie si
de siguranta ale capacitatilor energetice.

Toate echipamentele si materialele utilizate vor trebui s3 respecte cerintele
minime de securitate si sdndtate asa cum sunt ele prezentate in HG 1146/2006, Anexa
1pct3.3.

Echipamentele vor fi insotite de declaratie de conformitate si vor avea aplicate
distinctiv si vizibil marcajul de securitate CE conform art. 16, HG 457/2003, modificati
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cu HG 1514/2003 {cu exceptia contoarelor de energie).

Pentru toate produsele si echipamentele achizitionate trebuie sa fie oferite de
citre furnizori, certificatele CE. Materialele folosite nu produc surse de zgomot, nu
sunt poluante si nu afecteazd mediul inconjurator.

Se va respecta cu strictete Standardul de Performanta pentru serviciul public
de Distributie a Energie Electrice, limitele normate de variatie a frecventei in
functionare fiind:

a. 47,00 - 52,00 Hz timp de 100% pe an.

b. 49,50 ~ 50,50 Hz timp de 99,5% pe an.

in Punctul de Delimitare, in conditii normale de exploatare, valoarea medie
efectivi pentru 10 minute a tensiunii furnizate - n 95% din timpul oricdrei perioade a
unei saptamani

— nu trebuie s3 aiba o abatere mai mare de + 10% din tensiunea
contractuald la medie tensiune.

Eactorul de distorsiune a tensiunii la medie tensiune trebuie sa fie mai mic sau
egal cu 8%.

fn conditii normale de functionare, tensiunile armonice in punctele de
delimitare Ja medie tensiune, nu trebuie s depdseasca limitele maxime indicate, timp
de 95% din saptamana.

Restabilirea alimentirii dupd o intrerupere neplanificata 24 ore — rural, n
conditii meteo normale; 72 de ore —in conditii meteo deosebite.

Zona in care urmeaza sd se realizeze lucrdri noi este teren pe care, conform
proiectului general, este prevazuta montarea de panouri fotovoltaice.

Se va realiza o instalatie de legare la pdmant cu Ol beton cu b=2%",de3
m lungime si platbandd din OlZn 40xémm, astfel incat rezistenta de dispersie a
acesteia si fie de Rp<1Q. Probele PiF din proiect se vor realiza de cétre un laborator
autorizat.

Categoria de importantd a constructiei conform HG 766/1997 in temeiul art. 38
din legea 10/1995 este clasa C.

Responsabilitatea protejdrii lucrdrilor executate si depozitdrii materialelor pe
santier pana la PIF a obiectivului revin executantului.

Scenariile au avut ca elemente comune cerintele beneficiarului exprimate prin
tema de proiectare, impunerile legislatiei privitoare la modalitatile de realizare &
investitiei precum si solutiile de eficienta energetica.

Modulele PV vor fi instalate pe o structurd prefabricatd din aluminiu, unghi de
azimut 2°, cu orientarea SUD.
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Simulare amplasament — Module PV 590 Wp — Orientare SUD Determinarea
productiei estimate a sistemului PV analizat a fost realizaty utilizdnd, pentru
usurinta trasabilitatii, solutia software Archilios Pro. Rezultatele simuldrii sunt

prezentate mai jos

Productia lunara de energie (KW)

100

50

Kwh

Zian ifeb - mar  apr Emai Biun iyl maug Esept #oct WMnov Wdec
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Simularea sistemului PV monocristalin — module 590 Wp + 5 invertoare {un

invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2)
Productia netd lunara a Sistemului PV monocristalin — module 590 Wp + 5

invertoare {un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2}

59,672 | 48,913 | 33,7

77,191 76,342

' 37,6 | 58,454 | 67,835

Kwh
De asemenea, pentru o analizd aprofundatd a performantelor solutiei tehnice

analizate,a fost extrasd si prognoza orard a productie de energie electricd, care este

prezentata sintetizand.

o Protucie 1ara falers mraducte cu clipoing  © Plerger de talere

K

g a 7

I

| A .11&. .nl...i .h.‘nl I‘ Ll

Prognoza productiei orare de energie electrica - primul an de functionare

n vederea cuantificirii degradarii in durata de analiza a sistemului PV, a fost
realizatd si prognoza anuald a productiei de energie electrica, pe intreaga durata de

analiza (25 de ani).
De asemenea, a fast realizatd o analizi medie orar3, utilizand datele orare de
productie, simulate pe un an calendaristic (8.761 valori), pentru a determina curba de

sarcinad medie zilnica.
Tntrucat variabilitatea productiei sistemului depinde puternic de lund (radiatia
solard),a fost realizatd si o analiza orara (agregata lunar), pentru a estima productia

medie zilnicd pentru fiecare luna din an,
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Indicatorii de rezultat urms riti prin proiect vor consta in:

_..EIl;l_dfqat?_r.l_.qpl!g?tl.)rll.. Ia nivel _e‘: : S Vallsare “de

| Capacitate operaﬁonalﬁ supfimcnfaré i :
instalatd de producere -a energiei din’ (,52392 MW
surse regenerabile

Capacitatea nou instalati obtinuti prin
insumarea - puterii  nominale a
invertoarelor  (puterea  ‘in . curent 0,45 MW
alternativ) '
Reducerea gazelor cu efect de serd: Echivalent
Scidere anuali estimati a gazelor cu 401,47 tone de
efect de serd . CO2/an
Productia medn? de energie electrici din 656,10 MWh/an
surse regenerabile
Product,ia totald de energie electric din
surse regenerabile pentru perioada de 13.122,00 MWh
referintd (20 de ani)- -
Procentul din productia totals de energie
din surse regenerabile estimat a fi folosit 100 %
pentru consumul propriu (*) _

Factorul de capacitate al centralei 14,30 %
Indicatorii de realizare urmariti prin proiect vor consta in:
J Capacitate nou instalats de producere a energiei din surse regenerabile: 523,92

kWp;

Productia netd anuala a Sistemului PV monocristalin — module 590 Wp + 5
invertoare (un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2) pe durata de studiu
(considerarea degradirii modulelor PV).
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Rezumatul scenariului 1:

2 | Date tehnice p'arc" bapacitate-nou instalafa (KWp) 523’92_ -
" 2.1. | Productia in primul an de. functionare ‘MWh/an 679,882
2.2. | putere instalataa parculul neu creat KWp 523,92
2.3. {.Panouri fotovoltalce ‘Putere (Wp) 590
. _ Buc ~ . - 888
2.4. In‘vertoare | 50 KTL M3 (buc) 1
o 100 KTL M2 (buc) 4
| Ptere tolala Invertoare (KW) ‘450
N _ | structuri metalice zincate 2vx17, . - 16
'2.5. | Structura de sutinere panouri echipata cu 34 de panouri {buc}
_ Structurl metaltce zincate 2Vx16, 7
' echlpata cu 32 de panoun (buc)
Striscturi metanoe'ziﬁcate avxis, 4
echipata cu 30 de panouri {buic)
Inclinare ' o ' 33°
o | Unghi de az:mut A
" 2.6. | Punct de transformare | 630kvA - da
L ‘Racord radial prin cablu 150
2.7. | Legare Ia retea 3x1x185mmp in LEA MT{m)
o lmprejmulre cu plasa- bordurata,h 2m, - f . ' 460
2.8, | stalpi rectangulari + poarta ' o '
_ .ﬁ S e o Stalpi metalici cu o inaltime de-6m '11
2.9, | fuminare perimetrala (buc)
A CIL (uc) 11
Retea subterana {cably, punctde 5,5
S : aprindere} (m) Lo
2.10.. | Supraveghere video Nr camere (buc) 4
T T ' Unitate centrala (buc) 1
211 Paratraznet s ‘Buc ' da
2.12. | iImpamantare Buc da.
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3.2.2, SCENARIUL 2 Parcul fotovoltaic 523,92 kWp, module 590 Wp

Sistemul fotoelectric va fi alctuit dintr-un numar de 888 module PV, fiecare
dintre ele fiind formate dintr-un numir de 120 de celule (tip Monocristaline), cu o
dimensiune medie de 2172 x 1303 x 35 mm $i o greutate de medie de 31 kg.

Puterea minima a modulelor PV va fi de 590 Wp, cu un randament nominal de
minimum 20,8% (peste valoarea limit3 de 20%) In Conditii Standard de Testare (STC),
cu o ratd de degradare care s asigure o performantd minim3 de 84,5% fatd de
nominal dupd 25 de ani de functionare.

Sistemul va fi prevazut cu invertoare trifazate de tip string inverter 5 invertoare
{un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2), conforme cu prevederile
Ordinelor ANRE nr. 228/2018 sinr. 132/2020, cu un randament minim de 98,4% STC.
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Meadui PVY590 Wp
Caracteristicile tehnice nominale ale modulelor se vor prezents, sintetic, mai
jos.
Caracteristicile tehnice ale modulelor PV monocristaline 590 Wp

- Caracteristicd tehnicg Valoare Unitate de Misurare
Tip celule Monocristalin -
Aranjare celule 120 -
Dimensiunt 2172 x 1303 x 35 mm
Greutate 31 kg
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L Putere nominala (Pmax) 590 Wp
Tensiune de operare {Vimp) 34,5 v
Intensitate curent de operare (Imp) 17,11 A
Tensiune de mers in gol (Voc) 40,9 V
ntensitate curent de mers in scurtcircuit {Isc) 18,37 A
Eficientd modul 20,8 %
Temperaturi de exploatare -40 — 85 °C
Tensiunea maxima a sistemului 1.500 \'
Rezistenta la foc Typ | -
Capacitate de rupere sigurantd serie 30 A
Clasificare aplicatie A - B
[—j Toleranti putere +10 W ]

Invertoare solare: 5 invertoare {un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100
LTL M2) (fisa tehnica utilizatd pentru modelarea energetico-financiara este anexata
in Anexa) — a se vedea mai jos;

Caracteristicile tehnice ale invertoarelor trifazate de 50 KTL

Caracteristica tehnica Yaloare Unitate de Mdasurare '

Putere nominald (AC) 50 kW
Putere nominali aparentd (AC) 50 kVA
Tensiunea nominal la iesire 400 Vv
Frecventa nominala la icsire 50 Hz
Intensitatea maxima a curentului electric 104 A
Reglajul factorului de putere 0,8 ind. — 0,8 cap. -
Valoarea maximd a THD 3 %
Dimensiuni 640 x 270 x 530 mm
Greutate 43 kg
Temperaturi de exploatare -25-60 °’C
Altitudine maxima de exploatare 4000 m
Grad de protectie P66 -
Consum pe timp de noapte (stand-by) 5 W

Caracteristicite tehnice ale invertoarelor trifazate de 100 KTL

Putere nominald (AC) 100 kW
Putere nominali aparentd (AC) 110 VA
Tensiunea nominali la iegire 480 V/ 400 V/ 380 V, v
IWHN)HPE
Frecventa nominald la iesire 50 Hz
Intensitatea maxima a curentului electric 1203 A @480V, A
144.4 A @400V,
1520 A @380V
| Reglajul factorului de putere 0,8 ind. — 0,8 cap. -
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Valoarea maximai a THD 3 % ]
Dimensiuni 1,035 x 700 x 365 mm
Greutate 90 kg
Temperaturi de exploatare -25-60 °C
Aliitudine maximi de exploatare 4000 m
Grad de protectie IP66 -
B Consum pe timp de noapte (stand-by) 3,5 W

m

|

Schema electrics de principiu pentru Invertoare Solare cu MPPT-uri multiple

Consumul pe timp de noapte al invertoarelor este estimat fa aproximativ 0,081
MWh/an.

Avand o duratd normald de utilizare de 10 ani, invertoarele se vor iniocui Tn
anul 10 si in anul 20, considerand un cost de inlocuire egal cu cel de achizitie (ca
urmare a faptului cd tehnologia este maturg $i nu se estimeaza scideri semnificative
ale preturilor de achizitie pe pericada de analizi).

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structura metalicd prefabricats special
proiectatd pentru aplicatii fotovoltaice, ce respects cerintele legate de greutatea
ansamblului de module fotovoltaice si de incarcdrile suplimentare generate de
factorii meteorologici — vant, zapad3, chiciurs.

Structura proiectat3 este alcituits din profile tip U si tip C din otel marca $235
siS355, zincate, fiind formats din stalpi, grinzi, pane si contravantuiri verticale. Stalpii
impreund cu grinzile formeazs cadre transversale, iar panele si contravantuirile
verticale le solidarizeaz3 pe directie longitudinali.

Atat pe directie transversal3 cat $i pe directie longitudinali, se va l3sa un rost
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de 20mm intre panouri, unde se vor introduce clemele speciale de prindere. Pancurile
vor fi fixate cu clemele de prindere cu ajutorul unui bulon care se va fixa de colierele
de prindere a grinzilor longitudinale din aluminiu.

Structura de montare va asigura o indltime corespunzitoare a marginii
inferioare panourilor fotovoltaice fata de suprafata solului (0.7 m), pentru a permite
o functionare optima in perioadele cu cideri de zApada sau precipitatii mai mari decat

mediile Tnregistrate.
Modul de lucru al structurii de rezistenta este preluarea sarcinilor verticale de

_distribuirea acestora cdtre grinzi si stalpi, iar de

citre panourile fotovoltaice (zapadad)
sunt preluate de catre

aici Ia terenul de fundare. Sarcinile orizontale (seism si véant)
stalpii structurii, iar de aici sunt transmise terenului de fundare.
panourile fotovoltaice vor fi montate pe 16 structuri metalice zincate 2Vx17,

are cu 34 de panouri, 7 structuri metalice zincate 2Vx16, echipate fiecare
2Vx15, echipate fiecare cu 30 de
e, fabricata din aluminiu,

echipate fiec
cu 32 de panouri si 4 structuri metalice zincate

panouri. Unghiul de inclinare al structurii va fi de 33 de grad
cu fixare in fundatii de beton. Unghiul de inclinare al structurii va fi de 33 de grade,

fabricata din aluminiu, cu fixare in fundatii de beton.

o
'3013.0;

1500.0

22343
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Producatorul va pune Ia dispozitie executantului un manual detaliat de
instalare / asamblare a structurii metalice si a modalitatii de fixare prin asigurarea
etanseitatii in punctele de ancorare.

Livrarea materialelor in site se va face insotitd de un document de calitate side
0 copie dupa certificatul de conformitate emis de un organism acreditat. Cuzinetii vor
fi legati la priza de pamant generald a Parcului Fotovoltaic prin legatura cu stalpii
metalici, devenind astfel fundatii izolate care vor imbunatati coeficientul prizei,

Pentru circuitele de curent continuu se propun cabluri solare de 6 mm?2
rezistente UV care se vor poza pe structura metalica pe care se fixeazs panourile
fotovoltaice, In tuburi riffate si canale de cabluri speciale pentru protectia de cabiuri
electrice.

Pentru circuitele de curent alternativ se propun cabluri de aluminiu, armate,
Care se vor poza in canale de cabluri.

Pentru circuitele de comunicatii se propun cabluri de tip ethernet, STP.

Legatura dintre invertoare si Tabloul Electric aferent Parcului Fotovoltaic (TCEF)
se va asigura prin Linii Electrice in Cablu {LES) de 1 kv, tip AZXS(FLJ2Y 3x{1x150/25)
mm2. .

CEF se va racorda la SEN prin punct de conexiune si post de transfarmare tip
630kVA

Punctul de conexiune va avea urmatoarea configuratie:

Componenta CEZ:

- 1 celula de linie prevazuta cu Separator motorizat, 48 VCC, Intreruptor
motorizat 48 VCC, 3 T.C, 3 T.T, indicator de defect, indicator prezenta tensiune cu
contact auxiliar

- 1 celula de masura fara separator, prevazuta cu 3 sigurante fuzibile, 3TTsi 3 TC
- Celufa de linie cu separator de sarcing motorizat 48Vcc, prevazuta cu indicator
de tensiune cu contact auxiliar

- Celuia trafo servicii interne prevazuta cu separator manual, 3 siguarante
fuzibile,

- Cablu intern de legatura pentru transformator de servicii interne

- Transformator de servicii interne 0.4/20kv

- Sistem SCADA

- Tablou servicii interne ca/cc

- Sursa de electroalimentare formata din redresor si baterii, 48Vcc

- Analizoare calitate energie electrica

Componenta Post de transformare 630kVA 0.4/20kV:

- Celula de linie cu separator de sarcina motorizat 48Vcc, indicator de defect,
indicator prezenta tensiune cu contact auxiliar

o g 65 I 162



ECHITABIL MNG S.R.L.

- Celula de transformator prevazuta cu separator motorizat 48Vcg, si 3 sigurante
fuzibile,

- Cablu intern pentru tranformator

- Transformator de putere ulei 630kVA 0.4/20kV, prevazut cu termometru cu 2
contacte

- Tablou de distributie joasa tensiune echipat cu un intreruptor automat
debrosabil 10004, smartlogger 30004, 4 intreruptoare de 1804, 1 intreruptor de 100A
- Tablou servicii interne ca/cc

Racordul la reteaua electricd de distributie va fi asigurata prin intermediul unei
Linii Electrice in Cablu (LES) de 1 kV, tip A2XS(FL)2Y 3x(1x240/50) mm2, cu o iungime
de aproximativ 150 m. Racordul se va realiza in dreptul celui mai apropiat stalp aflat
pe terenul pe care se doreste dezvoltarea obiectivului de investitii.

Sistemul de protectie Impotriva descircarilor atmosferice va fi realizat prin
montarea de paratrasnete legate la o retea de platbanda OI-Zn 40x4 mm2 la care se
racordeazi si structura metalica de montare a modulelor fotovoltaice.

Instalatia de impamantare va respecta normativele si standardele Tn vigoare si
va avea o valoare de maxim 4 Q, avand in vedere ci la aceastd instalatie nu se
racordeazi o protectie suplimentara impotriva descircarilor atmosferice. La instalatia
de impamantare a parcului fotovoltaic se va racorda intregul echipament {conform
prevederilor 1.RE-1p30/2004), precum si toate elementele conductoare care nu fac
parte din circuitele curentilor de lucru, dar care in mod accidental ar putea intra sub
tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolatie sau prin intermediul unui arc
electric.

Parcul Fotovoltaic va debita o putere nominala de 523,92 kWp. Tehnologia de
conversie fotovoltaicd a energiei solare, in energie electrica, constd din module
fotovoltaice montate pe structurd metalicd, orientate spre SUD, unghi de azimut 09.
Prin asezarea lor in pozitie inclinatd se asigurd optimizarea unghiului de incidenta a
radiatiei solare asupra acestor panouri, pentru obtinerea randamentului maxim de
conversie dintre energia solard si cea electrica produsa de acestea.

Tehnologia de conversie a energiei solare nu implicd piese in miscare, nu emite
zgomote sau vibratii. La expunerea la radiatia solara, celulele fotovoltaice produc un
curent electric continuu, proportional cu intensitatea radiatiei solare, iar tensiunea
este aproximativ constanta. Curentul electric continuu va fi convertit in curent
alternativ, cu ajutorul invertoarelor si va fi injectat in reteaua electrica de distributie
a Operatorului de Distributie.

Modulele fotovoltaice se vor monta In siruri orientate pe directia est-vest,
astfel incat orientarea moduleior fotovoltaice s4 fie spre sud. Nu sunt situatii de
umbrire in locatia propusa.

Distanta dintre girurile de module fotovoltaice trebuie s3 fie suficientd ca sd
evite umbrirea unor module de sirul din fatd, sau lateral, pe tot parcursul zilei, mai
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ales la data solstitiului de iarn (22 decembrie), cand este indltimea minim3 a soarelui
la zenit.

Se vor monta 888 module PV de putere 590 Wp, vor fi montate pe 16 structuri
metalice zincate 2Vx17, echipate fiecare cu 34 de panouri, 7 structuri metalice zincate
2Vx16, echipate fiecare cu 32 de panouri si 4 structuri metalice zincate 2Vx15,
echipate fiecare cu 30 de panouri.

Pierderile totale de energie prin elementele de retea interne (LES + PT) se ridic3
la aproximativ 0,26 MWh/an.

Parcul va fi prevazut cu impamantare si paratraznet.

Parcul va fi imprejmuit cu u plasa bordurata, h=2m, stalpi rectangulari +
poarta (460 ml).

Parcul va fi dotat cu o instalatie de iluminat perimetrala formata din 11 stalpi
metalici de 6 m inaltime dotati cu 11 corpuri de iluminat cu tehnologie LED de 80w,
retea subterana 242 m.

Parcul va fi monitorizat cu un sitem de supraveghere video cu 4 camere si o
unitate centrala.

Post de transformare 630kVA 0.4/20kV.

Racordul la reteaua electrici de distributie va fi asiguratd prin intermediul unei
Linii Electrice n Cablu (LES) de 1 kV, tip A2XS(FL)2Y 3x(1x240/50) mm2, cu o lungime
de aproximativ 150 m. Racordul se va realiza in dreptul celui mai apropiat stalp aflat
pe terenul pe care se doreste dezvoltarea obiectivului de investitii.

Sistemut de protectie mpotriva descirciritor atmosferice va fi realizat prin
montarea de paratrdsnete legate la o retea de platbanda OI-Zn 40x4 mm?2 Ia care se
racordeaza si structura metalici de montare a modulelor fotovoltaice.

Instalatia de impamantare va respecta normativele si standardele Tn vigoare si
va avea o valoare de maxim 4 Q, avand in vedere ca la aceasta instalatie nu se
racordeazd o protectie suplimentars im potriva descarcarilor atmosferice. La instalatia
de impd@mantare a parcului fotovoltaic se va racorda intregul echipament {conform
prevederilor 1.RE-1p30/2004), precum si toate elementele conductoare care nu fac
parte din circuitele curentilor de lucru, dar care In mod accidental ar putea intra sub
tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolatie sau prin intermediul unui arc
electric.

Parcul Fotovoltaic va debita o putere nominals de 523,92 kWp. Tehnologia de
conversie fotovoltaicd a energiei solare, in energie electricd, consts din module
fotovoltaice montate pe structurd metalicd, orientate spre SUD, azimut 09. Prin
asezarea lor in pozitie nclinaty se asigura optimizarea unghiului de incidentd a
radiatiei solare asupra acestor panouri, pentru obtinerea randamentului maxim de
conversie dintre energia solar3 si cea electrics produsd de acestea.

Tehnologia de conversie a energiei solare nu implica piese in miscare, nu emite
zgomote sau vibratii. La expunerea la radiatia solar3, celulele fotovoltaice produc un
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curent electric continuu, proportional cu intensitatea radiatiei solare, iar tensiunea
este aproximativ constanta. Curentul electric continuu va fi convertit in curent
alternativ, cu ajutorul invertoarelor si va fi injectat in reteaua electrica de distributie
a Operatorului de Distributie.

Modulele fotovoltaice se vor monta in siruri orientate pe directia est-vest,
astfel incat orientarea modulelor fotovoltaice sa fie spre sud. Nu sunt situatii de
umbrire Tn locatia propusa.

Distanta dintre sirurile de module fotovoltaice trebuie sa fie suficientd ca sa
evite umbrirea unor module de sirul din fatd, sau lateral, pe tot parcursul zilei, mai
ales 1a data solstitiului de iarna (22 decembrie), cind este indltimea minima a soarelui
la zenit.

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe 16 structuri metalice zincate 2Vx17,
echipate fiecare cu 34 de panouri, 7 structuri metalice zincate 2Vx16, echipate fiecare
cu 32 de panouri si 4 structuri metalice zincate 2Vx15, echipate fiecare cu 30 de
panouri. Pierderile totale de energie prin elementele de retea interne (LES + PT) se
ridic3 la aproximativ 0,2754 Mwh/an.

Parcul va fi prevazut cu impamantare si paratraznet.

Parcu! va fi imprejmuit cu u plasa bordurata, h=2m, stalpi rectangulari + poarta
(460 ml).

Parcul va fi dotat cu o instalatie de iluminat perimetrala formata din 11 stalpi
metalici de 6 m inaltime dotati cu 11 corpuri de iluminat cu tehnologie LED.

Parcul va fi monitorizat cu un sitem de supraveghere video cu 8 camere Sio
unitate centrala.

parcul Fatovoltaic trebuie s3 fie prevazut cu un sistem de achizitie a datelor,
monitorizarea electricd si monitorizarea parametrilor atmosferici. Se vor prevedea
senzori de radiatie solard in plan orizontal, radiatie solard in planul modulelor,
temperaturd, vant, directie a vantului, temperaturd pe spatele modulelor
fotovoltaice.

Parcu! Fotovoltaic va avea:

- un sistem de monitorizare a datelor care este conectat la internet pentru
a avea acces la date in orice moment de oriunde de citre personalul autorizat si o
arhivd cu evolutia datelor parametrilor.

- c3i de acces citre modulele fotovoltaice, pentru asigurarea mentenantei
corespunzitoare i in cazul unei defectiuni s& se poate interveni cu promptitudine.

Tn sistem fix, parcul fotovoltaic are mai multe avantaje, fata de varianta cu
sisteme de urmarie (tracking) pe o axa sau pe doud axe si anume:

- Panourile din siliciu cristalin reprezintd cea mai mare parte a pietei de
panouri fotovoltaice;

- Panourile au un randament crescut fata de celelalte tehnologii care sunt
fabricate la scard mondiala;
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- Varianta de sistem cu orientare, desi creste energia produss in raport cu
sistemele fard orientare, implicd investitii mai mari, decat cele cy orientare fix3;

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mici decat la cele cu orientare;

- Viteza vantului, in zona amplasamentului, poate atinge valori de 30 m/s
(108 km/h), conform NTE 003/04/00 —~,Normativ pentru constructia liniilor aeriene
de energie electricd, cu tensiuni peste 1000V”, ceea ce poate considera o problem3
pentru sistemele cu orientare. :

Accesul utilajelor Tn incint3 se va face pe caile publice existente in zond, nefiind
necesare amenajari speciale.

Lucrarile executate nu necesiti o protectie deosebita, ele fiind realizate in
solutie definitivd, conform normativelor in vigoare. Tn santier materialele vor fi
deporzitate corespunzitor, evitdndu-se afectarea lor.

La amplasarea capacitatilor energetice (PT+LES) se vor respecta art. 19, (1), (2),
(3) - zonele de protectie si zonele de siguranta conform Legii nr 13/2007. Zonele sunt
determinate conform ORD 4/2007 completat si modificat cu ORD 49/11.2007.

Orice alta constructie viitoare trebuie s5 respecte distantele fatd de capacititite
existente, in conformitate cu ORD 4/2007 privind delimitarea zonelor de protectie si
de sigurantd ale capacitatilor energetice.

Toate echipamentele si materialele utilizate vor trebui sd respecte cerintele
minime de securitate si sintate asa cumsunt ele prezentate in HG 1146/2006, Anexa
1 pet 3.3.

Echipamentele vor fi insotite de declaratie de conformitate sivor avea aplicate
distinctiv si vizibil marcajul de securitate CE conform art. 16, HG 457/2003, modificats
cu HG 1514/2003 (cu exceptia contoarelor de energie).

Pentru toate produsele si echipamentele achizitionate trebuie s fie oferite de
catre furnizori, certificatele CE. Materialele folosite nu produc surse de zgomot, nu
sunt poluante si nu afecteazi mediul inconjurator.

Se va respecta cu strictete Standardul de Performantd pentru serviciul pubtic
de Distributie a Energie Electrice, limitele normate de variatie a frecventei in
functionare fiind:

a. 47,00 - 52,00 Hz timp de 100% pe an.

b. 42,50 — 50,50 Hz timp de 99,5% pe an.

in Punctul de Delimitare, in conditii normale de exploatare, valoarea medie
efectivd pentru 10 minute a tensiunii furnizate - in 95% din timpul oricirei perioade a
unei saptamani

—nu trebuie sa aib3 o abatere mai mare de *+ 10% din tensiunea
contractuald la medie tensiune.

Factorul de distorsiune a tensiunii la medie tensiune trebuie sa fie mai mic sau
egai cu 8%.

in conditii normale de functionare, tensiunile armonice, in punctele de
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delimitare la medie tensiune, nu trebuie sa depéseasca limitele maxime indicate, timp
de 95% din saptamana.

Restabilirea alimentdrii dupd o intrerupere neplanificatd 24 ore — rural, n
conditii meteo normale; 72 de ore —1n conditii meteo deosebite.

Zona Tn care urmeazd sa se realizeze lucrdri noi este teren pe care, conform
proiectului general, este prevazuta montarea de panouri fotovoltaice.

Se va realiza o instalatie de legare la pamant cu Olbetoncu p=2%",de3

m lungime si platbandd din OlZn A0x6mm, astfel incat rezistenta de dispersie a
acesteia s3 fie de Rp<1Q. Probele PIF din proiect se vor realiza de cétre un laborator
autorizat.

Categoria de importanta a constructiei conform HG 766/1997 in temeiul art. 38
din legea 10/1995 este clasa C.

Responsabilitatea protejarii lucririlor executate si depozitarii materialelor pe
santier pand la PIF a obiectivului revin executantului.

Scenariile au avut ca elemente comune cerintele beneficiarului exprimate prin
tema de proiectare, impunerile legislatiei privitoare la modalitatile de realizare a
investitiei precum si solutiile de eficienta energetica.

Modulele PV vor fi instalate pe o structura prefabricatd din aluminiu, unghide
azimut al panoului: 2 °, cu orientarea SUD.

Simulare amplasament — Module PV 590 Wp — Orientare SUD Determinarea
productiei estimate a sistemului PV analizat a fost realizata utilizand, pentru
usurinta trasabilitatii, solutia software Archelios Pro. Rezultatele simularii sunt mai
jos

Simularea sistemuiui PV monocristalin — module 590 Wp + + 5 invertoare {un
invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2)

Productia lunara de energie (KW)

80
60
Ly

20

Kwh
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Productia netd lunara a Sistemului PV monaocristalin —~ module 590 Wp + 5
invertoare (un invertor de 50 KTL M3 sj 4 invertoare 100 LTL M2)

| 57,257 167,249 | 7 | 47,312} 32,13

De asemenea, pentru o analiza aprofundatd a performantelor solutiei tehnice
analizate,a fost extras3 si prognoza orara a productiei de energie electrica, care este
prezentata sintetizat mai jos.

T Preduche g biers Froductie oy Ciigping  © Pierden de faers

A=
o

kWh

J

T

lm : .ih._'u]n » .|'h.lﬂul Il L1

Bl i

Prognoza productiei orare de energie etectrica - primul an de fun ctionare —S1
In vederea cuantificsrii degraddrii in durata de analizj a sistemului PV, a fost realizata
$i prognoza anuald a productiei de energie electricd, pe intreaga durats de analiz3 (25
de ani).

De asemenea, a fost realizatd o analizs medie orard, utilizind datele orare de
productie, simulate pe un an calendaristic (8.761 valori), pentru a determina curba de
sarcina medie zilnic3.

Intrucat variabilitatea productiei sistemului depinde puternic de luna (radiatia
solard), a fost realizatd si o analiza orar3 (agregata lunar), pentru a estima productia
medie zilnicad pentru fiecare lung din an.

Indicatorii de rezultat urmariti prin proiect vor consta in:

* Productia netd totald de energie electricd de 12.865.31 MWh intr-o
perioada de 20 de ani:

*  Reducerea gazelor cu efect de sera cu: 7.872,28 tone de CO2 echivalent/an
intr-o perioada de 20 ani;

* Asigurarea unei ponderi de autoconsum (direct si indirect, prin
compensarea cantitatii de energie electrica injectats in SEN) de: 674,258 MWh/an
(99,07%) in primul an de functionare.

Indicatorii de realizare urmariti prin proiect vor consta Tn:
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e Capacitate nou instalatd de producere a energiei din surse regenerabile:
523,92 kWp;
Productia neta anuala a Sistemnului PV monocristalin — module 590 Wp + 5
invertoare (un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2)
(considerarea degradari modulelor PV)

pe durata de studiu

Rezumatul scenariului 2:

1] Consum mediuanual ool MWh/am . . . 680536
R e 523,92
2 | Date tehnice parc _ Capacitate nou instalata (KWp) _
2.1, | Productia in primul an de functionare 1 MWh/an 992,791
2.2. | Putere instalata a parcuiui nou creat Tkwp 523,92
2.3. | Panouri fotovoltaice - o ‘Putere (Wp) 590
' T RETE | 888
" 2.4, | Invertoare 50 KTL M3 (buc) 1
- | 1,100 KTL M2 {buc) 4
| Ptere tolala Invertoare (KW) _ 450
Structuri metalice zincate .
o S . 7 - ] 2vx17, echipata cu 34 de 16
- 2.5. | Structura de sutinere panouri panouri (buc) '
- ' - ' Structuri metalice zincate - -
2Vx16, echipata cu'32 de 7
panouri {buc)
| structuri metalice jincate . e
2vx15, echipata cu 30 de - 4 -
panouri {buc) ' _
1 inclinare ' 339
_ Unghi de azimut e
2.6.-| Punct de transformare 630kVA oda
. Racord radial prin cablu 350 -
+.2.7. | Legare la retea _ . 3x1x185mmp in LEA MT {m}
e Impréimuiré-cu plasa'bord_m'a_ta_, h='2ﬁ1, stalpi | 46'0'"
. 2.8. | rectangulari + poarta ' ' : _ R
o = Stalpi metalici cu o inaltime de - 44
:2.9. | lluminare perimetrala &m (buc) - -
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< )cHL (bug) SR

' Re_tea s".u_!::t'era'r'i_a= (éat’ﬁu,_pi_:htt . 242 E
R de aprindere) (m) LRI

2.10. ‘Supraveghere video Nrcamere(bucy . 4
1 2 S . __[ Unitate centrala (buc) . I S
2.11. | Paratraznet = - o tBug . C '-".'da._. NS

- 2.12. | impamantare | Buc S da
3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

3.3.1. SCENARIUL 1 Parcul fotovoltaic 523,92 kWp, module PV 590 Wp

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Scenariul 1 {recomandat)

Valoarea totala a investitiei este de 2.901.428,

3.407.075,57 Lei cu TVA.

Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt

si in Devizul pe obiect prezentate mai jos:

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:
“Construire parc fotovoltaic pentru consum propriu oras Rovinari”
SCENARIUL 1 - RECOMANDAT

Faza de proiectare: SF

61 lei fara TVA si respectiv

prezentate in Devizul general

::lr'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valo_l?\;i)(féré VA (\ifciﬁ?;ﬁ
TVA)
lei lei lei
1 2 3,00 4,00 500
PARTEA |-a
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 330.944 00 62.879,36 393.823.36
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13 Am_enuajéri pentru protectia mediului si aducere la starea 0,00 0,00
initiald 0,00
14 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total Capitoi 1 ' _ . 330.944,00 62.879,36 | 393.823,36
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
121 I Alimentare energie electrica 0,08 {5,080 0,60
| | Total Capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare gi asistentd tehnicd
3.1 | Studii 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.1.1. Studii de teren (geotehnic) 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactuf asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 120.000,00 0,00 120.000,00
3.2 Docume_nt_at,u suport__&;.i taxe pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea pevrfc.:r_mant,ei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.5 | Proiectare 146.359,66 27.808,34 174.168,00
' 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.:?. _Studlu‘ de fezak')_iht.atefd‘ocumentat,ie de avizare a 79.159,66 15.040,34 94.200,00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 21.200,00 4.028,00 25.228,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
2 detaliilor de executie 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie publica 9.000,00 1.710,00 10.710,00
]
| 3.7 | Consultantd 110.000,00 20.900,00 130.800,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de 16.000.00
investitii 100.000,00 R 119.000,00
3.7.1.1. Consultanta fa elaborarea cererii de finantare,
cereri de‘rambursare si consultanta pe toata durata 8.550,00
investitiel 45.000,00 53.550,00
4.7.1.2 Managementu! de proiect 55.000,00 10.450,00 85.450,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 | Asistenta tehnica 21.000,00 3.990,00 24.990,00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului
11.000,00 2.0980,00 13.090,00
3.8.1.1. Pe perioada de execulie a lucrérilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucraritor de executie, avizat de 3.000,00 570,00 3.570,00
catre Inspectoratul de Statin Constructii B
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3.8.2. Dirigentie de santier 10.000,00 190000 | 11.90000 |
' Total Capitol 3 ' 406.359,66 77.208,34 l 483.568,007
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
-
4.1 | Constructii gi instalatii 273.562,52 51.976 88 325.539.40
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 332.838,47 83.239,31 396.077.78
Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care
4.3 necesita montaj 1.440.145,40 232.934,59 1.673.078,99
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
_ _necesitd montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 | Dotéri 40.267,36 7.850,80 47.918,16
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Capitoi 4 2.086.813,75 355.801,57 2.442.615,32
CAPITOLUL §
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 12.000,00 2.280,00 14.280,00
5. 1.1, Lueréri de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier 8.000,00 1.526,00 9.520,00
9.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.000,00 760,00 4.760,00
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditutui 25.954,95 0,00 25.954 .95
5.2.1. Comisioaneie si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0.00 0.00
9.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii 10.434,07 0,00 10.434,07
5.2.3. Cota aferent3 ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizareg 2.086,81 0,00 2.086,81
lucraritor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10.434,07 0,00 10.434,07
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 3.000.00 0,00 3.000,00 J
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute: 27.356,25 5.197.69 32.553,94
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00
Totai Capitol § 70.311,20 8.427 .69 78.738,89
CAPITOLUL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 _| Pregétirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.570,00 ]
6.2 | Probe tehnologice si teste 4.000,00 760,00 4.760,00
' ' Total Capitol 6 7.000,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL GENERAL 2.901.428 61 505.646,96 3.407.075,57
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3+Cap. 1.4 + 945.344,99 179.615,55 1.124.960,51’7
Cap2 + Cap 4.1+ Cap.4.2 +Cap.5.1.1)
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3.3.2. SCENARIUL 2 Parcul fotovoltaic 523,92

kWp, module 590 Wp

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Scenariul 2

Valoarea totala a investitiei este de 3.
3.541.484,68 lei cu TVA,

Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul g

si in Devizul pe obiect prezentate mai jos:

024.850,60 lei fara TVA si respectiv

eneral

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile

necesare realizirii obiectivului:

“Construire parc fotovoitaic pentru consum propriu oras Rovinari”
SCENARIUL 2

Faza de proiectare: SF

Srrt Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli val 0.?\;: §féré VA (\iI:(I:?:Srﬁ,
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 ‘ 5
PARTEA l-a
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenulul 0,00 0,00 000
1.2 | Amenajarea terenului 330.944,00 62.879,36 393.823,36
13 ﬁ?ﬁglnéajéri pentrg protectia mediului si aducere la starea 0,00 0.0 0,00
| 1.4 | Chettuieli pentru relocarea/protectia utilitdfilor 0,00 0,00 0,00
Total Capito! 1 330.944,00 62.879,36 | 393.823,36
CAPITOLUL 2 '
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 | Alimentare energie electrica 0,00 0,00 0,00 ﬁ’
Total Capitot 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicd
3.1 | Studii 120.000,00 22.800,00 142.800,0L~
3.1.1. Studii de teren (geotehnic) (0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 1
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3.1.3. Alte studii specifice 120.000,00 22.800,00 ‘ 142.800,00 I
Documentatii suport si taxe pentru obtinerea de avize, —l
3.2 acorduri gi autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditu!
| 34 energetic al clidirilor 6,00 0,00 0,00
3.5 ;| Proiectare 146.359,66 27.808,34 174.168,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.6.3. Studiu de fezabiiitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 79.159.66 15.040,34 94.200,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 21.200,00 4.028,00 25.228,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
a detaliilor de executie §.000,00 1.140,00 7.140,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie publica 9.000,00 1.710,00 10.710,00
3.7 _| Consuitanta 110.000,00 20.900,00 130.900,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de 19.000.00
investitii 100.000,00 R 119.000,00
3.7.1.1. Consultanta la elaborarea cererii de finantare 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.7.1.2 Managementul de proiect 55.000,00 10.450,00 85.450,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 | Asistenta tehnica 21.000,00 2.990,00 24.990,00
3.8.1. Asistents tehnica din partea proiectantului
11.000,00 2.090,00 13.090.00
3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 3.000,00 570,00 3.570,00
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Total Capitol 3 406.359,66 77.208,34 483.568,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
—
4.1 Gonstructii i instalatii 273.562,52 51.976,88 325.539.40
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 332.838,47 63.239,31 396.077,78
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
43 hecesits montaj 1.562.224, 52 243.921,71 1.806.146,23
4 4 | Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care nu
necesitd montsj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 | Dotéri 40.267,36 7.650,80 47.918,16
4.6 | Aclive necorporale 0,00 G,00 0,00
Total Capitoi 4 . 2.208.892,87 366.788,69 | 2.575.681,56
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CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 12.000,00 2.280,00 14.280,004]
5 1.1. Lucrdri de constructii i instalatii aferente organizarii
de santier 8.000,00 1.520,00 9.520,00
& 1.2 Cheltuieli conexe organizdril santierului 4.000,00 760,00 4.760,00
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului 27.297,82 0,00 27.297,82
ghi:]ia?g:;;smanele si dobanzile aferente creditutui bancii 0,00 0,00 0.00
35;:2(3.”(;3’(:16;;‘6@11@ ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 11.044.48 0,00 11.044 46
52 3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 2.208,89 0,00 2.208,89
lucrérilor de constructii
52 4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 11.044,46 0,00 11.044 46
gjé%nz?sjelrgl%r:;iﬁﬁ?;surl, avize conforme si autorizatia 3.000.00 0,00 3.000.00
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute: 27.356,25 5.197,69 32.553,94
5.4 | Cheltuieli pentru informare gi publicitate 5.000,00 - 950,00 5.950,00
Total Capitol 5 71.654,07 8.427,69 80.081,76 J
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregétirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.5670,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 4.000,00 760,00 4.760,00
Total Capitol 6 7.000,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL GENERAL 3.024.850,60 516.634,08 3.541.484,68
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4+ 945.344,99 179.615,55 | 1.124.960,53
Cap.2 + Cap.4.1 + Cap4.2 +Cap.5.1.1)
Data: oct 2023
Beneficiar Tntocmit,
UAT Rovinari
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3.4. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE S| MENTENANTA

3.4.1.  Scenariul 1 - Parc fotovoltaic — 523,92 kWp, module PV 590 Wp

Conform literaturii de specialitate {Worid Bank Group, ,,Economic Analysis of Battery
Energy Storage Systems,” World Bank Group, 2020), cheltuielile anuale cu operarea si
mentenanta Parcului Fotovoltaic includ

Intervenfia presupune de reguld
inspectia vizuals a echipamentelor,
in special 2 modulelor PV, Se cauts
punctele fierbinti care sunt vizibile
cu ochiul liber dacid au fost
provocate de excrementele de
pasire sau de spargerea sticlei
unuia saw mai multor module
(urmare a vandaliziril sau a e
ploi cu grinding), sau wvizibile
numai ¢u camera de termoviziune
daci au fost provocate de
intreruperea  conexiunii  intrc
celule, scurteircuitarea unei diode
de protectie din cutia de conexiuni
a panoului, fisurares unei celule
PV sau  mituirea  (uneori
ing#lbenirea) foliei de incapsulare
Presupure verificarea  stringerii
panouriler pe structura metalica cu
cheia dinamometrics In procent de
1%

include  verificarea cablurilor,
Inspectia  §5i  verificarea voltmetre, cutiilor de jonctiune, cutiilor de
3 cablajelor si componentelor planificata anual ampermetre, conexiuiil, comatatoarelor AC/DC,
AC 5 DC ohmetre verificarea panourilor si a sirurilor
de panouri (stringere).

Vizual cameri
1 Inspectie generald module PV planificati funar termoviziune,
pyrometer

2 [nspecyie structuri metalicd planificat anual cheie dinamica

Actlvitatea constd in curfitargs
filtrelor, analiza cu camera de
terinoviziune,  mici  reparaii
(inlocuirea  unor  componente
mtemey , verticaren periodics a
erorilor pe displayul invertoarelor
si a eficicientei in aplicatie

Display

4 Inspectic generals invertcare planificatd la fiecare 3 luni . L
; nvertoare/aplicatie

. N P Verificarea Tmpamantarilor se face
Verificarea Tmpimantirilor 1a P ¢

: : N . . - reetrin: izt de £
5 structura si posturi trafo planificati ¢ datd pe an Multimetry dBe Cétre alectrician autorizat de tip
Emiterea buletinelor Pram ptr Certificatele PRAM vor i emise
6 R Pz planificati o0 datd pe an Certificat PRAM de electrician atestat ANRE de tip
| IMp3mantari A
Presupune existenta vnui stoc de
materiale, sigurante, contactoare,
7 Stoc piese de schimb preventivi permanent N/A conectort, cabluri, plici cu circuite
daci este cazul, filtre, ventilatoare
§i module PV
Alocarea unei persoane de Desemnarea unei persoane care va
8 coniact operative, . fi rispunzatoare de respeclarea
Nr de lelefon planificati permanent N/A planuiui de mentenanga
9 Spilarea periodicd a Planificata La fiecare 3 Tuni | N/A -

panourilor totovoltaice
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Daca mentenanta si intretinerea se vor face in regie proprie costurile ar fi:

S ; . . . Pret unitar | Valoare totala lei Total cheltuiefi
Nrcrt] . Denumire cheltiiala _Explicatu . Cantitate (UM e fara TVA fara TVA TVA inclusiv TVA
1 | Cheltuieli privind utilitatile apa 1.000,00 | mc 4,29 4.890,00 929,10 5.819,i0

Cheltuieli cu personalul
2 |dincare:
s-au prevazut a se
angaja un numér de 2
Cheltuiefi cu. salariile persoane pentru faza 5 48.000,00 96.000.00 18,240,00 114.240,00
personzlului de exploatare de exploatare la un
salar de 4000
2.1. leifluna/persoana
Chfeltuleh (.:u contributia 2,25 % din cheltuielile 1.080,00 2.160,00 410,40 2.570,40
2.2. |asiguratorie de munca salariaie
pentru cladiri s-a
Cheltuieli cu Intretinerea si estlmat un procent de 1 oG | 41.736,27 4173627 7.929,89 49.666,17
lmenptenanta 2% din vaioarea pentru
3 echipamente
s-a estimat un procent
Cheltuieli privind de 0,1% din valearea i 5G| 2.08581 2.086,81 0,00 2.086,81
4 lasigurdrile cbligatorll investitiel
TOTAL GENERAL 146.873,09 174.382,48

4.4.2. Scenariul 2 — Parc fotovoitaic — 523,92 kWp, module 590 Wp
Conform literaturii de specialitate, cheltuielile anuale cu operarea si mentenanta
Parcqlui_Eotovoltaic _in_clud:

| Categorie..-

el masnrare s

e Desérierd ¢ 1o

Interveniia presupune de reguld
inspectia vizuald a echipamentelor,
in special a modulelor PV, Se cautd
punctele fierbinfi care sunt vizibile
¢ty ochiul liber dacd au fost
provocate  de excrementele de
pasire sau de spargerea sticlei
unuia sau mai multor module
(urmare a vandalizrii sau a unei
pioi <u grindind), sau vizibile
1 rumai eu camera de termoviziune
daci au fost provocate de
jntreruperea conexiunii  intre
celule, scuricircuitarea unel diede
de protectie din cutia de conexiuni
a pancului, fisurarea unei celule
PV sau  mituirea  {uneori
ingglbenirea) folici de incapsulare
Presupune verificarea  steiingerii
panourilor pe structura metalica cu
chela dinamometrici in procent de
1%
Include  verificarea  cablurilor,
Inspectia §i  verificarea yoltmetre, cutiilor de jonctiune, cutiilor de
3 cablajelor §i componentelor planificati anual ampermetie, conexiuni, comutatoarelor AC/DC,
L AC s1 DC ohmetre verificarea panourilor si a sirurilor
de panouri (stringere}.

Vizual camerd
1 Inspectie generald module PY plamficatd funar termoviziune,
pyrometer

2 Inspectie structurd metalici planificatd anuaj cheie dinamici
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Activitatea constd in curitarea
filtrelor, analiza cu camera de
termoviziune, mici  reparafii
(inlocuirea  unor componente
interne) , verficarea periodicd a
erorilor pe displayul invertoarelor
§i a eficicientei In aplicatie

Display

4 Inspectie gencrala invertoare planificati Ia fiecare 3 luni . .
! invertoare/aplicatie

, . Verificarea impimantarilor se face
Verificarea impamantirilor la P

~ i - v . - et R .

5 structura si postari trafo planificatd o dati pe an Multimetru dBe cdtre alectrician autorizat de tip

. . Certificatele PRAM vor fi emise

6 ? m]}erfia Eu!etmelor Pram pir. planificatd o dati pe an Certificat PRAM de electrician atestat ANRE de fip
imp&mantari A

Presupune existenta wnui stoc de
materiale, sigurante, contactoars,
7 Stoc piese de schimb preventivi permanent N/A cenectort, cabluri, plici cu circuite
daci este cazul, filtre, ventilatoare
si module PV

Alocarea unei persoane de Desemnares unei persoane care va
8 contact operative; fi rispunzatoare de respectarea
Nr de telefon planificatd permanent N/A planului de mentenanti
g Spalarea periodica a Planificata La fiecare 3 uni | N/A -

panourilor fotovoltaice

Daca mentenanta si intretinerea se vor face in regie proprie costurile ar fi:

[ . . W Pret unitar Valoare totala lei Total cheltuieli
Nrcrt|  Denumire cheltuiala Explicatii Cantitate |UM le fara TVA fara TVA TvA inelusiy va |
1 [Cheltuieli privind utilititile apa 1.000,00 { me 4,809 4.890,00 929,10 5.819,10
Cheltuieti cu personalul
2 |dincare:
$-au prevazut a se
angaja un numdr de 2
Cheituieli CU. salariile persoane pentru faza ) 48.000,00 96.000,00 18.240,00 114.240,00
personalulul de exploatare |de exploatare la un
salar de 4000
2.1, lei/luna/persoana
Ch.eltuleh {:u contributia 2,25 % din cheltuielile 1.080,00 2.160,00 410,40 2.570,40
2.2, |asiguratorie de munca salariale
‘pentru ciddir s-a
Cheltuieli cu intretinerea si estm?at un pracent de 1 56 | 44.177,86 4417786 8.393,79 52.571.65
mentenanta 2% din valoarea pentru
3 echipamente
s-a estimat un procent
Cheltuiei privind de 0,1% din valoarea i 5G| 2.20889 2.208,8% 0,00 2.208,89
4 |asigurdrile obligatorii investitiei
TOTAL GENERAL 149.436,75 177.410,04

3.5. STUDII DE SPECIALITATE
a) studiu topografic;
Va fi realizat la faza de proiect ethnic daca este cazul.

b) studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
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A fost luat in calcul un studiul geotehnic 7 Amenajare canal prundurel si
construire parcari auto in zona blocurilor §2-S6, oras Rovinari, judetul Gorj”, proiect
077/2022.

c) studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu e cazul

d) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de
eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;

Nu e cazul
e) studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu e cazul

f) raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii,
pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate
pentru cauza de utilitate publica;

Nu e cazul.
g) studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la
amenajari spatii verzi si peisajere;
Nu e cazul.
h) studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu e cazul.
i)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu e cazul.
3.6. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI

Esalonarea fizica s valorica a lucrarilor este prezentata in ,Graficul coordonator
de realizare a investitiei”.

Conform esalonarii investitiei, durata totald a investitiei este de 8 luni, pentru
toate amplasamentele studiate.

Tn cadrul duratei de executie sunt cuprinse numai lucririle de organizare santier,
lucrari de constructii — montaj, lucrari de instalatii aferente constructiilor, lucrari de
montaj, lucrari de verificare, probe si punerea in functiune.

Precizim ci: duratele de executie prezentate in acest grafic sunt minime si
esalonarea investitiei s-a realizat in ipoteza unei durate minime de executie si in
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conditiite livrarii fa timp a tuturor materialetor, echipamentelor si dotarilor si Tn
conditiile unei organiziri optime a executiei lucrdrilor de citre executantul lucrarii
(aprovizionare Ia timp cu materiale, asigurare forta de munca suficienta, etc.), precum
si in conditiile asiguririi la timp de cdtre beneficiar a fondurilor necesare derularii
investitiei.

Graficul de executie detaliat pe obiecte si pe lucriri si cu termene stricte pentru
respectarea fluxului de executie si a termenului final de punere in functiune, se va
realiza de cdatre executant in comun cu beneficiarul, numai dupd desemnarea
executantului.

5 -
Activitate sl2lof1l2i3lals|{6!s]|s
c L™
1| A |Durata estimativa de implementare {makima) o8t
2| Al |Semnare contract 0fo0
3 |"1B, . |Achizitia s livrare Materisla 115
4| B.L |Achizitia Materiale 141
3| B.2. jlivrare £chipamente Principale {structura de montaj+invertoare) 304
61 B.3. [Livrare echipamente principale {Panouri fotovoltaice) 3|5
7| L [Constructii - R : 114
8] C1  |Predare - primire ampiasament 11911
9. £.2. Organizare de santier 1| 8
10| C.3. [mstelare echipamente principale 4| s
| i1| C.3.1, |Instalarea sistemului de montaj a6
12| C.3.2. |instalarea panourilor PV 5 lg
13] €.3.3. |Instalareainvertoareior 6|6
141 C.3.4. |Instalarea tablourilor electrice, a posturilor de transformare 6|6
15| C.4. . Calibrarea circuitelor primare 57
16} C.4.1. |instalarea si cablarea circuitelor de curent contingu(DC) 517
i7| C4.2. |Conectarea sistemefor de curent continuu 6|7
18] C.4.3. |instalares si cablarea circuitefor de curent alternativiDc}, 707
19| €44 |instalatea si cablarea sistemelor de comunicati] 7|7
20| C45. [Instalatea si cabfarea sistemelor de lluminat si monitorizare 71T
21 C4.6. [Conectarea sistemelor de eurent altermnativ 6t 7
22| C.4.7. |Conectarea sistemelor de comunicatii, iluminat, monitorizare, etc... 6|7
instalarea sistemului de protectie impotriva electrocutarii indirecte {impamantare)
23| .5 |siosistemelor de protectie impotriva 61 7
fovitarilor de traznet {paratrazn et]
Conectarea sistemelor de monrtaj, ainvertoarelor si a tablourilor
2 G5l elactrice la sistemele de impamantare g7
25] C.5.2. [Conectarea paratrasnetelor la sisternele de impamantare 717
126]- b, " |Testare si punerea in funcijune. ST LT RSN
Testare si punerea in functiune pe partea de curent continuy {pancuri PV] si curent
27t p.1. |alternativ (Invertoare, post de transformare, 718

ete..)

Puae 831162



ECHITABIL MNG S.R.L.

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC
PROPUS

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea
perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta

Proiectul analizeaza 2 variante de implementare a unui proiect de producere a
energiei electrice din surse regenerabile, sub forma unui parc fotovoltaic instalat pe
sol, cu scopul de asigurare a autoconsumului, astfel:

Scenariul 1: Tn acest scenariu va fi construit un parc fotovoltaic cu putere
instalats de 523,92 kWp cu orientare spre SUD utilizAnd panouri de 590 Wp si 5
invertoare (un invertor de 50 KTL M3 ¢i 4 invertoare 100 LTL M2), cu urmatorii
indicatori de rezultat:

Indicatori obligatorii la nivel de T -Ynitate .
s SR ... Valoare de
~profect : : : R B
SRS e T v _ S | misurd
Capacitate operationald suplimentard

“instalati de producere a energiei din 0,52392 MW
surse regenerabile

Capacitatea nou instalatd obtinutd prin

insumarea  puterii  nominale  a

invertoarelor  (puterea in  curent 0,45 MW
alternativ) '

Reducerea gazelor cu efect .de serd: oo

N o e x Echivalent

Scadere anuald estimati a gazelor cu 401,47 tone de
efect de serd : CO/an
Productia -medlet de energie electrici din 656.10 MWh/an
surse regenerabile

Productia totald de energie electrica din

surse regenerabile pentru perioada de 13.122,00 MWh
referinti (20 de ani)

Procentul din productia totald de energie

din surse regenerabile estimat a fi folosit 100 %
pentru consumul propriu (*)

Factorul de capaciiaté al centralei 14,30 %
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Asigurarea unei ponderi de autoconsum de: 679,882 MWh/an (99,99%) in
primul an de functionare., '

Scenariul 2: In acest scenariu va fi construit un parc fotovoltaic cu putere
instalatd de 523,92 kWp cu orientare spre SUD, utilizdnd panauri de 590 Wp si 5
invertoare (un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2)cu urmatorii indicatori
de rezultat:

*  Productia netd totali de energie electricd de 12.865,31 MWh intr-o

perioada de 20 de ani;

* - Reducerea gazelor cu efect de sera cu: 7.872,28 tone de CO2 echivalent/an
intr-o perioada de 20 ani;

* Asigurarea unei ponderi de autoconsum (direct si indirect, prin
compensarea cantitatii de energie electrics injectatd in SEN) de: 674,258 MWh/an
(99,07%) in primul an de functionare.

Diferenta fatd de varianta 1 consts in utilizarea unor module PV cu puteri
nominale mai mici.

Alegerea final3 a unei variante de implementare va respecta cerintele legislatiei
specifice Tn vigoare (Legea nr. 123/2012, cu modificirile st completdrile ulterioare,
Legea nr. 220/2008, cu modificirile si completarile ulterioare, Ord. ANRE nr, 59/2013
cu modificarile si completirile ulterioare etc.).

Pentru varianta finald de implementare se va elabora cererea de eliberare 3
Avizului de Amplasament din partea Operatorutui de Distributie si, uiterior, cererea de
actualizare a Avizului Tehnic de Racordare existent (si a realizarii unui studjy de solutie
si @ unei analize de sistem, daci OD le va solicita).

Durata estimat3 de realizare a investitiei este de 8 luni de Ja data aprobarii cererii
de finantare, conform graficului fizic de realizare al investitiei prezentat in capitolul 3.
Se estimeaza céd, in cursul anului 2024 se vor obtine toate aprobarile necesare
finantdrii, termenul fiind influentat de obtinerea tuturor avizelor, demararea
procedurilor pentru faza PTE si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Scenariul de referinta pentru investitia prezentat3 reprezinta varianta in care
beneficiarul isi va sustine operatiunile de baza prin obtinerea unei ponderi cdt mai mari
din necesarul anual de energie electricd de 680,536 MWh/an. Th aceasts varianti nu
exista productie suplimentars nets de energie electrica si nici alte costuri suplimentare
celui de achizitie.

4.2.  Andgliza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Fiind o problem3 globals, schimbsrile climatice presupun o abordare
responsabild si intreprinderea de activitati concrete la nivel international, regional,
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national si local. Pentru a putea aborda tn mod realistic acest fenomen, este nevoie de
cooperarea tuturor partilor implicate in vederea identificarii ciilor de actiune optime.

Modificirile regimului climatic se referd in principal la acele variatii sifsau
diferente semnificative din punct de vedere statistic ale mediilor parametrilor climatici,
mai ales datoritd modificarilor din interiorul sistemului climaticsia interactiunii dintre
componentele sale, dar §i datoritd actiunii factorilor externi de naturd antropica.

Un regim climatic este caracterizat de starea proprietatilor mai multor
componente, si anume: atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera si biosfera. Acestea
se afl intr-o interconexiune intre ele si intre ele si factorii externi. Procesele
fundamentale ce pun in miscare un sistem climatic sunt reprezentate de: incalzirea
datorats radiatiilor solare de unda scurtd, racirea datorata refractiei in mediul cosmic
a radiatiei terestre si a radiatiilor de unda lunga.

Eenomenele extreme reprezentative ale schimbirilor climaterice pot fi
exemplificate prin intermediul unor dezastre naturale de tipul: inundatii, alunecari de
teren, secetd, uragane, cutremure etc, de o magnitudine mult amplificata.

Casiraspuns la aceste schimbari, exista trei aborddri diferite: atenuare, adaptare
si acceptare/reparare a daunelor inevitabile.

O evaluare completd a riscurilor va sta la baza pentru determinarea celor
mai adecvate misuri de adaptare/atenuare legate de schimbarile climatice.

Cand se analizeazd schimbdrile climatice, cele mai frecvente si mai relevante
fenomene pentru Romania sunt seceta, inundatiile, vanturile extreme §i valurile de
caldura.

1. Analiza vulnerabilitatii

Analiza vulnerabilititii este menita sa identifice pericolele climatice relevante
pentru proiect in locatia planificatd. Vulnerabilitatea proiectului este o combinatie a
sensibilitatii componentelor proiectului la pericolele climatice §i probabilitatea ca
aceste pericole si se materializeze pe durata de viata a investitiei.

A.  Analiza de sensibilitate

Sensibilitatea proiectului a fost determinatd pe baza contextului actual si a
prognozei schimbdrilor climatice si a efectelor sale primare sifsau secundare.

Sensibilitatea optiunilor selectate in raport cu schimbirile climatice si efectele
adverse a fost realizatd separat, raportat la principalele componente ale proiectului:
intrari, Bunuri si Procese.

n context global, fenomenele extreme cauzate de schimbaérile climatice majore
pot avea atat efecte directe, cat si indirecte, precum:

a. Consecinte primare - modificarea temperaturii medii, aparitia
temperaturilor extreme, modificiri ale ritmicitatii precipitatiilor si ale valorilor medii
ale precipitatiilor, modificarea considerabild a vitezei medii a vantului, modificarea
considerabild a niveluiui de umiditate.

b. Consecinte secundare - eroziune, secetd, inundatii, alunecdri de teren,
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cutremure, incendiu

In Romania fenomenele extreme care pot produce pagube semnificative sunt:
inundatii, aluneciri de teren, grinding, fulgere, inghet, avalanse, furtuni, viscol, secetd,
valuri de calduri extrema, valuri de frig extrem.Conform datelor prezentate de Pool-
ul de Asigurare pentru Dezastre Naturale {Componenta Programului Roman de
Asigurare pentru Dezastre, gestionat de Ministerul Administratiei si Internelor), in
cazul tarii noastre, expunerea care trebuie luatd n considerare este asociata
cutremurelor, inundatiilor si alunecirilor de teren’

Tn contextul schimb3rilor climatice, in Romania, nu este de asteptat ca in viitorul
apropiat sa apara noi tipuri de fenomene extreme, dar cele existente le pot schimba
caracteristicile, precum: frecventa si amplitudinea.

Dar finand cont de amplasarea geograficd a Romaniei, de caracteristicile
climatice, geomorfologice, geologice si hidrografice, tara noastrs este predispusd la
manifestarea a trei mari tipuri de fenomene extreme: geomorfologice, hidrologice si
climatice. Aceste trei tipuri de fenomene extreme pot fi influentate de schimbdrile
climatice si in plus s produca efecte generale si locale precum: eroziune, alunecéri de
teren, inundatii, exces de umiditate, secete.

n ceea ce priveste inundatiile, zona site-uiui ny este sensibila la acest factor.

n ceea ce priveste alunecdrile de teren, putem mentiona ca situl se suprapune
pe o zonha exclusiv pland, nu au fost inregistrate alunecéri de teren in ultimii 100 de ani,
frecventa manifestirilor legate de acest factor fiind neglijabila.

Potentialul de aparitie a fenomenelor de atunecare de teren este moderat.

Mai mult, fenomenul de secets este specific zonelor de campie, si prezinta o
probabilitate de amplificare din cauza schimbarilor climatice, dar in functie de
specificul proiectului, al cirui sistem proiectat nu este un consumator de resurse
acvatice, fenomenul de secetd nu va afecta direct proiectul.

Cand vine vorba de precipitatii extreme, zona santieruluj proiectului este foarte
rar afectata de astfel de fenomene. Mareg majoritate a precipitatiilor abundente apar
sub form3 de furtuni de primdvara sau de toamna care dureazs doar cateva zile sau
furtuni de vard foarte scurte (maximum céteva ore). Probabilitatea ca furtunile s3
capete avant din cauza schimbdrilor climatice este moderatd si nu este probabil s
apara pand Tn anul 2050.Cu toate acestea, in cazul unor schimbari climatice majore si
in viitorul apropiat, este putin probabil ca zona sitului s fie afectats datoritd sistemului
de canalizare care este special conceput pentru a sustine cantitati mari de ap3 pluvialj.

Pentru evaluarea sensibilitatii proiectului la schimbérile climatice s-a acordat un
punctaj, conform clasificdrii Sensibilitate Scazutd/Mediu/Ridicats, rezultind astfel
matricea de evaluare a sensibilitatii. Urmatorultabel prezintd evaluarea sensibilitstii
proiectului analizat;

Risc Climatic Intrari Bunuri Procese Cel mai
ridicatscor
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( Conseeinte primare ale Schimbaritor climatice

Modificarea
temperaturii
medii
Temperaturi
extreme
Modificarea
precipitatiilor
medii
Precipitatii
extreme
Viteza medie
a

vantului
Umiditate

Efecte secundare/fenomene extreme

Secetd

Inundatii

Alunecari de
teren
Cutremure

Incendii

Nesemnifi Moderat

cativ _

Asa cum este identificat §i in schema de mai sus, proiectul supus analizei este
sensibil in cazul cutremurelor.

B. Analiza expunerii

Este foarte important s3 se identifice cAt mai exact zonele proiectului analizat
expuse fenomenelor extreme, precum si modul in care aceste zone pot fi afectate
pentru a concepe un plan proactiv de actiune preventiva.

Tn functie de clasificarea globald a zonelor expuse fenomenelor extreme
cauzate de schimbarile climatice, situ! este situat intr-o zona in care:

- Temperatura medie prezinta deja fluctuatii cu temperaturi mai ridicate
pentru perioade mai lungi de timp decat in istoria climatica a zonei geografice.

- Zona cu precipitatii medii anuale scizute. Analiza expunerii este
prezentatd in tabelul urmator:

Riscuri climatice ‘ Expunere actuald l Expunere viitoare

Consecinte primare ale Schimbarilor climatice

Modificarea temperaturii medit

Temperaturi extreme

Modificarea precipitatiilor medii

Precipitatii extreme

Viteza medie a vantului

Umiditate

Efecte secundare/fenomene extreme
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Secetd

Inundatii

Alunecari de teren

Cutremure

Incendii

Nesemunificativ l Moderat -

Analiza vulnerabilititii combin
expuneril. Rezultatele sunt prezentate in urmatorul tabel:
!_

rezultatul analizei sensibilitatii si

analiza

Analiza Expunere (actuali + viftoare)
vulizerabilitat
ii
Ridicati Scazuta
Sensibilitate |  Ridicati (SRR
(cea mail
mare dintre] Medie Viteza
cele 3} véantul
ui
Tncend
g ii
Scazuta Modificarea Umiditate
temperaturii medii Seceta
Precipitatii extreme .
cipiiatil extrem Inundatii
Alunecari de teren
2, Evaluarea riscului

In functie de severitate si probabilitatea de aparitie, se calculeazs Riscul [a care

sunt sau ar putea fi supuse sistemele proprii proiectului

analizat. Amploarea

fenomenelor extreme cauzate de schimbirile climatice identificate anterior este
prezentata in urmatoarele tabele de evaluare:

Analiza prebabilititii —|

Risc Climatic ’ Scor actual Scor viftor - 2650
Consecinte primare ale Schimbarilor climatice
Modificarea temperaturii 2 3
medii
Temperaturi extreme 2 4
Modificarea precipitatiilor 1
medii
Precipitatii extreme i
Viteza medie a vantului 2 4
Umiditate ! 2
Efecte secundare/fenomene extreme
Seceta 1 3
Inundatii 1 3
Aluneoart de teren 1 2

L Cutremure 1 2
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T Incendi

i |

r

Unde 1-Rar / 2-imorobabil / 3-Moderat / 4-Probabil / 5-Aproape sigur

Tabelu! urméator ofera o prezentare general3 a analizei de impact, parte a fazei

Dupa evaluarea probabilitdtii si a
semnificatie al fiecarui risc potential poate fi
factori. Riscurile sunt reprezentate

Analiza Impactului
Risc Climatic Scor actual Scor viitor - 2050
Consecinte primare ale Schimbarilor climatice
| Modificarea temperaturii 1 1
medi
Temperaturi extreme 1 2
Modificarea precipitatiilor 1 1
medii
Precipitatii extreme 2 3
Viteza medie a vantului 2 3
Umiditate’ i 1
Efecte secnndare/fenomene extreme
Secetd 1 1
Inundatii 1 I
FAlunecéri de teren 1 1
Cutremure 3 3
Incendii 3 3

_

Unde 1-Nesemnificativ / 2-Minar / 3-Moderat / 4-Major / 5-Catastrofal

impactului fiecarui pericol, nivelul de
estimat prin combinarea celor doi
grafic pe o matrice de risc prezentata mai jos:

T Matricea de risc — Situatia actuald ]
Expunere la risc Redus ‘ Mediu Ridicat
impact / 1- Insignificant 2- Minor 3- Moderat 4- N‘Iajr T
Probabilitate
i- Rar Modificarea Precipitatii Incendii
precipitafiilor extreme Cutremure
medii  Umiditate
Secetd [nundatii
_Alunecari de teren|
L |
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’—Z-Improbabi! Modificarea Viteza medic 4
temperaturii med]  vantului :
Temperaturi
extreme
3- Moderat
4- Probabil Viteza medic oo
vantelui
L S-Aproapesigu)l [T

’* Matricea de risc — Sltuatia viitoare
Expunere la ris¢ Redus . Mediu . Ridicat
impact / 1- Insignificant 2- Minor 3- Moderat 4- Mr e astro O
Prababilitate
1-Rar Incendii
2- Improbabif Modificarea Umiditate Cutremure

precipitafiilor
medii
Alunec#ri de teren
3- Moderat " Modificarea [ Precipitatii
temperaturii medii extreme
Seceta
Inundatii
4- Probabil Temperaturi
exireme
5- Aproape sigur

3. ldentificarea si evaluarea mdsurilor de atenuare

Adaptarea este capacitatea sistemelor de a reactiona la efectele schimb3rilor
climatice, inclusiv |a cele legate de variabilitatea climei si evenimentele meteorologice,
pe termen scurt si lung, cu scopul de a reduce daunele probabiiistice.

Prin urmare, exista diferite tipuri de adaptare: anticipat3 si reactiva, privata si
publicd, autonom3 si programat3. Acest proces complex de adaptare se datoreazs
faptului ¢& amploarea efectelor si daunelor variazi de I regiune {a regiune, de 1a
componentd la components, in functie de expunere, vulnerabilitate fizica, grad de
dezvoltare, capacitatea de adaptare la mecanismele de monitorizare a situatiilor
extreme. fenomene si inventarierea dezastrelor haturale.

Principiile adaptdrii trebuie s3 tind cont de rezistenta tot mai mare a sistemelor
analizate in fata efectelor evenimentelor extreme datorate schimbérilor climatice.
Asadar, pentru riscurife identificate in Capitolefe precedente, doar 7 dintre acestes ay
fost identificate ca avand un impact vizibil, previzibil cu efecte moderate spre severe si
anume: incendii, inundatii, temperaturi extreme, cutremure si precipitatii extreme.

Masurile propuse necesare pentru atenuarea cauzelor sunt:

- Foc — In faza de constructii se vor folosi materiale cu rezistenta mare ia foc.
Administratorul va elabora si implementa un plan de stingere a incendiilor.

Srzae 91162



ECHITABIL MNG S.R.L.

- Inundatii - Proiectul este amplasat intr-o zona feritd de inundatii. Sistemul de
drenaj va fi modernizat.
- Temperaturi extreme - Echipamentele care vor fi folosite pentru dezvoltarea
proiectului au specificatii din fabricd de rezistentd la temperaturi ridicate. Astfel, |a
alegerea echipamentului se vor acorda puncte pentru rezistenta la temperaturad.
Cutremure — Planul de management al situatiei de crizd prevede 0 serie de
masuri necesare in caz de cutremure. Aceste prevederi vor fi respectate |a alegerea
materialelor si a echipamentelor de operare
- Precipitatii extreme — Sistemul de drenaj va fi intretinut si curatat de mai multe
ori in fiecare an pentru a mentine functionarea deplina.

Impactul proiectului asupra mediului

Tn faza de proiectare, la alegerea solutiilor tehnologice s-a avut in vedere
evaluarea potentialului impact negativ al obiectivelor asupra mediului, in conditii de
siguranta si eficienta n toate fazele ciclului de viatd proiectat: proiectare, executie si
exploatare pe tot parcursul duratei de viata a instalatiei prin SR EN ISO 14001/2015 si
reglementdrile in vigoare, tn cadrul sistemului integrat de calitate.

Ca urmare, echipamentele/sistemele tehnologice achizitionate, lucrarile de
executie planificate, precumsi functionarea statiei trebuie s3 asigure respectarea
cerintelor de protectie a mediului in conformitate cu:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia
mediului, cu modific3rile sicompletarile ulterioare aplicabile;

- OUG nr. 68/2007 privind raspunderea pentru mediu cu referire la prevenirea
si repararea daunelor aduse mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
aplicabile

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului unor proiecte publice si private
asupra mediului;

- OG nr. 2/2021 - privind depozitarea deseurilor;

- Regulament tehnic pentru constructia liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste
1000 V - NTEQ03/04/01;

- Legea nr. 59/2016 - privind controlul asupra pericolelor de accident major
in care sunt implicate substante periculoase;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile
aduse prin OUG nr.101/2017 si Legea nr. 144/2018;

- Comand3 nr. 119/2014 a ministrului s3n&tatii pentru aprobarea Normelor de
igiend si sdnatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si
completarile ulterioare aplicabile;

- HGR 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;

- Ordin al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 pentru
aprobarea Normei tehnice privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si
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completdrile aduse prin Ordinul nr. 1.230 / 2005 si Ordinul nr. 415/2018;

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,

cu modificarile si completirile aduse prin OUG nr. 38/2016 si Legea nr. 87/2018;

- OUG ar. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- HGR nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase

pe teritoriul Romaniei;

HGR nr. 210/2007 si QUG nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor

acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

- OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu

modificdrile sicompletarite ulterioare aplicabile;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificirile si completdrile ulterioare aplicabile;

- HGR nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de evacuare

a apelor uzate in mediulacvatic, cu modificirile si complietarile aduse de HGR nr.

352/2005 si HGR 210/2007;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind

protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiitor de

poluanti atmosferici, cu modificsrile si completarile uiterioare prin Legea nr. 104/2011

privind calitatea aerului ambiant;

- OMSP NR. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii

populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz Ia 300 GHz;

- HGR nr. 124/2003 pentru prevenirea, reducerea si controlul poludrii mediului cu

azbest, completats de HGR nr. 210/2007 si modificatd prin HGR nr. 734/2006.

Proiectul a oferit solutii tehnologice moderne pentru constructia unei noi capacitati de

producere a energiei electrice care s conducd la reducerea potentialului impact

negativ al investitiei asupra mediului. Astfel, pentru asigurarea protectiei mediului, au

fost prevdzute atat misuri directe, cuprinse tehnic si valoric la capitolul ,Aranjamente

de protectie a mediului”, ct si masuri indirecte, cuprinse in investitia de bazs.
Masurile directe si indirecte prevazute in proiect sunt cuprinse in prevederile

tehnice si valorice pentru realizarea obiectelor care compun devizul lueririi sisereferd

la:

a) Reducerea impactuiui vizual

- Lucrarile se desfisoard pe amplasamentele existente ale Beneficiarului, pe

terenuri care in prezent sunt neproductive, iar iniltimea echipamentelor ce se vor

monta este redusa, ceea ce duce fa reducerea efectelor negative asupra mediului si

evitarea deteriordrii resurselor istorice, arheologice si culturale,

b) Protectia aerului

- Nu sunt planificate lucrari majore de demolare care sd provoace emisii de praf;

- Antreprenorul va lua misuri pentru reducerea emisiilor de praf in timpul

demolarii si constructiei.

c) Reducerea impactului sonor

vrpe 93162



FCHITABIL MNG S.R.L.

Nivelul de emisie de zgomot al echipamentelor utilizate in timpul executiei lucrarilor
va respecta cerintele HGR 1756/2006 privind limitarea emisiilor de zgomot in mediu
produse de echipamentele destinate utilizirii in exteriorul cladirilor.

d) Gestionarea deseurilor

- Prin efectuarea lucrarilor de demontare §i demolare nu se produc deseuri
periculoase;

- Antreprenorul va depozita selectiv deseurile rezultate in urma lucrarilor de
demolare si demontare (beton, metale feroase si neferoase, ceramica, ulei izolator
etc.), urmand s le tina in custodie pana la colectarea lor de citre prestatorul cu care
UAT Rovinari are contract de ridicare §i valorificare deseuri;

Antreprenorui va tine evidenta gestiunii deseurilor pe care le recupereaza sau
le eliminad, conform HGR 856/2002 si OUG 92/2021

- Antreprenorul va respecta cerintele OG 2/2021 privind depozitarea deseurilor,
din Ordinul 1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul MMGA nr. 757/2004
pentru aprobarea Regulamentului tehnic privind depozitarea deseurilor, al Ordinului
MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor privind ambalajele si
deseurile de ambalaje;

- n cazul in care Furnizorul de Echipamente este O firma din afara Romaniei,
ambalajele rezultate in urma lucrarii vor fi predate Beneficiarului pe masura ce acestea
devin disponibile. Furnizorul va fi responsabil ca subcontractantii sai de echipamente
<3 includ3 in lista de ambalare, pe lénga greutatea neta si brutd, cantitatile de
ambalaje pe tipuri de materiale (lemn, hartie, metal, plastic). Dacad Furnizorul este
o firm3 romaneasca, ambalajul rezultat *n urma lucririi va fi gestionat de acesta;

- Deseurile recuperabile, inclusiv uleiurile uzate, rdman in responsabilitatea
Beneficiarului;

- Orice deseu cu continut sau urme de ulei este considerat deseu pericuios,
inclusiv sol contaminat si va fi gestionat, tratat si valorificat sau eliminat in
conformitate cu prevederile legislatiei privind deseurile periculoase;

- Antreprenorul va elimina deseurile nerecuperabile numai prin intermediul
campaniilor care detin autorizatie de mediu. Antreprenorul va asigura trasabilitatea
deseurilor prin furnizarea contractelor incheiate pentru transportul si eliminarea
deseurilor precum sia autorizatiilor de mediu;

- Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase se va face cu respectarea HG
nr. 1061/2008.

€) Protectia solului

Panourile fotovoltaice si invertoarele folosite sunt izolate uscat si astfel nu
implica nici un risc pentru pamant.

f) Managementul substantelor toxice si periculoase

- Utilizarea platformelor existente din beton pentru depozitarea temporard a
echipamentelor reduce posibilitatea de poluare a solului si a apei.
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- Materialele folosite la elementele de constructie si montaj nu contin azbest.

- Demontarea echipamentelor de ulei nu este asigurata

- Evidenta gestiondrii subétan’,celor toxice si periculoase se va face conform lit. d)
- Produsele chimice vor fi manipulate si depozitate Tn conformitate cy
specificatiile din fisele cu date de securitate

- Se vor furniza fise cu date de securitate actualizate pentru toate substantele
chimice utilizate (ulei,baterii, motorina si altele)

- Tn cazul poludrii accidentale in timpul lucrarilor sau in perioada de garantie,
executantul réspunde de ecologizarea si readucerea mediului contaminat ia stareg
initiala. '

2) Protectia impotriva efectelor campului electromagnetic

- Echipamentul furnizat nu provoaca interferente radio sau TV sau un camp
electromagnetic care ar putea diuna corpului uman.

h) Protectia apelor subterane

- Echipamentele prevazute de aceasts lucrare nu produc poluanti pentru apele
subterane.

i) Protectie fmpotriva socurilor electrice si a accidentelor electrice

) Respectarea distantelor de sigurantd si asigurarea ci zonele de lucru reduc
sansele de accidente.

i) Protectia impotriva incendiilor

- Solutiile adoptate previd m3suri constructive impotriva producerii si raspandirii
incendiilor in noile containere, celule de medie tensiune, transformatoare, precum Si
in gospodaria de cably (separari tehnologice, etansdri etc.).

4.3, Situatia utilitatilor si analiza de consum

La implementarea proiectului se va amenaja o organizare de santier, prin care
vor fi asigurate utilititile necesare implementarii proiectului.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

In conditiife socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a
indreptat catre doua obiective majore:

- Asigurarea cerintelor unei societati moderne si in dezvoltare;
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_ Sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sa nu depaseasca gradul de
suportabilitate financiara a beneficiarului si sa fie relativ usor de intretinut.

Ca principiu de dezvoltare i implementare a proiectului in toate etapele sale,
vor fi luate in considerare toate politicile si practicile prin care s nu se realizeze nici o
deosebire, excludere, restrictie sau preferintd, pe bazd de: ras3, nationalitate, etnie,
limb3, religie, categorie sociald, convingeri, sex, varstd, handicap, apartenentala o
categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop Sau efect
restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitdrii, in conditii de egalitate,
a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
iege.

Egalitatea de sanse si tratament este asiguratd in cadrul UAT Rovinari, 1h
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare, legate de
non-discriminarea angajatilor, colaboratorilor si tuturor partilor implicate in activitatea
entitatii.

in mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public modern, Economie-
Eficienta-Eficacitate-Echitate sunt departe de a fi atinse, in special sub aspectele
rezultatelor obtinute.

4.4.2. Estimiri privind forta de munca ocupati prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

Pentru implementarea proiectului se vor folosi resurse umane si tehnice
angajate si / sau subcontractate.

personalul cheie va avea experientd in proiecte similare si educatia necesara,
certificarea si abilitati instruite.

Desemnarea echipei de management, respectiv contractarea unor servicii
specializate de management de proiect, reprezinta modalitatea de asigurare a
resurselor umane necesare atat pentru faza de implementare a proiectului, catsi pentru
faza de operare a acestuia. Cerintele pentru buna functionare a perioadei de
implementare, respectiv pentru perioada de operare sunt:

» Pentru perioada de implementare:

o Desemnarea unei echipe de management de proiect, care sa fie
constituita prin reprezentarea principalelor departamente functionale, care sa acopere
domeniul de management, domeniul financiar-contabil si domeniul economic;

o Contractarea unor servicii de management de proiect externalizat,
prin selectarea unei companii de profil.
> Pentru periocada de operare:
o Crearea de noi locuri de muncd care sa completeze necesitatile de

competente si abilitdti generatede modernizarea fluxului tehnologic prin integrarea
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noilor echipamente;

Faza de implementare
Echipa de management aproiectului formaté din:
Manager  de proiect
Responsabil economic
Responsabil tehnic
Responsabilitati
Isi desfasoars activitatea pe baza Ghidului Solicitantului;
Monitorizeaza obiectivele proiectulyi ;
Asigurd fluxul comunicational cu  Autoritatea de Management
Coordoneaza si asigurd derularea activitatilor necesare atingerii
obiectivelor proiectului;
Stabileste dupa caz masurile corective ce se impun, respectiv misurile
de preventie;
Abilitati necesare
Experientd in domeniui managementului de proiect;
Cunostinte de management financiar;
Studii tehnice superioare in domeniul relevant.

Echipa externalizatd pentru servicii de management de proiect - Consultant

Deruiarea activitatilor de raportare conform Contractutui deFinantare;

Elaborarea documentelor pentru finantarea proiectului (cerere de
rambursare, cerere de plat3 etc);

Monitorizarea implementirii proiectului;

Coordonarea activitdtilor aferente proiectului;

Identificarea si propunerea de solutii pentru combaterea riscurilor
potentiale

Atributii necesare
Experienta in domeniul managementului de proiect;
Buna cunoastere a legislatiei specifice;

Faza de operare
in etapa de operare va fi implicat personalul existent in prezent, respectiv
persoanele care vor fi angajate dup3 finalizarea proiectului.
Departamentul tehnic cuprinzand personal specializat
Responsabilitati
Utilizarea echipamentelor specifice:
Asigurarea mentenantei si a bunei functionalititi a echipamentelor de
fucru.
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Atributii necesare
Cunostinte avansate in domeniul productiei de energie din surse
regenerabile;
Cunostinte tehnice de specialitate;
Abilitsti de operare a echipamentelor specifice;

4.4.3. tmpactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz;

Impactul asupra mediului consts Tn analiza complexd a influentei noil investitii
asupra:

-protectiei calitatii aerului;
-protectiei solului/subsolului;
-protectiei calitdtii apelor;
-protectiei impotriva zgomotului si a vibratiilor;
-protectiei Impotriva radiatiilor;
-protectiei ecosistemelor terestre si acvatice;
-protectiei asezdrilor umane;
-gospodarirea deseurilor;
-gospodarirea substantelor toxice si periculoase;
-impactuiui vizual.
Emisii in mediul ambiant {protecta calitatii aerului)

valorile emisiilor echipamentelor ce se vor monta se vor incadra in limitele
admise de legislatia in vigoare.

Protectia solului si subsolului; protectia calitatii apelor

Toate apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirilor si de pe platformele
betonate vor fi dirijate, de asemenea, catre bazinele de retentie a apelor pluviale sise
va reutiliza.

Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul pentru noua investitie.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor



ECHITABIL MNG S.R.L.

Nu vor fi montate surse generatoare de zgomot.

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele admise de legislatia in vigoare.
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

Protectia agezdrilor umane si a altor obiective de interes public

Executantul va pastra permanent curatenia in santier si va degaja zonele de
lucru de resturile de materiale si de utilajele care nu mai sunt necesare executiei.

Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburant de la utilajele Si
mijloacele auto folosite, iar autovehiculele folosite vor fi obligatoriu curgtate ia
parasirea santierului.

Executantul isi va angaja personalul propriu pentru paza pe timpul noptii a
lucrdrilor executate din care pot fi sustrase materiale, precum si a materialelor
nefolosite incd la executie.

Incinta va trebui asiguratd cu pazj si pentru evitarea oricdror incidente care ar
putea provoca accidente cu risc asupra oamenilor sauy mediului Tnconjurator (de
exemplu incendii, etc.).

in incintd vor trebuj asigurate masurile PS) corespunzatoare, cu posibilititi de
acces rapid al mijloacelor de interventie PSi.

Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate in timpul executdrii lucrdrilor de executie (constructii-
montaj) vor fi depozitate intr-un spatiu special amenajat, stabilit de comun acord cy
titularul investitiei, si vor fi evacuate pe baza unui contract cu o firma specializata.

Deseurile menajere se vor colecta si stoca temporar in recipiente inchise, pe
platforme special amenajate, de unde vor fi preluate ulterior de firma de salubritate
locald cu care se va incheia contractul de prestari servicii.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Lucrari de reconstructie ecologica

Accesul la obiectiv se va realiza direct din drumurile publice existente.

Obiectivele cu care va fi mobilats organizarea de santier au caracter de
provizorat si vor functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea
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lucririlor acestora. La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curdtirii zonelor
afectate de orice material sau reziduuri si refacerea acestors, redandu-le
functionalitatea anterioara.

Diminuarea surselor de poluare

Nu exista surse de poluare. Instalatia nu este o sursa de poluare. Instalatia va
contribui la scutirea emisiilor de €02, SO2, NOX si alte gaze cu efect de sera intr-o
masura proportionala cu dimensiunea instalatiei si energiei electrice produse din sursa
regenerabila nepoluanta. Se va scuti emisia a aproximativ 8.029,35 tone CO2 {emisii ce
se produc in absenta acestui Parc Solar pe 0 perioada de 20 de ani).

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Nu se intrevad riscuri naturale in zona, dar zona are potential seismic relativ
ridicat si in consecinta instalatia va fi proiectata corespunzator, astfel ca nu se intrevad
riscuri majore in cazul unui cutremur de mare intensitate. Mentionam ca inaltimea
maxima a structurilor de montare a panourilor fotovoltaice si a invertoarelor este de
doar aproximativ 2m.

Instalatia si panourile fotovoltaice componente sunt de asemenea proiectate
pentru a rezista fenomenelor meteorologice de tipul zapezii, vantului si grindinei. in
cazu! unor fenomene extreme de genul grindina cu dimensiuni de peste 25mm,
tornade, stricaciunile posibile vor fi acoperte printr-un contract de asigurare.

Depozitarea controlata a deseurilor

panourile fotovoltaice (PV) vor fi demontate la sfarsitul perioadei estimate de
operare (15 ani minim conform garantiei producatorilor, posibil mai mult avand in
vedere faptul ca instalatia poate fi eficienta si 0 perioada de operare de 25-30 de ani).
Dupa demontare, acestea vor fi valorificate cu o firma de reciclare materiale specifice.
Terenul va fi readus la starea sa initiala, eventual ameliorat prin procese specifice
pentru a fi introdus in circuitul agricol.

Respectarea principiului poluatorul plateste” la nivel de proiect se face prin
alinierea la standardele de mediu stabilite de autoritatile competente si plata tuturor
taxelor de mediu stabilite conform QUG nr.195/2005 si Legii nr.292/2007. Astfel,
beneficiarul proiectului (UAT Rovinari) va plati toate taxele ce ii revin ca urmare a
investitiei prin proiect:

a) taxa privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje (HG
hr.621/2005). Ambalajele provin dela utilajele, echipamentele, instalatiile de protectie
a mediului si aparatele de masura s control achizitionate prin proiect.
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_ Expuher_‘eia_risé" Mica _ Medie - Mare
Impact - -
Probabilitare 1 2 . 3 ] _ .
1 2 _ _ 1 4. . 3
2 1 e 3
3 3 1
4
5

atica evl rsir

Se observd cd din totalul celor 22 de riscuri identificate in timpul efectuarii
analizei, In cazul a 17 dintre acestea existd un grad de expunere la risc mic, in cazul a 4
dintre riscuri proiectul de investitie are un grad de expunere la risc mediu si doar
pentru doud dintre riscuri expunerea proiectului este mare,

Se observd cd pentru proiectul analizat nu existd riscuri la care gradul de
expunere sd fie inacceptabil.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul
echipei de management a proiectului si a factorilor de decizie,
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Realizarea investitiei va duce la o

paripade nefunctionale lungi educere a intreruperilor de
lin motiv de accident sau din 1 1 1 ctivitate  ale  beneficiarului 1 seazut
auze externe senerate de

hlimentarea cu ee

Dferires de garantil tehnice si

tomerciale din partea
Riscuri privind performanta, In hntreprenorului general sifsau a
imp a subansamblurilor 1 4 4 urnizarilor de echipamente, pe o | Scézut
omponente ale proiectulyi, luratd cit mai mare de timp {ex:

hinimum 12 ani la panourile PV,
ninimum 10 ani la invertoare}

Riscuri financiare
hsigurarea coreldrii planului de |
nentenantd (de citre Beneficiar
Riscuri  privind  obtinerea  §i au de citre un tert, in cazul
nentinerea  raportului  de ubcontractdrii  ultericare @
berformantd previzionat ce va 2 3 6 L cestei activitdti) cu Scézut
hune in pericol sustenabilitatea
broiectului nentinerea Raportuiui de
berformantd  previzionat  al
broiectului,
brojeciul a  fost inclus  in
bortofolivl beneficiarului; bugetul
lipsa  surseler  proprii  ale be 2023 la nivel de companie a
haneficiarului pentru finantarea 1 4 4 osi adoptet pentru a lua n Scazut
braprie onsiderare rezervarea fondurilor
hecesare implementérii acestul
hroiect
hemararea procedurii de achizitie
n cel mai scurt timp de la |
Cresterea preturilor lemarares contractului, cu plata
pchipamantetor (??’M“OU” PV» 4 2 12 inui avans de cel putin 50% | pedia
nvertoare) datorita cresteril bentru panourile PV — fiind cele
ererii pe pietele internationale nai predispuse la cresteri majore

le pret neprevazute.

Riscuri legate de reglementare

Modificart ale cerintelor de |
hediu, ale instrumentelor
bconomice {de exemplu ale

ozuitatul financiar estimat nu |
bste influentat de medificarea

hrogramelor de sprifin in 2 1 2 chemei UE de a‘lccare si | Scazut
tomercializare a certificatelor de
Yomeniul surselor regenerabile bmistl.
He energie)
Realizarea unor analize a
tchimbarea cadrului legislativ legisiatiei in vigoare ia
u efect T impiementarea 1 3 3 momentele inceperii Scazut
broiectului, tmplementérii proiectului §i a

nceperii deruldrii protectului

Tinand seama de matricea riscurilor pe faze de realizare a lucrarilor noi si
retehnologizirilor, de impactul riscurilor asupra proiectului si de probabilitatea de
aparitie a riscurilor s-a determinat matricea de evaluare in ansamblu a riscurilor
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Hn numdr mare de contestatit
tu privire |z procedurile de
tribuire & contractelar, fapt ce
a determina intérzieri in
ptribuirea contractelor si nu va
bermite finalizarea

broiectului la timp

12

Beneficiarul va elabora
Hocumentatiile de atribuire astfel
ncat  acestea s¥  corespunds
terinfetor legisiztie din domeniul
kchizitillor publice

Mediu

Cofinantarea din partea UE nu
pste disponibild la timp pentry
a plata prestatorifor s3 fie
ealizatd in limitefe contractuale
tahilite

Programarea atentd (cu rezervele |

hferente de timp) a proceseior de
htecmire si verificare a
Hocumentelor implicate n
brocesul de executare a platilor.

dentificarea unor surse
inanciare

uplimentare {imprumut pe ts}

Scazut

Riscuri legate de constructie

Pepdsiri ale costului proiectului
i intdrzieri In ceea ce priveste
tonstructia

olosirea sumelor previzute in
tadrul  bugetului  proiectului
bentru  cheltuieli  diverse i
neprevazute.

mpactul  depdsirii  costurilor
broiectului au fost considerate in
adruf analizei de senzitivitate.

Scazut

Nefinalizarea lucrdrilor
ontractate n  pericada de
mplementare a proiectulyi in
ermenul asumat.

Asigurarea  unui  program  de
monitorizare strictd a progresului
ucrarilor.

dentificarea aspectelor critice si
hvertizarea prestatoriior

Scdzut

Riscuri grivind privind

instalarea corectd a
subansamblurilor componente
ale proiectuiui

ncluderea de prevederi
ontractuale care si oblige

pntreprenorul General fa |

parantarea unuifactor de

bperationalitate ridicat {o
isponibilitate minima garantats
le 98%/an)

Scazut

Depasiri ale costurilor
projectului  si Intarzieri  de
[onstructie din cauza

lificultdfilor neprevizute din
eran

Uilizarea sumelor previzute in
bugetu! proiectulu; pentru
heltuieli diverse si neprevizute.

mpactuf  depisirli costurilor
broiectului

h fost luat T considerare in
naliza de

ensibilitate.

Scazut

hccidente in timpul constructied
au testdrii echipamentelor

Fchipa de management va face
erificdri cu privire la respeciarea
nasurilor de sigurantd pe santier.

Scdzut

Riscuri operationale:

Fosturile de intretinere si de
eparatii sunt mai ridicate decat
-a estimat, defectiuni tehnice
epetate

Ponderea costurifor de
ntretinere si reparatii in cifra de
faceri a proiectului este reduss

Scdzut
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Tn analiza de risc s-a avut in vedere construirea unei matrici a riscurilor
considerand o scard de evaluarecu 5 niveluri.

aportdrilor cerute

Principalele riscuri identificate, Probabilitatea cu | Impactul Nivelul Descrierea strateglei de Riscul
descriere si argumentare care se'manifestd | riscurilor riscutui minimizare a riscurilor rezidu al
: riscurile - ) identificate ‘
Riscuri legate de cerere!
Fxistenta  unor  perspective  si
Modificarea  substantiald  a blanuri de crestere a activitati de
Lecesarului de energie electricd 1 3 3 hazd a beneficiarului ce va duce si | Scazut
ee) al beneficiarului z o sporire a necesarului de
onsum de ee
bedderea pretului de vanzare al Fstimdrile generale sunt
be injectate In SEN datoritd 1 2 2 ndreptate citre cresterea | Scdzut
caderii cererii de ee, §i returilor in perioada viitoare,
Riscuri legate de proiectare:
Bugetu! proiectului are cuprinse
theltuieli diverse si neprevazute
uficiente. Bugetul este bazat pe
Lstimarea riguroasd a cheltuielilor
L . be baza de oferte,
Estimiri inadecvate ale costului e baza de oferte
le proiectare, Aparitia de 5 5 6 ncurajarea  unei  concurente | oo
heltuieli suplimentare in faza idicate din partea prestatoritor
e implementare. e servicii in cadrul licitatillor
prganizate.
mpactul cresterii valorii costului
le investitie a fost evaluat in
adrul analizei de senzitivitate
celectarea companitlor care sunt
[imp insuficient pentru bine calificate in domeniul lor de
bregitirea studiilor tehnice din Lxpertizd si care sunt capabile s3 “
A e L 3 2 6 N i Scazut
tauza intarzieritor n atribuirea ucreze Tn paralel la mat multe
tontractelor arcini pentru a respecta graficul
broiectului,
studii §i investigatil inadecvate | . ) )
hle  situritor, Neconcordanta ) Reahzare{:! uner a_nallze ) }
Jintre documentatia tehnicd si 3 1 3 riguroase  a situatiel din terenin Scazut
prealabil
ituatia din teren
it fn produce de - "
nova'? : ,p ucered nvestitia prevede utilizarea de
bnergie sau Tn tehnologia de . -
. rchipamente de ultimd .
tocare a energiei, care fac ca 1 3 3 . N . Scdzut
- s ex £ ehnotogie 1a) domeniul
ehnologia prolectului sd fie o . o
‘i listributiet de energle electrica.
Hepasita. ]
Riscuri administrative si referitoare la achizitiile publice
Fchipa de management va
P plabora din tim toate “
ntarzieri procedurale 2 2 4 mp Scazut
Hocumentele necesare
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Variatia indicatorilor financiari cu variatia investitiei

Ef_ectUI modificarii costurilor cu "
investitia asupra VANF/K

1 2 3 4 S

=simsinvestitialel - Valoarea financiara neta actualizata a investitiei VANF/K lei

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

O componentad important3 a activitatii de management a proiectului/investitiei este
reprezentatd de managementul riscurilor pe perioada de implementare a
proiectului/investitiei, cu atit maj importantd in mdasura In care proiectul este
depus si finantat Tn cadrul unui program de finantare nerambursabils.

Tn acest context, devine imperios necesard acordarea unei atentii sporite activitatii de
identificare si management a potentialeior riscuri.

Identificarea riscurilor este de dubl facturs:

> Identificarea calitativa a riscurilor (probabilitate si impact);

> Identificarea cantitativa a riscurilor (mésurarea impactului),

Obiectivul principal al unei analize de risc este de a identifica principalele
potentiale riscuri asociate unui proiect $i sd se identifice mésuri de limitare a acestora
in cazul in care acestea sunt importante.

Pe baza rezultatelor analizei de sensibilitate si ludnd n considerare
incertitudinile legate de aspecte care nu sunt cuprinse Tn calculele ACB, au fost
identificate urmatoarele riscuri si a fost pregatitd matricea de risc pentru a identifica
posibile masuri de prevenire si atenuare,

Astfel, au fost evaluate probabilitatea si impactul fiecdrui risc pentru solutiile
propuse in cadrul prezentei lucriri de investitii. Expunerea la risc este calculats prin
combinarea pe o scard bidimensionald a rezultatelor evaludrilor de probabilitate si
impact. Expunerea la risc este produsul nivelurilor acordate celor dou evalujri.
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Scenariul 2:
. Valoare-za ﬁnalfciara .n.e t.a Rata interna de rentabilitate
. investitia actualizata a investitiei . . - i
Scenariu _ VANF/C financiara a investitiei (RRF/C)
lei lei %
11 3.327.335,66 6.946,125,61 28%
12 3.176.093,13 | 7.086.164,99 | 29%
Scenariu de baza 3.024.850,60 7.226.204,37 30%
13 2.873.608,07 7.336.243,75 32%
14 2.722.365,54 7.506.283,13 33%
Variatia indicatorilor financiari cu va riatia investitiei
Efectul modificarii costurilor cu
investitia asupra VANF/C
1 2 3 4 5
s lnvestitia lel - Valoarea financiara neta actualizata a investifiei VANFE/C lei
- Valoarfza finar{ciara .n.e f;a Rata interna de rentabilitate
Investitia actualizata a investitiel , . . Lo
Scenariu VANF/k  financiara a investitiel {RRF/k)
lei lei _ %
11 3.327.335,66 9.223.517,28 94%
12 3.176.093,13 9.366.556,66 113%
Scenariu de baza 3.024.850,60 9.506.596,04 142%
i3 2.873.608,07 9.649.635,42 193%
14 2.722.365,54 9 786.674,80 302%
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Variatia indicatorilor financiari cu variatia investitiei

Efectul modificarii costurilor cu |
investitia asupra VANF(C)

1 2 3 4 5.
winen lnvestitia lej .Valoarea financlara neta actualizata a investitiel VAN F/C lei
Valoérea financiara neta Rata interna de
. Investitia - actualizata a investitiei r_entabilitélte financiara a
.Varlanta VANF/K 1 investitiei (RIRF/K)
LEI LEI %
11 3.191.571,47 9.375.021,51 111%
12 3.046.500,04 9.509.346,90 138%
Scenariu de baza 2.901.428,61 5.643.672,30 181%
i3 2.756.357,18 9.777.997,70 268%
14 2.611.285,75 9.912.323,10 525% .

Variatia indicatorilor financiari cu variatia investitiei

Efectul modificarii costurilor cu
investitia asupra VANF/K

f1 i2 SCENARIU DE 13 14
BAZA i

r::‘:f-;‘.:-.f«lnvesﬁtia LE| w=g==Valoarea financiara heta actualizata a investitiei VANF/K-LE]

Paze 128 162



ECHITABIL MNG S.R.L.

Modificarea procentuald a variabilei critice identificate care determina ca
valoarea indicatorului de performant3 analizat - valoarea actualizatd netd financiara
sau valoarea actualizati netd economica - sa fie egala cu zero) pentru variabilele critice
identificate se numeste valoare de comutare.

Pentru proiectul analizat nu se pot considera variabile critice, deoarece variatia
acestora nu implica modificari ai indicatorilor financiari, la calculul carora s-a tinut
seama de situatiile cele mai nefavorabile. S-au identificat 3 variabile critice:
= conditiile meteo (insorire, precipitatii),
=disponibilitatea fortei de munca calificate,
=rata de crestere a pretului panourilor solare

Analiza de senzitivitate a fost efectuata in patru scenarii favorabile sau mai
putin favorabile, astfel:

Varianta 1 — Cost investitie cu 5% mai mic;

Varianta 2 — Cost investitie cu 10% mai mic;

Varianta 3 — Cost investitie cu 5% mai mare;

Varianta 4 — Cost investitie cu 10% mai mare;

in urma analizelor efectuate, rezuttatele pentru indicatorii financiari au fost
centralizate in tabele urmatoare, iar pe graficele rezultate se poate urmari influenta
acestor conditii impuse:

Scenariul 1:
Valoarea financiara neta Rata interna de rentabilitate
Investitia o actualizata a investitiei _ financiara a investitiei
Varianta . VANF/C (RIRF/C)
lei : lei %
i1 3.191.571,47 7.094.629,84 29%
12 3.046.500,04 7.228.955,24 30%
 Scenariu de baza | 2.901.428,61 7.363.280,64 | 31% |
13 2.756.357,18 7.497.606,03 33%
14 2.611.285,75 7.631.931,43 35%
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Analiza de senzitivitate are urmétoarele obiective:

*determinarea gradului de incertitudine in ceea ce priveste implementarea
proiectului;

*identificarea variabilelor critice si impactul potential asupra modificirii indicatorilor
de performantd financiars si economica;

*indicatorii de performanti financiars si economica care trebuie testati sunt: rata
interna de rentabilitate financiard a investitiei, valoarea actualizati net3 financiarg,
rata interna de rentabilitate economics si valoarea actualizata netd economics.

Indicatorii de performants financiara si economicd ce trebuie testati sunt: RIRF,
VNAF, RIRE si VNAE.

Identificarea variabilelor critice se realizeazs prin modificarea procentuald a
unui set de variahile ale investitiei si apoi calcularea valorii indicatorilor de performants
financiarad si economic3. Orice variabil3 a proiectului pentru care variatia cu 1% va
produce o modificare cu mai mult de 5% in valoarea de bazs a VNAF sau VNAE va fi
consideratd o variabila critic3 (se poate alege si un alt interval de elasticitate).

Exemple de variabile critice:

*Dinamica preturilor: rata inflatiei, rata de crestere a salariilor, preturile energiei,
schimbdrile preturilor bunurilor si serviciilor etc.

®Date privind cererea: consumul specific, formarea cererii, volumul traficulyi

etc.

*Costuri de investitie: durata santierului de constructie (intérzieri in executare),
costul muncii pe ord, productivitatea pe ord, costul terenului, costul transportului,
costul agregatului pentru beton, costul chiriilor etc.

"Costuri de exploatare: preturile bunurilor si serviciilor utilizate, costul pe or3 al
personalului, pretul electricitétii, apei si altor combustibili etc.

*Parametri cantitativi privind costurile de exploatare: consumul specific de energie si
alte bunuri si servicii, numarul de angajati etc.

*Preturi si tarife ale energiei si altor bunuri si servicii etc.

*Parametri cantitativi privind veniturile: volumul serviciilor furnizate, productivitate,
numar de utilizatori, ponderea pe piat3 etc.

"Preturi contabile (costuri si beneficii): factorii de conversie a preturilor pietei,
valoarea de timp, costul intarzierilor evitate, preturile martor-contabile (shadow
prices) ale bunurilor si serviciilor, valorizarea externalitatilor etc.

®Parametri cantitativi privind costurile si beneficiile: Rata de imboln3vire evitata,
dimensiunea zonei utilizate etc.

Analiza elasticititii se efectueazi secvential, determindnd impactul variatei
fiecdrei variabile critice in parte asupra indicatorilor financiari (in special asupra VNAF).
Prin determinari punctuale repetate peintervale de variatie +/- x% se pot trasa curbele
de elasticitate ale fiecirei variabile analizate. Pentry variabilele semnificative, se pot
evalua elasticitatile de impact ale acestora (ridicata, intermediara, scazuta).



ECHITABIL MNG S.R.L.

valoarea totala a acestora este 505.411,94 lei cu TVA.

Presupozitii / Ipoteze cheie avute in vedere la aprecierea costurilor si
beneficiilor

Nu este cazul.

Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza
financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe
taxa. Importante pentru executia lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediy,
justificand astfel finantarea proiectului.

. Scenatiul 1 - . Scenariul 2

Amplasament

aprox $.211 mp

aprax 9.211 mp

Panouri

888

888

Echiparnente
Invertoare

5

5

Vulnerabilitati, riscuri

sistemul nu prezintd vulnerabilitate mare pentru nici una dintre

sistemul nu prezintd vlnerabilitate mare pentru nici una dintre

schimbari climatice
Scaderen anuala estimataa [
gazetor cu efect de sera {t
Casturi investitionale (leicu
TVA)
Costuri de operare si
intretinere (Yei cu TVA/an)
Productia medie anuala {in 20

varlahilele

de ani} [MW)
Indicatori financiari
VANF/C 7.363.281 lei 7.226.204 iei
RIRF/C 31,47% 30,26%
VANF/K 9.643.672 lei 9.506.596 lei
RRF/K 1.81,34% 142,24%

Conform Analizei Economice realizate, toate optiunile sunt viabile din punct de
vedere social, insa scenariul 1 va avea cel mai mare impact din punct de vedere social,
avand cea mai ridicats valoare atat pentru Valoarea Actualizatd Netd, Rata Interna de
Rentabilitate, cat si pentru coeficientul Beneficiu/Cost.

Analiza Financiara si Analiza Economica prezentatd demonstreaza viabilitatea
investitiei in scenariul 1, cu precddere in sfera impactului social ridicat si justifica
necesitatea finantarii nerambursabile.

4.8. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate consta in determinarea variatiei indicatorilor de
profitabilitate in conditiile modificarii nivelurilor diferitelor variabile cheie.

Considerand intervalul [-10%,10%)] ca intervalul maxim de variatie a factorilor care
influenteaza modelul, se considera ca investitia are o rentabilitate solida, nefiind
afectata de variatiile individuale semnificative ale variabilelor cheie ale modelului.

Evaluarea proiectului trebuie sa includd si determinarea gradului de
incertitudine in ceea ce priveste perioada lui de implementare. Analiza de senzitivitate
consta in identificarea variabilelor critice si impactul potential asupra muodificarii
indicatorilor de performanta financiara si economica.
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de a eficientiza consumul energetic al beneficiarului, concret costul energiei electrice
utilizate se va reduce, in plus se impacteaza si cresterea ponderii energiei regenerabile
in mixul energiei utilizate contribuind astfel ia cresterea competitivitatii si a securitatii
energetice la nivel national.

n studiul de fatd s-a tinut cont de recomandarea din Regulamentul CE nr,
2015/207 cu privire la metodologia Analizei Cost-Beneficiu, care stipuleaza o rati
de actualizare de 8% pentru statele beneficiare ale politicii de coeziune {inclusiv
Romania).

4.7.1. Scenariul 1 - Parc Fotovoltaic de 523,92 kWp, module PV 590 Wp.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie.

Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investitia de
baza, lucrari de constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru protectia
mediului si refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor.

Valoarea totala este: 2.845.958,98 lei inclusiv TVA.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare.

Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului
reprezentand cheltuieli pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si
asistenta tehnica, comisioane, taxe precum si cheltuieli diverse si neprevazute.

Valoarea totala a acestora este 505.411,94 |ei cu TVA.

Presupozitii / Ipoteze cheie avute in vedere Ia aprecierea costurilor si
beneficiilor

Nu este cazul.

Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza
financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe
taxa. Importante pentru executia lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu,
justificand astfel finantarea proiectului.

4.7.2. Scenariul 2: Parcul fotovoltaic 523,92 kWp, module 590 Wp.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie.

Sunt reprezentate de valoarea constructiitmontaj care includ investitia de
baza, lucrari de constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru protectia
mediului si refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor.

Valoarea totala este: 2.979.024,92 lei inclusiv TVA.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare.

Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului
reprezentand cheltuieli pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si
asistenta tehnica, comisioane, taxe precum si cheltuijeli diverse si neprevazute.
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obtinute in fiecare dintre scenarii nu se incadreazd in cerintele de rentabilitate
standard definite, valorile actualizate nete fiind negative, iar ratele interne de
rentabilitate se situeazd sub valoarea ratei de actualizare, respectiv nu e posibil
calculul valoric, asadar Tn acest moment accesarea de fonduri nerambursabile este
justificatd. Se reitereaza faptul c3 obiectivul acestei investifii este reducerea
costurilor, astfel Tncdt acest rezultat este justificat si de natura obiectivului
investitiei. Dupa cum se va reflectd in sectiunile urmatoare, investitia in acest
proiect este justificata de sustenabilitatea proiectului din punct de vedere al
fluxurilor financiare, de calculul de rentabilitate a capitalului investit in cazul
obtinerii finantarii nerambursabile dar si de rezultatele analizei economice.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si
raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

Spre deosebire de analiza financiara, efectuatd din punctul de vedere al
finantatorului sau al initiatorului proiectului investitional, analiza economica se
efectueazi din perspectiva societatii in ansamblu, pentru a stabili dacd acest proiect
reprezintd un beneficiu net pentru societate dupd ce au fost luate in calcul toate
urmarile economice ale deruldrii acestui proiect, in comparatie cu scenariul alternativ
in care investitia nu are foc, respectiv si cu scenariut 3, cotnisiderat contrafactuat, in care
nu se va realiza investitia.

Analiza economici se desfisoard pornind de la fluxurile de numerar din analiza
financiard a rentabilitdtii costurilor investitiei, cu aplicarea unor ajustdri pentru a
transforma fluxurile financiare n valoarea adiugatd economica a activitatilor
respective, respectand principiul costului oportunitatii, Astfel, preturile observate pe
piatd, care poate fi distorsionata, sunt iniocuite cu asa-numitele preturi-umbrad, care
reprezintd pretul bunului sau al serviciului respectiv intr-o piata perfect competitive.
Descrierile mai detaliate ale ajustarilor sunt prezentate pe categoriile de fluxuri
financiare in subcapitolele ce urmeaza. Dupd efectuarea ajustdrilor de rigoare, in mod
asemanator cu analiza financiara, se calculeazs Valoarea Actualizatd Neta Economica
(VANE) si Rata Internd de Rentabilitate Economicd (RRE), pentru a determina daca
proiectul in ansamblul sau contribuie pozitiv la bun3starea societatii. Pentru a calcula
VANE, fluxurile monetare ce reprezintd beneficiile si costurile economice sunt
actualizate utilizand rata de actualizare sociala, care este diferita de rata de actualizare
financiars. Pe langs acesti doi indicatori, se mai calculeaza Raportul Beneficiu-Cost, 0
valoare mai mare ca 1 a acestui raport este echivalentd cu VANE > 0.

Principalul beneficiu economic al acestui proiect, conform Ghidului Pentru
Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor Investitionale elaborat de Comisia Europeana, este
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SUSTENABILITATEA FINANCIARA

An'd An 2 An 3 And Ans An G An7 - Ang - 1Ang An 30
Tntrari de flux de numerar (Resurse fingncigre)
Finantaren investitiei (Fonduri nerambursabiie) 2.462.823,00 D] 0 a o] o] 0 0 0 a
Co-finantarea benefici arului 562,027,60 o] 0 0 0 ¢l ] 0 0 ¢]
Venitur 0 0 0 [a] 1] 0 4 0 1] ]
Alocatii bugetare 884.696,80| 159.252,75] 164.896,05 170.821,52) 177.043,25] 183.576,08 150.435,55; 157.637,98| 205.2060,55 213.144, 244
TOTAL Tntrari de fliximd -; }1.846.724,40/159.252, 75 | 164.895,05 | 170.821,52 | 157.043,25 183,576,081 190,435,55 197.637,58 205.200,55 [713.141,28
Tesiri fluxur de numerar
Costuri cu investitia 3.024.850,60 g 0 0 0 o o 0 0 g
Costrl cuintretinerea 284.696,80] 159.252,75] 164.896,05 170.821,52| 177.043,25} 183,576,08 150.435,55 197.637,98 205.200,55{ 213,141 24
TOTAL Josiri de fluxnri de numerar 3.908.547,40{ 158,252, 75 164.806,05] 170.821,52 | 177.043,25 183,576,08) 190.435,55] 197,637,938 205,200,551213,141,24
Fluwri vumerar nete anuale 0 9] 0 0 0 0 0 0 1] o
Flytari eté tumulate . . - 0 B DR B R R : el T gl g
SUSTENABILITATEA FINANCIARA

An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20
Intrari de flux de ntmerar (Resurse financiare}
Finantarea investitiei (fonduri nerambursabile} [ o] o 0 0 o] a J 0] 0
Co-finantarea beneficiarului 0 0 o o] 0 a " 1] Q 0
Venituri 0 1] o] 0 0 o] a a o] [
Alacatil bugetare 221.478,96) 230.233,57| 239,425,591 249.077,87) 259.212,43| 269.853,71 281.027,06) 292.758,07] 305.077,69 318.012,24
TOTAL Intrari de fluxuri 221.478,96/230.233,57 235,425 91 245.077,87 259.2'12,43 269.853,71 281:.027,06) 292.7%9,07 305.477,69 318.012,24

lesiri Fluxuri de numerar

Costuri cu investitia Q0 0 0 0, 0 a Q 4] { a
Cosluri cu ineetinerea 221.478,96) 230,233,57 235.425,91|249.077,87 259.212,43]| 269.853,71 281.027,06( 252.759,07 305.077,69)318.012,24
TOTAL Yesiri de fluxuri de numerar - . {221.478,95(230,233,57/ 238.425,91 | 245,077,837 259.212,43(269.853, 711 281.027,06 292,759,671 305.077,62 318.012,24
Fluxurl numerar aete anuale 0 5] 0 0 0 0 a 1] a O
[Fluxuri nete cumulite - ° b ST P B R T R R R g

Sustenabilitatea financiard a proiectului este asigurata prin verificarea faptului
ca fluxul de numerar net cumulat (neactualizat) este egal cu zero pentru fiecare an si
pe parcursul intregii perioade de referint4 luate Tn considerare.

4.6.3. Concluzii

-Scenatiul 1 versus fara
investitie

Scenatiul 2 versus fara
investitie

Valoarea actualizata neta financiara
(VANF) - trebuie sa fie pozitiva (LEI)

7.363.280,64 lej

7.226.204,37 lei

Rata interna de rentabilitate (RIRIF) -
trebuie sa fie > rara de actualizare (%)

31,47%

30,26%

Rata de actualizare (%)

8%

8%

Analizand cele doua scenarii, n care fiecare scenariu a fost comparat cu
afternativa in care nu s-ar realiza nici un fel de investitie, iar beneficiar

ulisi continuj

activitatea ca si pana in acest moment, pe baza indicatorilor obtinuti, concluzionim

ca scenariul cel mai favorabil este Scenariul 1, avand VANF si RIRF la cea mai
ridicatd valoare prin comparatie cu Scenariul 2. Se poate observa cd valorile
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]

.- Cepitle devenfurislof GidmRdL o AnAZ S ANi3 Ein AnIs L AniG ANz . Ani8; . cAniy o An20
{osturt cu investitia

Scenariu cu prolect

Scenariu fara profect

Costurs cu-investitia total-

Costurl de aperare siintretinere

Seenariu cu proiect 221,478,56] 230.233,57|  239.425,91 240.077.87] 259.212,43) 269.853,71, 281.027,06 292.759,07] 305.077,69]  318.012,24
Seenariu fara proiect 1.441.077,86| 1.513.131,76| 1.588.788,34 1.668.227,76] 1.751,639,15{ 1.838.221,11 1.931.182,16| 2.027.741,27 2.129.128,33| 2.235.584.75
Costuri ingrementate -.1.219.588,90|-1.282.898,19 _4.349,362,43| -1.419.149,85 -1.492.426,72 -1,569.367,40/ -1,650.155,10| -1.734. 982,20 .1.824.050,65| -1.917.572,51
Totaliesil -~ L ~1.219.508,90) -1.282.898, 19| -1.349,362,43| -1.418.149,39|1.492,426,72 | -1.569.367,40 ~1.650.155,10|-1.734.982,20} -1.824.056,65 | -1.917.572,51
Venfturi |

Scenariu cu proiect

Scenariu fara proiect

Total venituri Incrementale

Valoare reziduala

it nte dahumarardin explostare, - -| 1.219,598,90] 1.282.898,19| 1.849.362,43 | 1.448.149,89 TA92.496,72] 1L560.:367,20] 1.650.155,101 1.734:087,20| -1.E241050,65] 1.917.572,51

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiara ai proiectului, in conditiile
asistentei financiare din partea UE, aratd capacitatea veniturilor nete generate de
proiect de a acoperi costurile de investitii. Astfel, acesti indicatori trebuie sa
demonstreze rentabilitatea financiara a proiectului, in conditiile asistentei financiare
nerambursabile.

Pentru acest proiect VANF {K} este pozitiv, egal cu 9.506.596,04 lei, iar RRF (K)
are valoarea de 142%, este mai mare cu rata de actualizare de 8%, ceea ce arata ca
proiectul este rentabil in conditiile asistentei financiare din partea UE. Valorile mici
ale acestor indicatori aratd ca determinarea volumului asistentei financiare
nerambursabile a fost facuta corect, neconducand la o suprafinantare.

Analiza de sustenabilitate financiard se bazeaza pe proiectii privind fluxul de
numerar neactualizat.

Ea este utilizatd pentru a demonstra ca proiectul va dispune de lichiditati
suficiente de la an la an pentru a- si acoperi intotdeauna costurile de investitie si
operationale pe parcursul intregii perioade de referinta.

Sustenabilitatea financiard a proiectului se evalueaza in corelare cu:

. graficul de realizare a investitiei versus proiectia lunard a fluxului de
numerar pe perioada de realizare a investitiei;
. planul de finantare si sursele prevazute, cu prezentarea detaliata a

graficelor de rambursare a imprumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de
rambursare a cheltuielilor efectuate, versus proiectia anuala a fluxului de numerar pe
perioada de operare.

In analiza de sustenabilitate nu se tine seama de valoarea reziduala, aceasta
nefiind un flux financiar efectiv, decat daca in ultimul an activul este lichidat {vandut).
in schimb, in analiza de sustenabititate sunt luate in considerare toate resursete
financiare (cofinantarea UE, credite bancare, subventii, alocatii bugetare),
rambursarile obligatiilor financiare ale entitatii, precum si aporturile de capital,
dobanzi si taxele directe.
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INDICATORI FRARCIARS Inainte dé gbtineres finantanl - o 0

c‘-’.""e-‘!e.-e-"_t"'__-“i‘.e'?“’f AL AR AR AR AndSl .l Anie L AR ARis T An1s . AR30

Costuri cu investitia

Scenariu eu profect

Scenariu fara proiect

Costuri cu investitia total
Losturi de operarea si intyvetinare
Scenariu cu prolect 22147896| 230.23357| 239.42591|  245.077.87] 25921243 269.853,71 281027,05| 292759,07] 305.077,69] 31801224
Scenariu fara proiect 1.441.077,86) 1,513.131,76] 1598.788,34] 1.668.227,76] 1.751.639,15 1.835.221,11] 1.531.182,16| 2,027.741,27] 2.129.128,33] 2.735 544,75
Costuri incrementale +1.219,558,90, -1.262.898,19| -1.343,362,43| 1.419.149,89] 1,492 426,72 -1.569.387,40 -4.650.155,1G| -1,734.982,24 -1.824.050,65 -1.917.5 72,81
Total fesiri - SRR - |#.219.598,50|-1,783:89%, 19 -1.309.362.43 -1.429.149,89| -1.492,426,72 | -1.569.367,40 -1.650.155,10|-1.734.982,20| -1,824.050,65 | -1,817.572,51
Venltur i
Seenariu eu profect
Scenariu fara proiect

Tatal venituri incrementale
Valoare rezidual;

Fluiuri nete de r divi exploatare” | '1.218,508,50] 1.262.898,18] 1.349.362.43 1.419:349,89] 1.402.426,72] 1.569.367,00) 1.650.155,10 1,734.582,20(. 1.824.050,65{ 1.917.572,51

Calcutul indicatorilor de profitabilitate a proiectului din perspectiva
proprietarutui (in conditiile cofinantérii UE).

Indicatorii de profitabilitate a proiectului in conditiile sprijinului din partea
Uniunii Europene sunt VANF/K si RRF/K si sunt determinati prin deducerea din
valoarea investitei a sprijinului din partea Uniunii europene (contributia FEDR).

Calculul indicatorilor de profitabilitate a proiectului din perspectiva

proprietarului (cu sprijin din partea UE).

INDICATOR] FINANCIAR ihalnté de abtinerea finantari . - | |

: e o s0 | AR implementare |Anlprovizione L IR ] N
- CabRole de venturisichelulel, - 2o ANz - And And . Ank anE AT g AnS . Anid
Costuyi eu investitia
$cenarfu cu project 562.027,60
Scenariu fara proiect
Costusi cu Investitia totat 3.024.850,60
Costurf da operare sl Intretinere
Scenariu cu proiect 884.696.80|  159.252,75| 164.896,05] 170.821,52 177.043,25| 183.576,08 190.43555] 15763798 205.200.55 213.141,24
Scenariu fara proiect 883.696,80] 928.931,64 §75.378,27[1.024.147,13] 1.075.354,491.129:122,21 |1 185, 578,32| 1.244.:857,24 1.307.100,1Q) -1.372.455,11
Costuri ingretnentale 9,00] -769.678,89|-810.482,17| -853.325,62] -898.311,24 -945.546,14] -935.142,73|-1,047.219,26]-1.101,899,56 -1.169.313,87
Totaliesirl~ " - 2 562,027,607 -769.678,8% -810.482 17 --853.325,62 |- -898,311,24] -045,546,14 995,142,787 .1.047.219;26 +1.101.895,56, <1.159,313,87
Venitun :
Scenariu cu proiect
Scenarid fara project
Total veniturl incrementale
Valoare rezidual,
Flisxuri nigte de ditt expl| 3 +562.027,60] . 760.678,80] 810.482,17 ..853.325,62] 898:311.73] 945.546,34] ©995.142, 78], 1.047.219,75) 1.101.899,56| 1.159,313,87
Ratd actualizore - . el R 8%
VAN venitiir din operare 5
VAN Costurideoparere T - 562.027.60
Valoarea flnanciara netd-actualizata s .-
Investitlei VANE/K A 9.506.596,04 lei
Rata'interna de rentabilitate financiaraa -
investitiel RRE/K . " L 142%)
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Indicatorii rentabilitatii financiare a investitie

Rentabilitatea financiard a unei investitii este evaluatd prin estimarea valorii
actualizate nete financiare si a ratei de rentabilitate financiard a investitiei [VANF/Csi
RRF/C]. Acesti indicatori compara costurile de investitie cu veniturile nete si stabilesc
in ce masurd veniturite nete ale proiectutui sunt in masura s3 ramburseze investitiile,
indiferent de sursele de finantare.

Valoarea actualizatd netd financiard (VANF) reprezinta suma care rezulta dupa
ce costurile de investitie, de functionare si de inlocuire preconizate (actualizate) ale
proiectului sunt deduse din valoarea actualizata a veniturilor preconizate. Rata de
rentabilitate financiara (RRF) este rata de actualizare care determini o VANF egal3 cu
zero.

Indicatorii rentabilitatii financiare a investitiei se calculeazd pe baza fluxului de
numerar net incremental, prezentat in sectiunea anterioara.

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiara ai investitiei aratd capacitatea
veniturilor nete generate de proiect de a acoperi costurile de investitii, indiferent de
modalitatea in care acestea sunt finantate.

Tn cazul investitiilor cu componenta nerambursabila, valoarea indicatorului
RRF/C indica dacd cofinantarea UE nu depéseste valoarea monetara ce face proiectul
rentabil, pentru a nu genera un caz de suprafinantare. Astfel, VANF(C) inainte de
contributia UE ar trebui sd fie negativa §i RRE(C) ar trebui s fie mai mica decat rata
de actualizare folositd pentru analiza. Tabelul urmator prezinta calculu! indicatorilor
rentabilitatii financiare a investitiei.

Pentru acest proiect VANF (C) este pozitiv, egal cu 7.226.204,37 lei, iar RRF (C)
are valoarea de 30%, mai mare decat rata de actualizare de 8%, ceea ce aratd ca
proiectul are nevoie de sprijin financiar nerambursabil pentru a deveni viabil
financiar.

Calculul indicatorilor de profitabilitate a investitiei

INDICATORI EIRANCIARY instrte de obtinarea finantani ]

PPN S . |An mplementare [Ani previziune : : e i L :

- Capitolerde vedftur stchaltuiel - [y TFTTT a0y 7 png  And  AnS . AnES 7. . AnB . _ An9. . T Ani0 .
Costuri cu investitia [ ]

Scemariu cu proiect 3.024.850,60 i [

Scenariu fara prolect

Costuri cu investitia total 3.024.850,60

Casturi de aperare si intretinere

Scenarlu cu proiect 884.696,80 159,252,750 164.896,05] 170.821,52 177.043,25] 183.576,08| 19043555 187.637,98 205.200,55 213.141,34
Seenariu fara project £84.596,80 928,931,64| 975.378,22 1.024.147,13( 1.075.354,49} 1.129.122.21 1.185.578,32| 1.244.857,24| 1.307.100,10 1.372.455,11
Costuri Ing tale 5,000 -169.678,89|-810482,17 -853,325,62| -898.311,24| -945.546,14 995.142,78 -1.047.219,26| -1.101.899,56 -1.159.313,87
Totaligsiri T RDI4850,60]  -769.678,83| 810,482,17 -853,375,62] -598.311,24) 945.546,14 -855.142,78)-1.047.219,726] -1.101.899,56} -1.159.313, 87
Venitur ] \ 1

Scenariu cu proiect

Scenariu fara preiect

Total venlituri |

Valpare reziguala

Fluxurinetede'i"lumerafdin expioatare .3:024.850,60 '759.678,391 810.422,17] - 853.325,62] 898.311,24| 945,546,14| 985,142,78| 1.047.219,26 1.101.899,56] 1.158.313,87
Rata actualtzare. | . . i 5%,

AN vesitturi din perare .7 . 0

VAN costuride operare " -3.024.850,60

Valoarea fihanciara neta actualiiatas - -

investitiel VANF/C 7.226.204,37 lei

Rata Interna de rentabllitate financlara a

tavestitisi RRE/C o - T 30%
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METODA INCREMENTALA

Cap venituri si cheltuieli Ant An 2 An 3 An 4 An S An G An 7 An 8 An 9 An 10

Cheltuieli de operare siintretinere

Scenariu oy proiect 884.696,80, 167.616,99| 173.260,29 179.185,76 185.407,50 151.940,32 198.799,79 206.002,23 213.564,79|  221.50548
Scenariu fara prolect Castuni incrementale 824.626,80 928.931,64) 975.278,22( 1.024.147,13 1.075.35449] 1.129,122,21] 1.185,578,32 1.244.857,24| 1.307.100,10 1.372.455,11
Costur] Incrementale 6,00 -761.314.65| -802.117,93 -844.96137| -889.94699 -937.181,89] -986.778,54) -1.038.855,01 -1.093.535,31| -1.150.949,63
Totai cheltuiell inczementale 000| -781.314,65] -802,117,93] -844.961,37 -889.946,99| -937.181,89| -986.778,54 -1.038.855,01) -1,093.535,31 -1,150.949,63
Fluxuri nete de numerar din exploatare : 0,00]  763.314,65|  802.117,93|  ®aas61,37 - #99,945,93] 937,181,89] . '986,776,54] 1.03B.855,01 1.093.535,311 - 1.150.949,63|
Alocatli pentru functionare An & An 2 An3- And4 . lans Ans - An7 Ang  lAng An 10

Scenatiu cu project 884.696,80 167.616,99] 173.26(,29 179.185.76 185.407,50] 191.940,32 198.799,79 206.002,23 213.564,79|  221.505,28
Scenariu fara proiect £84.696,80, 928.931,64 975.378,22| 1.024.147,13 1.075.354,49} 1,129.122,21 1.185.578,32| 1.244.857,24] 1, 307.100,10| 1.372.455,11
{Economi la buget 0,00 761.314,65) 802.117,93|  844.951,37] 889.946,00| 937.181,89 9B5.778,54] 1.038.855,01 1.093.535,31| 1.150.94%,63

METODA INCREMENTALA

Lap venituri si cheltuleli An 11 An 12 ‘An %3 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20
Cheltuieli de operare si intratinere

Scenariu cu prolect 229.843,21 238.597,83|  247.750,16 257.442,12 267.576,67) 278.217,95 289.391,30] 301.123,32 313.441,93] 336.376,48
Scenariu fara prafect Costuri incramentals 1.441.077.86] 1.513.131,76] 1.588,788,34 1.668.227,76| 1.751,639,15 1.839.221,11} 1.931.182,16 2.027.741,27| 2.129,12833 2.235,584,75
Costuri inerementale -1.211.234 66 -1.274.533,94 -1.340.993,19/-1.410.785,65 -1.484.062 48] -1.561.003,15 -1.641.790,86( -1.726.617,85 -1.815.686,40| -1.509.208,27
Tatal cheltuieli Incrementale -1.231.234.66] -1.274.533,94° -1.340.998,19] -1.410,785,65 -1.484.062,48) -1.561.003,15 -1.641.790,86] -1.726.617,95] -1.815.686,40] -1.908,208,27|
Fluxuri nete de numerar din exploatare 1.211.234,66 1.274,533,94| 1.340.998,19| 1.410.785,65 1.484.062,48] 1.561.003,15 1.641.790,86} .1.726.617,95( 1.815.586,40] 1.505.208,27]

Alacatli pentru functionare An 11 An 12 An 13 Ar 14 An 15 An 15 - {An17 An 18 An 19 An 20

Scengriu cu proiact 220.84321 238.597 82 247.790,16 257.442,12 267.576,67 278.217,95 289.391,30 301.123,32 313.441,93 326.376,48|
Scenariu fara project 1.491.077,86] 1.513.131,76] 1.588.782,34 1.668.227,76| 1.751.633,15 1.839.221,11] 1.931.182,16 2.027.741,27| 2.129.128,33 2.235.584,75
Econamila buget 1.211.334,66 1.274.533,94' 1.340.998,19 1.410.785,65/. 1.484.062,48| 1.551.003,15 1.641.790,86| 1.726.617,95 1.815.586,40! 1.909.208,27|

Intrari de numerar:

Nu este cazul.

Venituriie din operare

Acest proiect produce energie electrica pentru consumul propriu. Referitor Ia
energia electricd produsa, aceasta va fi consumata intern, pentru compensarea
consumurilor proprii, deci in determinarea veniturilor din producerea de energie
electrica poate fi considerat ca valoare acestora va acoperi costurile consumurilor de
energie electricd.

Fluxul de numerar net

INDICATORE FINANCIARI inainté de-ohtlisrea Hnantarlf

T SR An'irpl ".nletﬂhi".._ 1 - - 3 S - . IR NP N

. Capltole de venfturtal cheltulals . < Frer = AMZ G N3 And AnS . Ane - ART . AmE AT AT
Costurd cu investitia
Scenariu tu project 3.024,850,60
Scenariu fara proiect
Costuri cu investitia total 3.024.850,60
Costurl de operare sl intretinere
Scenariu U profect 884.696,80 159.252,75| 164.896,05 170.821,52] 177.043,25 183.576,08| 190.43555 197.6€37,98 205.200,55 213.141,24
Scenariu fara proiect 834,686,50 938.931,64| 975.37§,22 1.024.147,13| 1.075.354,49 1.129.122,2111.185.578,32 1.244.857,24] 1.307.100,10 1.372.455,11
Costuri incrementale 9,00!  -760.578,85] -810.482,17 -853.325,62] -898.311,24 -945.546,14| -995.142,78 -1.047.218,25/ -1,107.899,56 -1.159.313,87
Total lesir. - L 8.024.850,60| _-769.678,89] -810.482,17] -853.825,62] -898:311,24 -945,546,14] ~995.143,78]-1.047.219.26 -4.401.899,56| -1,159.913,87

INDICATORY FINANCIARY Indints de abtinerea finantan - -

;v SREOIE d ventun i o Anil An 12 A 13 Anid . AndSc Ani6- L CARET o AndB. - ARIS. . AN2G i
Costurl cu investitia
Sceneriu cu proiect
Scenariu fara proiect
Losturi cu investitia total
Costurd de operare sl intretinere
Stenariu cu proiect 221478961 23023357 239.42591] 74907787 75901243 260.85371 281.007.08] 282.75907]  305.077,59]  318.012.24
Scenariu fara project 1.441.077,86| 1.513.131,76) 1.588.788,34] 1.668 227,76] 1.751.639,15 1.8%9.221,11] 1.931.182.16] 2.007.741,27] 2.120.128,33] 2.235 584,75
Costuriincremantals -1.219.508,50| -1.282.898,10| 1.348.362,43] - 1.415 149,89( 1 452.426,72) -1.565.367.40 -1.650.155,10|.1,734.982, 201 -1,824.050,65| -1,917.572,51
Total lesiti - i __|“%.219.598,90|-1.282.898,15| -1.345.362,43) - 1.419,149,59 -1.492,426,72| -1.569:367,40] -1.650.155,101 .1, 734.582,20} - 1.824.050,65 [-1.917.572,51
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COSTURE DE OPERARE 51 INTR_ET'[NERE DE REFERINTA
Scenariu ¢y proiect ’
Parloada de referinta

Anl An 2 And . An4 AnS Ané An7 An B An 9 An 10

Cheltuicli cw materia primi
Cheliuicli privind materiaiele auxiligre
Chelluieli privind nilitatilc £84.696,80 4.880,00 5.134,50 5.391,23 5.660,79 5.943,83 6.241,02 6.553,07 6.880,72 722476
Cheltwigli privind transportod
Chelicli privind personalud 105.600,00] 110.880,001 116.424,00 122.245,20 128.357,46| 13477533 141,514,10| 148.589,80 156.019,29
Chelieli oy sonlributia ssiguratoric d munea sa7600| 24980 26195 a7sas|  assspl  aesagdl  adsson | 33dsi7l | 35104
CleHuicli cu inirclinered i uenicnania 52.142,80 52.143,80 52.143,80 52.143,80 52.143,80 52,143,80 52.143,80 52.142.80 52.143,80
Chelluicli privind asiguririle ohligatorii 2.607,19 2.607,19 2.607,18 2.607,19 2.607,19 2.607,19 2.607,18 2.607,19 2.607,19
Total cheltuieti operaré i intretinere 884.656,80F 167.51598] ~173.260,25 175.185,76] 18540750 19194032 198.799,79{  206.002,23 213.564,79]  221.505,48
Scenariu fara proiect
Perioada de referinta

Anl An2 An3 And An S An An 7 An 8 An9 An 10
Cheltuieli co materia primi
Chelloieli privind materiatele auxiliare
Chelugeli privind wiilithgile 884.696,80 028.931,64] 975.378,22] 1.024.147,13 1.075.354,49} 1.129.122,21 1.185.578,32) 1.244.857,24} 1.307.100,10: 1.372.455,11
Cheltuicli privind transportol
Cheltuicli privind personalul 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
Chsliaicli cu comdbutia asiguratorie de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 00
Choltuichi cu intretinerea st menicnany 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,20 0,00 Q,00! 0,00
Cleltuieli privind asipurérile obligatorii 0,00 0,00 0,00 4,00 0,20 0,00 0,00 0,00 9,00
Total cheltuieli operare i intretinere BH4.696,80 078.931,64] $75.378,22| 1.024.147,13 1.075.354,49] 1.129.122,21}. 1.185.578,32 1.244.857,24] 1.307.100,10] 1.373.455.11
Varitiri fencrgie electrion) S 0 ) o o .0 o 0 0 [ o
COSTURI DE DPERARE StINTRETINERE DE REFERINTA
Scenarlu cu proiect
peripada de referinta

Jan11 An12 Ani3 An 14 An 15 An 16 Janiz - An 18 “lan1 An 20
Cheltuicli cu materia primi i L
Chultwicli privind mategialele ausiliare | ]
Cheltdeli priving wtilidgie \ 7.585,99 7.965,29 8.363,58! 8.781,74| 9.220,82 9.681,87 10.165,96 10.674,26! 11.2072,97 11.768,37
Chetiuiel privind transportul
Cheltwich privind persotaul 1§3.820,26 172.011,27 180.611,84 189.642,43 195.124,55 209.080,78 219.534,82 230,511,586 242,037,132 254.138,99
Chelmioli oo contriburiz siguraioric domunea| 3 coc el 3grazs|  acesyr|  azesps|  44s03ol  47043)| 409953} 518651 544584 5.718,13
Chelwsich cu Intretinerea si mentenania 52.143,80 52,143,830 52.143,80 52.143,80 52,143,580 52.143,80 52.143,80! 52.143,80 52.143,80 52.143,80
Cheltuieli privind asigurarile obligatorit 2.607,18 2.607,19 2,607,189 2.607,19 2.607,19 2.607,19 2.607,19 2.507,19 2.607,18 2.607,19
Toryl elieftuieli vperare si intretimre | 22o84321F 23858782 247.790,16( I57A%2,12F.  267.576,67) 278,217,395} 789391300  301.123}37]  313.441.33( 326.376,48]
Scenariu fara proiect
Perinada de referinta .

An il An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Cheltuich eu materia prima
Cheltuicli privind materialele auiliare
Chcltuichi privind utilitigile 1.441.077,86] 1.513,131,76| 1.588788,34 1.668.227,76] 1.751.639,15] 1.839.221,11 1.921.182,16] 2.027.741,27) 2.129.128,33| 2. 235.584,75
Chekinieli privind transportul
Chehuishi privind personalul Q00 4,00 00 0,00 0,00 G,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chelwieli cu contributia asiguratarie de munci 2,00 000 0,00]. 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,000 0,00
Cheltieli cu intrelinctea §i mentenania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,60 0,80
Chcituleli privind usigurdrile obligatorit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00: 0,00
Total chel tuieli operare si intretinere - 1.441.077,86F 1.513.131,76] 1,588.788,34 1.668.227,76] 1.751.639,15] 1.839.223,11) 1.931.182,16] 2.027.74%,27] 2.128,12833 2.235.584,75|
Venitari (enaegic elsctrict) C 0 0 0 ! 0 0 0 0 o 9

Fluxurile de iesire incrementale negative aratd economiile de costuri realizate
prin implementarea proiectului.
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4.6.2. Scenariul 2: Parcul fotovoltaic 523,92 kWp, module 590 Wp

Costurile de capital ale constructiei inclusiv TVA:

TOTAL 3.541.484,68 lei

L din care: C+ M 1.124.960,53 lei

Valoare lei cu TVA

Costurile de operare si intretinere

. o L } .| Pret unitar { Valoare totala lei : Total cheituieli
Nrcrty  Denumire cheltulata Explicatii Cantitate {UM le fara TVA fara TVA TVA - inclusiv TVA
1 | cheltuleii privind utilititile apa 1.005,00 | me 4,89 4.890,00 929,10 5.819,10
Cheltuieli cu persanalul
2 |dincare:
S-au previzut a se
angaja un numdr de 2
Cheltuieli caf salariile persoane pentru faza 5 48.000,00 96.000,00 18.240.00 114.240,00
perscnalului de exploatare [de exploatare la un
salar de 4000
2.1. feifluna/persoana
Ch.eitmell Fu contributia  |2,25 % din cheltuiefile 1.880,00 2.160,00 410,40 2.570,40
2.2, lasiguratarie de munca salariale
|pentru chidiri s-a
Cheltuieli cu intretinerea si estm'_;at un procent de 1 56 | 44.177.86 4417786 8.393,79 52.571 65
mentenanta 2% din valoarea pentru
3 echipamente
s-a estimat un procent
Cheituieli privind de 0,1% din valoarea 1 5G| 2.208,89 2.208,89 0,00 2.208,89
4 |asigurdrile obligatorii investitiei
TOTAL GENERAL 149.436,75 177.410,54

(conform 3.4.1.)

Utilizand ipotezele referitoare la cresterile preturilor prezentate anterior, au
fost determinate fluxurile de numerar incrementale aferente costurilor de operare si
intretinere. '

Fluxurile sunt prezentate in lei, deoarece rata de actualizare de 8% se referj Ia
preturi constante in lei, la fel si cresterile prezentate in tabelul cu ipotezele
macroeconomice.

Fluxuri de numerar de iesire - fluxuri incrementale (costuri incrementale de
operare si intretinere)
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. graficul de realizare a investitiei versus proiectia lunard a fluxului de
numerar pe perioada de realizare a investitiei;
. planul de finantare si sursele prevazute, cu prezentarea detaliata a

graficelor de rambursare a imprumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de
rambursare a cheltuielilor efectuate, versus proiectia anuala a fluxului de numerar pe
perioada de operare.

In analiza de sustenabilitate nu se tine seama de valoarea reziduala, aceasta
nefiind un flux financiar efectiv, decat daca i ultimul an activul este lichidat (vandut).
In schimb, in analiza de sustenabilitate sunt luate in considerare toate resursele
financiare (cofinantarea UE, credite bancare, subventii, alocatii bugetare),
rambursirile obligatiilor financiare ale entitatii, precum si aporturile de capital,
dobanzi si taxele directe.

SUSTEMABILITATEA FINANCIARA

Anl An2 An3 An 4 Ans Ang An? An S8 AnS An 10
Tntrar de flux de munerar (Reswse financiare)
Finantares investitiei ((onduri nerambursabile} 2.462.823,00 0 a 0 0 0 0 0 o] 0
Co-finantarea benefTeiaruluai - 438.605,61] | U 4l U] 0 o] 9] 4] a
Venituri 0 Q 0 0 g 9 ] J 0 0
Alocatii bugetare a84.656,80| 156.689,09 162.332,30| 168.257.85 174,479,59| 181.012,42 1R7.871,88]195.074,32 202.636,89 210.577,57
TOTAL Infrari defloxuri ~ .+ 11323.302,41 156.680,09|162.337,391168.257,85] 174,475,591 182,012,42 187.571,88) 195.074,32 | 202:636,89{210.577,57
\
Tesiri fuswi de humerar
Costri cu investitia 2.501.428,61 0 0 0 0 4] [1] 0 0 o]
Costri cu intrelinerea 884.695,80; 156.689,09{ 162.332,39 168.257,85]174.479,58 181.012,42| 187.871,88 195.074,32| 202.636,85 21057757
"TOTAL Tesiri de fluxuri de puimerat - - . 13.725.135,41| 156.689,00] 162.332,38| 168,257,85|174,479,59|481,012,42 187.871,88| 195.074,32 | 202.636,88| 210.577,57
Fluxur numerar nete anuale 0 0 1] 0 g 0 0 0 0 Q
et metcsomatate o 8 A S MY SRR o} Tl of - 0
SUSTENABILITATEA FINAN CIARA
X An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An i8 An 19 An 20
Tntrari de Th de mumerar {Reswrse financiare)
Fipantarea imvestitiel {fonduri nerambursabile) 0 0 0 0 o] 0 0 0 o 0
Co-finantarea beneficiarului 0 0 0 o] a 0 o] a 0 0
Venituri 0 0 0 0 0 0 g 9] Q 0
Alocatii bugetare 218.915,30| 227.669,91| 236.862,25 246.514,21| 256,648,761 267.290,05 778.463,401 290.195,41| 302.514,03; 315.448,58
TOTAR Intract deflaauri - o \RIBOLGIHIATEERL | 235.862,25246.514,21| 255,648, 76/ 267,206,051 398.463,401290.195,4%| 302.514,03(315.448,
Tesiri fitxani de munerar ]
Costudi cu investitia 0 o] 0 G 0 0 Q o 0 0
Costuri cu intretinerea 218.915,30] 227.669,91| 236.862,25 246,514,21| 256.648,76| 267.290,05 278.463,40| 290.195,41] 202.514.03 315.448,58
TOTAL, Tosiri. de fluxuri de nusmerar -~ ~T218.615,30|277.669,91| 236.862,25] 246,514,211 256.648, 76| 267,290,05| 278 463,40 290,195,41§302,514,03 | 315,448,58
Flusxur} numierar nete anuale 0 0 Q 1] Q o 1] 1] i Q
Finturs nete comulate: - . i oot 0 SE ERSEASS FOSNTEYS RENTEY R B SRR Q) 0

sustenabilitatea financiard a proiectutui este asi guratd prin verificarea faptuiui
¢4 fiuxul de numerar net cumulat (neactualizat) este egal cu zero pentru fiecare an si
pe parcursul intregii perioade de referinta luate in considerare.
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ANDICATORI FINANGIAR) fnaints te obtinerea finentaril, ", = )" 5070 s

G T * . JAn Implementare [Ani previziune .+ - : ) LR L L S R e
NN F'qe'“e"'.t"(m' T AN T T ANE S ARE o ARd. ARG ARG CANT . ARE e AmE T A0

Costurt cu investitla ) |
Scemariu cu prolect 438.605,61 f
Scenariy fara proiect J ]
Costuri cu investitia total 2 901.428 61
Costuri de operare siintretinere
Scenariu cu proiect 884.696,80| 156 689,09, 162.332,39 168.257,85] 174.479.50 181.012,42| 187.87188( 195.07432] 202,536,898} 21057757
Stenariu fara profect 884.696,80| 928.931,64| 975.378,22]1.024.147,13] 1.075.354.40 1.120.127,21(1.185 578,32] 1 244.857,24] 1.307.100,10] 1.372.455,11
Costuri Incrementale 200] -772.242,55)-813.045,83 -855.889,28| -800.874,50] -948,109,50 -997.706,44/ -1.049.782,92 | -1.104,463,22] -1,161.877.53
Total legin <~ T L T A36.605,61)  -773,247,55] :813.045,83] 855,580, 28 -500.874,90] 948.109,80| -337.706,44 |1, 049.782,92 -1.104.463,22| -1.161.877,53
Veniturl )
Scenariu cu praiect
Scenatiu fara profect
Total venitus incrementale
Valoare
Flukuil nete de numerar din exgloatare | - +A38.505,61| = 772.242,55 813,045,831, B855.8%9.281 ~ 900.874,90|  548.109,80 " 997.706,44| 1.049.782,92{ 1.104.463.22 1.161.877,53
Rata attualizare DR 8%
VAN venlturi dln operare 3} [
VAN costurl de operare - - - ) -438.605,61/
Valoarea fmam:l_ara neta attuplisataa - .
investitiel VANF/K . . 2| ssaz672,301H
Rata [nterna de tentabflitate fiianclara a - |
investitlel RRE/X Co . 181%

JINDICATORE FINANCIAR] inainte de obtineres fitantar = . - 1

. C.'lt"l de veRituri si heltiiel - SRR = i L i LS ST -
; i _D.e_ ¢ I l_ g An 1) C AR Ani3 - T An14- A5 . ANl An it - CARARY :Ani9 - An2) -

Costuri cu investitia

Scenatiu cu profect

.|Scenariu fara proiect

Lostur cu investitia total
Costuri de operare siintretinere
Scemariu cu project 218915,30] 227.669.91| _736.862,25] 246.514,21] 256.648,75]  267.390,05 27846340| 290.19541f 302.514,03] 31544858
Scenarfu fara proiect 1.441.077,86| 1.513.131,76| 1.588.788,34] 1.558.227,76] 1.751.635,15 1:839.201,11| 1.931.183,46| 2.027.74127| 2.129.125,33] 2.23558475
Costur incrementale -1.222.162,56| -1.285.461,85] -1.351.926,0/ -1.421, 713,55} -1.434,990,38 -1.571,931,06) -1.652, 718,77 | -1.737.545,86 -1.526.614,32| -1.920.136, 18
Totallésl . 7 v |-1222.162,56|-1. 285,461,551 +1.351.926,09|-1.421.713,55| -1.454.990,39 -1.571.931,08~1.652.718,77} -1.737,545,86) -1.826.614,31 -1,970.136,18
Venitur )
Scenariu cu prolect
Scenariu fara profect

Total venituri incrementale
Valoare rezidual
ﬁluxuriheteggnumerarufnex‘ploatare 1222162 56/ '1.285.461,85| 1.351.926,00| 1.421.713,55 1.382,960,39] 1 571.031,06 1.652.718, 77} 1.737.545,86}. 1.836.614,31| 1.920.136,18

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiars ai proiectului, in conditiile
asistentei financiare din partea UE, arata capacitatea veniturilor nete generate de
proiect de a acoperi costurile de investitii. Astfel, acesti indicatori trebuie sa
demonstreze rentabilitatea financiara a proiectului, in conditiile asistentei financiare
nerambursabile.

Pentru acest proiect VANF (K) este pozitiv, egal cu 9.643.672,30 lei, iar RRF (K)
are valoarea de 181%, mai mare ca rata de actualizare de 8%, ceea ce arati ca
proiectul este rentabil in conditiile asistentei financiare din partea UE. Valorile mici
ale acestor indicatori aratd ca determinarea volumului asistentei financiare
nerambursabile a fost ficuta corect, neconducind la o suprafinantare.

Analiza de sustenabilitate financiara se bazeazs pe proiectii privind fluxul de
numerar neactualizat.

Ea este utilizatd pentru a demonstra c3 proiectul va dispune de lichiditati
suficiente de la an la an pentru a-si acoperi intotdeauna costurile de investitie si
operationale pe parcursul intregii perioade de referinta.

Sustenabilitatea financiard a proiectului se evalueaza in corelare cu:
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INDICATORI FINANCIARI inainte de obtinerez finantar -

D e R L tare | Al previziune - sl . o N - . . i
( qui‘tgle.:; _y_g_n&prls{phgj@e‘l! CpEY An-;L U CANA T Ang T AR “ANT o Ang- G An@’ oo An1d
Costuti cu Investitia
Secenariu cu praiect 2,901.428,61
Scenariu fara profect
Costur cu investitia total 2.901.428,61
Costur de operare sl intretinere
Scenariycu proigct 884.696,80 156,689,039 162.332,3% 168.257,85; 174.479,59, 181.012,42| 187.871,88;. 195.074,32 202.636,89)  210.577.57
Scenariu fara proiect 284.695,30 928.931,64] 975.378,22]1.024.147,13 1.075.354,49{1.129.122,21 1.185.578,32] 1.244.857.24 1.307.100,10; 1.372.455,11
Costur i l g,00] -772,242,55|-813.045,83 -8%55.889,28] -000.874,90| -943.109,80 .987.706,44] -1.049.782,92! .1.104.463,22 +1.161.877,53
Totallesli ™, 537 s T 2.001.428,60]  -772:282,55)-813.045;83 -#55.889,28| -900.874,50| -948.109,80 597 706,44 | - 1.049.782,92} -1.104.463,32( -1.161,877,53
Veniturl
Scenariu cu proiect
Scenariu fara proiect
Total venitur incr tale
Valoare reziduala
Flumﬂﬂmﬂe'numeral‘dlnexpldata're' B -2.0901.428,61] - - T72.242,55 $13.045,8% | :855.889,28! -900.874,901- 948.409,80] . 997.705;:44/. 1.049.782,92 1,304.463,22] 1.161,877,52
Rata lizare . .- o 8%
VAN venituri din operare. " al.
\AR costirida operare’ i 2.901.428,61
Valoarea financiara neta agtualizataa -
investitiei VANF/C 5 L T 7.363.280,64 lg
Rata Intera de Tentapliitate financiara a
investitiel RRE/C. - L 31%)

INDICATORI FINAMCIARY iriainte deobtinen.

AR AR 14 15 . . Ande- . Ani7i TAniB - AWAS T TAN2A

i Chpitata de veplturt 8 chetiel-

Costurl cu Investitia_~
Scenariu tuproiect
Scenariu fara proiect
Costur] ¢u investitia kotal

tosturi de operare st intretinere
Seenariu cu preiect 218.815,30 227.669,91 236.862,25 246.514,21 256.648,76 267.280,05 278.463,40 290.195,41 302.514,03 315.44858

scenariu fara proiect 1.441.077,86] 1.513.131.76 1.588.788,34| 1.668.227,70 1.751.639,15| 1.839.221,11 1.931.182,16| 2.027.741,27 2.129,128,33| 2.235.584,75
Costurl incrementale .1.222.162,56|-1.285.461,85 -1.351.926,09|-1.421.713,5% .1.494,990,39| -1.571.931,06 .1.652,718,77|-1.732.545,86 -1.526.614,31 -1.920.136&[
Totallesini - - og . o [-1.222, 162,56 1205461 §5-1:351.926,09 -1.421.713,55| -1,404.890,38 1571033, 06| -1.652.718,77 | -L.737.545,86] 1.826.614,31 +1,920.136,18
Venituri - |
Scenariu cu proiect
Scenariu fara proiect
Yotal venlturt |

Valpare 1 i i R . i i .
Flinart nete de numerat din expl e _1.222'.162',56 1.285.461,85| 1.351.926;09| 1.421.713,55 1.494.090,39 1.571.931,06} 1.652.718,77 1.737.545,86] 1:826.614,31| 1.920.136,18

Calculu! indicatorilor de profitabilitate a proiectului din perspectiva
proprietarului (in conditiile cofinantérii UE)

Indicatorii de profitabilitate a proiectului in conditiile sprijinului din partea
Uniunii Europene sunt VANF/K si RRF/K si sunt determinati prin deducerea din
valoarea investitei a sprijinului din partea Uniunii europene {contributia FEDR).

‘Calculul indicatorilor de profitabilitate a proiectului din perspectiva
proprietarului {cu sprijin din partea UE)
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ANDICATOR) FINANCIAR inralife de pbiinen. i 5 0 70

?_apl;ole_d:e - s' ARl Am a2 T AR1E - L Anda i AnIST  ANIE T U AnAT v AndBo - CAnAE Ay
Costurt cu investitia
Scenatiu cu project
Scenariu fara protect
Costuri cu investitia total
Costuri de operare si intretinere
Scenariu cu proiect 218.91530) 227.669,91] 236.862,25 246.51421 236.64876| 267.29005| 278.46340( 29019541 302.514,03)  315.448,58,
Scenariu fara proisct 1.441.077,86] 1.513.131,76 1.588 788,34| 1.668,227,76| 1.751.639,15] 1.839.229,11 £931.182,16) 202774127 2.129.128,33] 2.235.584,75
Costur! incrementale -1.222.162,56/-1. 285,461,835 4-351.926,09| -1.421.743,55 -1.494.900,39| -1.571.931,06 -1.652.718,77! -1.737.545,86| -1.826.614,31| -1.520,136,18
Totafiesid. - _ - _|-1.223.163 56| -1.285.061,85]-1.351.93%, 09 *1.421.748,55[:1.494,990,35] -1.571.933,06 | 1. 652,718, 77 ~1.737.545,86; -1.826.614.31 -1.'520.1%731

Indicatorii rentabilititii financiare a investitiei

Rentabilitatea financiard a unei investitii este evaluatd prin estimarea valorii
actualizate nete financiare si a ratei de rentabilitate financiari a investitiei [VANF/C si
RRF/C]. Acesti indicatori compara costurile de investitie cu veniturile nete si stabilesc
ih ce masurd veniturile nete ale proiectului sunt in masur3 si ramburseze investitiile,
indiferent de sursele de finantare.

Valoarea actualizatd net3 financiar3 (VANF) reprezintd suma care rezults dupa
ce costurile de investitie, de functionare si de Inlocuire preconizate (actualizate) ale
proiectului sunt deduse din valoarea actualizats a veniturilor preconizate. Rata de
rentabilitate financiard (RRF) este rata de actualizare care determin3 o VANF egala cu
zero.

Indicatorii rentabilititii financiare a investitiei se calculeazs pe baza fluxului de
numerar net incremental, prezentat in sectiunea anterioara.

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiard ai investitiei arat3 capacitatea
veniturilor nete generate de proiect de a acoperi costurile de investitii, indiferent de
modalitatea in care acestea sunt finantate.

Tn cazul investitiilor cu componenta nerambursabila, valoarea indicatorului
RRF/Cindica dacd cofinantarea UE nu depdseste valoarea monetars ce face proiectul
rentabil, pentru a nu genera un caz de suprafinantare. Astfel, VANF(C) Tnainte de
contributia UE ar trebui s3 fie negativa si RRF(C) ar trebui s fie mai mics decit rata
de actualizare folositd pentru analizi. Tabelul urmator prezinta calculul indicatorilor
rentabilitatii financiare a investitiei.

Pentru acest proiect VANF (C), egal cu 7.363.280,64 lei, iar RRF {C) are valoarea
de 31%, mai mare decat rata de actualizare de 8%, ceea ce arat3 ca proiectul are
nevoie de sprijin financiar nerambursabil pentru a deveni viabil financiar.

Calculut indicatorilor de profitabilitate a investitiej
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Fluxurile de iesire incrementale negative aratd economiile de costuri realizate
prin implementarea proiectului.

METODA INCREMENTALA

Cayp venituti si cheltulell ARl An.2 An3 An-4 | An 5. An G AnZ An.8 AR An- 10
Cheltuieli de operare sl intretinere

Scenaviu cu proiect 884.696,80 156.689,09] 162.332,39 168.257,85] 174.478,59 181.012,42| 182.87188 195.074,32 202.636,89 210.577,57
Scenariu fara prolect Costurl incrementala 8E4.656,80 028.931,64] 975.378,2211.024.147,13 1.075.354,491 1.129.122,21] 1.185.578,32 1.244.857,24} 1.307.100,10] 1.372.455,11
Costurl incrementale 0,00f -~772.242,55 -813,045,83| -855.889,28; -900.874,30 .948.100,80} -997.706,44 -1.049.782,92 -1,104.463,22| -1.161.877,53
Total cheltuiell Incrementale 0,00] -772.242,55|-813.045,83 -855.889,28] -900.874.90 -948.108,80{ -997.706,44. -1,040.782,82| -1.104.463,22 -1.161.877,53
Fluxuri hete de nurmerar din exploatare’ | 0,00 772.242,55| B13.045,83|. 855.889,28 500.874,90] 948.100,80] 997.706,44 1.049,782,92} 1,104.463,22 1.161.877,33
Alacatii pentry functionare Anl - {An2 An3 An 4 AnS An & An? An B An & An 10 ]
$cenariu cu proiect 884.696,80 156.689,00] 162.332,35] 168.257,85] 174.479,59 181.013,42] 187.871.,88| 18507432) 20263683 210.577,57
Scenariu fara proigct 884.686,20 928,931,641 975.378,2211.024.147,13 1.075,354,49]1.129.122,21| 1.185.578,32 1.244.857,24; 1,307.100,10 1.372.455,11
Economi la buget . : : 0,00].  772,242,55] $13,045,83] 855.889,28) 900.874,90] 948,109,80; 397.706,44) 1,049.782,92) 1,104.463,22; 1.161.877,53}

METODA INCREMENTALA

Cap venituri si cheltuigli An 11 An 12 An 13 Ap 15 An 15 An 16 LAn 17 An 18 An19 An 20
Cheltuieli de operare si intretinere )

Scenariu cu profect 238.915,30 227.669,9% 236.862,25 246.514.21 256.648,76 267.25005 278.463,40 290.155,41 302,514,032 315.448,58
Scenariu fara proiect Costuri incrementale | 1.441.077,86 1.513.131,75| 1.588.788,34 1.668.227,76| 1.751.639,15| 1.835.221,11 1.931.182,16] 2.027.741,27| 2.125.128,33 2.235.584,75
Costurl incrementale .1.223.162,56 -1.285.461,85 1.351,925,08| -1.421.713,55| -1.494.930,33 -1,571.931,06) -1.652.718,77 -1.737.545,86| -1.826.614,31 -1.920.136,18
Total cheltuigll incramentale -1.222,162,56| -1.285.461,85 .1.351.926,09|-1.421.713,55 1.494.990,39| -1.571,931,06| -1.652.718,77 -1.737.545,86] -1,826.614,31 ~3.920.136,18|
Fhiguri nete de numerar din exploatare ]1.212.162,56 1.28%.461,85] 1.3561.926,09] 1.421.713,55 1.404990,39] 1.571.931,06) 1.652.718,77 1,737.545,86| 1.826.614,31| 1.920.136,18

Alocatil pentra functionare An 1l An 12 An 13 An 14 An1S . {Anl6 An 17 An 18 Anlg - An 20

Scenariv cu proiect 218.915,30 227.669,91 236.862,25 246.514,21 256.648,76 257.280,05 278.463,40|  290.195,41 302.514,03 315.448,58
Scenatiu fara proiect 1.441.077,86{ 1.513.13176 1.588,788,34| 1.668.227.76 1.751.629,15| 1.835,221,11( 1.931,182,16 7.027.741,27] 2.126.128,33 2,235.584,7%
Econami la buget 1222.162,56] 1.285.061,85] 1.351.926,09 1.421.713,55| 1.494,990,29] 1.571.93%,06 1.652.718,77| 1.737.545,86] 1.826,614,31 1.920.136,18

Intrari de numerar:
Nu este cazul.

Veniturile din operare

Acest proiect produce energie electrica pentru consumul propriu. Referitor la
energia electricd produsa, aceasta va fi consumata intern, pentru compensarea
consumurilor proprii, deci in determinarea veniturilor din producerea de energie
electricd poate fi considerat ca valoarea acestora va acoperi costurile consumurilor
de energie electrica.

Fluxul de numerat net

INDICATORI FINANCIARY fnsinte de dbtinerea finamtatl

[An implew | ik previal

. Capltole devankurlslcheRulel Ty s T T ae3 e C And L L AN Ll A TRNT o ANE o ARS e, A0
Lostari cu investitia . | }

Scenaliy cu profect 2.901,428,61

Scengriu fara proiect

Costuri cu Investitia total 2.901.428,61

Costuri de operare si Intretinere

Scenariu cu proiect 574 55030 156.680,00| 16233230] 16875785 174.473,59. 18101242 187.87138 195.074,32] _202.636,89 210.577,57
Scenariu fara profect 3879696.80]  928.931,06] §75.378,22| 1.024.147,13 1.075.354.49(1,129.129,21 |1, 185, 578,32 1.244,857,24] 1.307.160,10] 1372.455,11
Costurl Increrngntale 0.00| -772.242,55]-613.005,89| -855.£89,28| -500.874,80] -848,100,80] -657.706,44 -1.049.782,92| -1.104.463,22 | -1.161.877,53
[Fotallesin’ . R 2 801.428,61]  -772.242,55, -213.045,88| ~855.869,28| -900.874,90] -948.105,80 -997.705,33 -1,049.782,92 | -1.104.463,22| -1,161.877.52
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Utilizand ipotezele referitoare Ia cresterile preturilor prezentate anterior, au
fost determinate fluxurile de numerar incrementale aferente cos

intretinere.

Fluxurile sunt prezentate in lei, deoarece rata de actualizare de 8%
preturi constante tnh lej,

macroeconomice.

Fluxuri de numerar de iesire - fluxuri

operare si intretinere)

COSTURI DE OPERARE 5 INTRETINERE DE REFERINTA

Scenariu £u proiect
Perloada de referinta

turilor de operare si

se referd la

la fel si cresterile prezentate in tabelul cu ipotezele

incrementale (costuri incrementale de

An 1l An 2 An3 An4d An 5 An§ An 7 An 8§ An G An 10
Cheltuieli cumateria primi
Cheltuieli priving materialele auxilizie
Cheltuicli privind wilitatite 834,696,830 4.890,00 5.134,50 3.391,23 5.660,79 5.943,83 6.241,02 6.553,07 6.880,72 7.224,76
Cheltuieli privind transportul
Chelivieli privind personaul 105.600,00| 110.880,00 116.424,00| 122.34570 128.357,46| 134.77533 141.514,10, 148.589,80 156.019,29
Cheltuicli cu conributia astgurataric d¢ munca 237600 249880 261950 275052  28mmpal  303ee|  3aseor] 53432
Chelwicli e inmretinerea i mentenanfa J _‘ 21.73627|  41.73627 41.736,27| 41.736,27 41.736,27 41.736,27 41.736,37 41735,2?{
Cheliwicli privind asigurrile obligatarii | 208681) 208681] 208681 208681  2.086.81 2.086,81 2.086,81 2.086,81]
Yotal cheltuieli uperarc & intretiners ~ 884.696,30] ~ 156.689,09] 162.332,39] 16875783 17447555] 181,032,427 187.87188] 18507432 202.636,85] 210.577.57]
Scenarlu fara praiect
Perioada-de-referinta

Anl lanz An 3 And Ans AnG An 7 An § Ang An 10
Cheltwioli cu miateria prima
Chieltiicli privind materialele ausiliare
Checltuieli privind utilitgfile 884.696,80 828.931,64] 975.378,22 1.024.147,13| 1.075.354,48 1.129.122,21{1,185.57832 1.244.857,24] 1.307.100,10 1.372.455,11
Cheltuieli privind transporiul
Chelgvicli privind personalul .00 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 U,UQ|
Cheltuieli cu contributia asiguralorie de nonca 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Cheltwicli cu intrefinerea si mentemania 0,30, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00
Cheltuicli privind asianrarile oblipatori 0,00 0,00 3,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 3,00
Total cheltuicli operare si Intretiners | 884.69680]. _ 928.931,64] 975.378,23) 1.024.147,13] 1.075.354,49] 1.179.122,21] 1.185.578,32 1.244.85724f 1.307.100,30] 1.372.455,11
Vettituri (ensrgic electrios) ] 0 o 0 1] Q. 1] 0 0 [+ 38
COSTURI DE GPERARE S| INTRETINERE DE REFERINTA
Scepariu cd project
Perioada de referinta

An 11 An 1z An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20
Cheltuieli cu materia prima
Chebtuieli privind materialele auxiliare
Cheituieli privind utiliidgile 7.585,99 7.965,29 8.363,56 8.781,74 9.220,82 5.681,87 10.165,96 10.674,26 11,20797 11.768,37
Chefruieli privind iransportul
ICheltieli privind personalul 163.82026|  172.011.27] 18061184 189.54243) 199.124,55]  209.680,78 21953481 23081186] 24703713 25413899
Chelivecli ou contrlbutia ssiguratoric de munsa 3.685.96 SEVOIS| ADG3TH 426895 443030  470s21] 493353 sasssy 544584 571813
Cheltuicli ou inurctingica 5i mentenania 41.736,27 41.736,27 41.735,27 41.736,27 41.736,27 41.736,27 41.736,27 41.736,37 41.736,27 41.736,27
Cheltuicli privind asigurdrile obligatorii 2.085,81 2.085,81 2.086,81 2.086,81 2.086,81 2.086,81 2.086,81 2.086,81 2.086,81 2.086,87
‘Fotst cheltuieli operare si intrefinere 218.915,30]  227.669,91] . 236.862.05 246.51624)  256.648,76]  267.290,05] _278.463,40) 290.195,41f - 302.514,03]  315.448 58
Scenariu fara proieet
Perioada de referinta

An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 Ani7 An 18 . fAn 13 An 20
Cheltuieli cu materia prissa
Cheltuicli privind mareralelk: auviliare
Cheltuiell privind utiticstile 1.441.077,86) 1.513.13176 1.588.788,34 1.668.227,76 1.751.639,15| 1.839.221,11 1.931.182,16) 2.027.741,27 2,129.128,33( 2.235 584,75
Cheltuicli privind transportul
Chelruieli privind personalul 0,00 §,00 0,60 0,00 D,ODI 0,00 0,00 Q.00 0,00, 0,00]
Cheltuielf cu contributia asiguratorie de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
Cheicwieli ou nrretinerca si mentenanla 9,00 0,00 0,00 0,001 0,00I 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00
Cheltuicli privind esiguririte obligatorii 0,00] 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}
Total cheltuieii operare si intrefinere 1.441.077,86]. 1.513.131,76] 1.585.78334] 1.668.297.75 1.751.639,15] 1.829.221,11] 1.031.182 18] 2.027.741,27} 2.129,128,33] 2.235.584,75)
Venitarj (guergie dloctrica) o -0 0 0 o o 0 ‘o o o
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costuri eligibile si costuri ne-eligibile, in conformitate cu Ghidul Solicitantului, asa cum
se aratd Tn sectiunea 6.4 a prezentului document.

B. Costurile de inlocuire —includ costurile cu nlocuirile de echipamente cu
durata de viatd economica mai mica decat perioada de referintaa proiectutut. In cazul
acestui proiect nu sunt componente care au duratd de viata mai scurtd decat perioada
de referinid a proiectului, prin urmare nu sunt costuri de Tniocuire.

La 10 ani trebuie inlocuite invertoarele.

C. Costurile de operare — includ toate costurile generate de operarea si
intretinerea noii infrastructuri. Aceste costuri au o baza anuala.

Au fost determinate costurile de operare in situatia ,fara proiect”, plecand de
la datele istorice referitoare la consumurile necesare cladirilor vizate de proiect.

Costuri energetice situatia actuala:

] : i " [ pret unitar | Valoare totala lei | " Total cheltuieli |
Ny Denumi tulal Explicatii Cantitate | UM : TVA
et enumire chettulala Hplicatl nilftate le fara TVA fara TVA inclusiv TVA
1|Cheltuieli privind utilitatile Energie electrica | ! 884.696,80] 168.092,39 1.052.78%,19
TOTAL GENERAL
4.6.1. Scenariul 1 — Parc Fotovoltaic de 523,92 kWp, module PV 590 Wp
TOTAL 3.407.075,57 lei
dincare:C+M 1.124.960,53 lei
Valoare lei cu TVA
Costurile de operare si intretinere:
. Pret unitar | Valoare totala lei Total cheltuieﬂ
N D in iala: i} ( TV, .
rert enumire cheltuiala Explicatii Cantitate |UM e fara TVA fara TVA A inclusiv TVA
1 |Cheltuieli privind utllitdtile apa 1,000,600 | mc 4,89 4.890,00 929,10 5.819,10
‘Cheltuieli cu personalul '
2 (dincare:
s-au previzut a se
angaja un numdr de 2
C ieli larit
heltuiell cu salarile persoane pentru faza 2 48.000,00 |  96.000,00 18.240,00 114.240,00
personaiuiui de exploatare de expioatare la un
salar de 4000
2.1. lelfluna/persoana
— _— 295 % di et
. Ch.eitwelw.;u contributia | 25 / din chettuielile 1.080.00 | 2.160,00 410,40 2 570,40
2.2. |asiguratorie de munca salariale
pentru cladiri s-a
Cheltuieli cu intretinerea i estirr?at un procent de 1 <6 | 4173627 41.736,27 079,89 49.666,17
mentenanta 2% din valoarea pentru )
3 echipamente
s-a estimat un procent
Chel{uieli privind de 0,1% din valoarez 1 5G| 2.086,81 2.086,81 0,00 2.086,81
4 |asigurdrile obligatorii investitiel :
TOTAL GENERAL 146,873,09 174.282,48

ooy

{conform 3.4.1)
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. Seiau in considerare numai fluxurile de numerar din anul in care apar si acestea
sunt proiectate pe o perioadd de referintd de 20 de ani pentru sectorul energie, care
include si perioada de implementare a operatiunii. _
. Se calculeazd valoarea reziduali a investitiei, Valoarea reziduali se determins
prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viata
rdmasa a proiectului (diferenta dintre durata de viatd economics util3 si perioada de
referintd). Valoarea rezidual3 a investitiei este inclus3 in analiza fluxului de numerar
actualizat numai dacd veniturile depasesc costurile de operare si mentenant3 a
investitiei. In cazul acestui proiect, in care energia produs3 este pentru consum
propriu si care nu genereazi venituri nete, nu este inclusd valoarea reziduali n
analiza fluxului de numerar actualizat si in determinarea indicatorilor profitabilitatii
financiare a investitiei.

. Venitul net actualizat al proiectului este calculat prin deducerea costurilor
actualizate din veniturile actualizate, ceea ce presupune ca fluxurile de numerar sa fie
actualizate prin aplicarea la valoarea curents a unei rate de actualizare financiari de
8% in termeni reali, drept valoare de referintd pentru operatiunile de investitii
cofinantate prin fondurile nerambursabile.

. Analiza financiar3 este elaborati din perspectiva proprietarului. De altfel,
proprietarul va opera singur investitia. :
. Analiza financiard este efectuats la preturile constante ale anului 2023, Asa

cum s-a ardtat in tabelul de mai sus, au fost luate in considerare evolutiile preconizate
ale preturilor relative pentru in puturi cheie in proiect. Este vorba despre cresteri reale
(in preturile constante ale anului 2023).
o Analiza financiard a fost elaborats tindnd cont de principiul incremental,
respectiv de faptul ca evaluarea impactului proiectului se realizeazd prin compararea
a doud scenarii:
v’ Scenariul contrafactual — proiectia fluxurilor de numerar in situatia ,fara
proiect”;
v" Scenariul cu proiect — proiectia fluxurilor de numerar in situatia
implementdrii prezentuiui proiect.
Pentru evaluarea rentabilititii financiare a investitiei au fost determinate
iesirile si intrarile de numerar.
lesirile de numerar
A, Costurile de investitie totale — includ atat costurile de capital cat si
costurile legate de implementareg proiectului care nu vor fi capitalizate (exempie:
costuri cu pregatirea documentatiilor de finantare, costuri cu managementul
proiectului, costuri de publicitate si informare, costuri cu auditul proiectului, etc).
Costurile de investitie au fost determinate pe baza Devizului General intocmit
in conformitate cu H.G. 907/2016. Costurile de investitie au fost apoi impartite in
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publicd si este declarat corespunzitor daca RIRF<5%. Relatia de calcul pentru
determinarea RIRF este:

n
- Bi-C _
VANF = ;_WRIRF); =0

Raportul dintre valoarea actualizatd a beneficiilor financiare si valoarea
actualizatd a costurilor financiare (B/C) reprezinta actualizarea veniturilor si costurilor
financiare similara VANF, dar numaritorul este reprezentat, pe rand, de beneficiile
anuale (Bi) si, respectiv, costurile anuale (Ci). Raportul cost-benficiu este un indicator
complementar VANF, comparand valoarea actuald a beneficiilor viitoare cu valoarea
actuald a costurilor viitoare, incluzand valoarea investifiei:

VANF + 1 _ VANF N
Iy lo
Durata de recuperare actualizatd (TRA) este un concept superior VNAF, mai ales
pentru companii ce deruleazs afaceri de anvergurd. Metoda actualizeaza veniturile
rnete, inregistrate an de an, determindnd perioada de recuperare a capitalului investit.
Este un criteriu clar pentru acceptarea proiectelor. Criteriul de acceptabilitate este ca
perioada de recuperare sd fie inferioara duratei normate de utilizare. Aceasta perioada
corespunde momentului in care valoarea net actualizatd financiara devine O

TRA
N B-G
VANF—;W-—

Rezultatele calculelor indicatorilor de analiza financiard, in valori actualizate, se
regdsesc in tabelele de mai jos.

Analiza financiara are ca scop evaluarea rentabilitatii financiare din punct de
vedere al:

- investitiei;

_verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Analiza financiard are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investitii
este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic, iar pe de alta parte, arata
necesitatea interventiei financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din
punct de vedere financiar.

Metodologia utilizatd este analiza fluxului de numerar actualizat, care

presupune urmatoarele:

. Se iau in considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reald de
numerar platitd sau primitd pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile cum ar
fi amortizarea, provizioanele si fondurile de rezervd nu sunt incluse in analiza
financiara.

B/C = 1
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Pentru analiza economics, studiul ia in calcul cheltuielite anuale, precum si cheltuielile
de investitii (conform devizului).

Proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar atunci cind functionarea
lui nu implica riscul de a rdmane f3r3 bani in viitor. Problema esentiali este calendarul
fncasdrilor de numerar si al platilor, adicd modul in care, pe durata de analiza a
proiectului, sursele de finantare (inclusiv veniturile si orice fel de transferuri de
numerar) vor corespunde in mod constant cuy platile anuale.

Fluxul de numerar cumulat reprezintd suma cumulativd, de 1a an la an, a
fluxurilor financiare nete neactualizate generate de proiect. Tn functie de valorile
acestui indicator se vor putea lua urmatoarele decizii:

*proiectarea unui flux de numerar cumuiat pozitiv pe fiecare an al perioadei
analizate demonstreazd ci proiectul nu intdmpind riscul unui deficit de numerar
(fichiditati) care s& puna in pericol realizarea sau operarea investitiei;

"valoarea informativa suplimentars a acestui indicator este redusi, dats fiind
cumularea unor fluxuri de numerar cu valori diferite Tn timp.

Sustenabilitatea apare in cazul in care fluxul de numerar net al incasérilor ]
pldtilor generate efectuate in numerar este pozitiv pentru toti anii luati in considerare.

Criteriile de evaluare a performantej si sustenabilitdtii financiare ale proiectului
sunt evidentiate prin calculul indicatorilor:

"VANF - valoarea actualizat3 net3 financiars calculat la total valoare investitie;

"RIRF - rata de rentabilitate financiar3 calculats la total valoare investitie;

“B/C - raportul dintre valoarea actualizata a beneficiilor financiare si valoarea
actualizata a costurilor financiare;

* fluxul de numerar cumulat.

In calculul acestor indicatori se vor folosi urmatoarele prescurtari:

Bi - reprezinta beneficiile financiare din anul i;

Ci —reprezinta costurile financiare din anul i;

r—reprezinta rata de actualizare financiars;

Valoarea actualizat net3 financiar3 (VANF) este calculats prin metoda fluxuritor

~ de numerar actualizate, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza

ratei de actualizare si a numarului de ani din perioada de referintd. Cu ajutorul
indicatorului se stabileste varianta optima din punctul de vedere al analizei cost—
beneficiu. Pentru ca proiectul s3 fie rentabil din punct de vedere financiar, VANF
trebuie s3 fie pozitiv.

- B,-C,
VANF-;W

Rata de rentabilitate financiara (RIRF) se bazeaz3, de asemenea, pe
fluxul de numerar actualizat $i reprezintd acea rat3 de wactualizare” pentru care
VANF devine zero. Ca masuri decizionald, proiectul are nevoie de finantare
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din Ghidul Salicitantului.

o Analiza este exprimata in lei, in preturi constante 2023;

o Cursul de schimb utilizat in determinarea costurilor investitiei este 1euro =
4.9754 lei;

o Rata de actualizare financiard folosita este de 8% potrivit recomandarilor
Ghidului ACB.

Rata financiard de actualizare 8%

Perioada de implementare a profectului -1 ant
Perioada de exploatare a investiiei 19 ani
Perioada de referinta 20 ani

|poteze macroeconomice

Rata financiard de actualizare - 8%

Perioada de implementare a proiectului 1 ani
Perioada de exploatare a investitiei 25 ani
Perioada de referinid 20 ani

__An20
2,8%)
5A%]  50%|

A 5,0%)
X 52

i3 1 Aukl, | Anis U Ans | Al { Aalb | jaeld

T I 2om| _2mw
som|  sow|  sowl  so%| aom]

504] 500 5, 0% 0% 5,05,
52 5.3 5.2 5.

And Anb AnT Ang
| . 8% 2.8% 8% 28|
S0k SA%| 54N S.O%

5.0 5,05t 50% 509
5.2 52 52 5.2

*Sursa
http://www.bnr. ro/Proiectii-BNR-6152-Mobile.aspx

TVA-ul nu este inclus in proiectiile fluxului de numerar. TVA-ul reprezinta un
transfer si nu face parte din analiza economici. Pentru conformitate, rata TVA-ului este
de 19%. Evaluarea unui proiect energetic se efectueazd in conformitate cu standardele
acceptate pe plan international, in dicatorii activititii financiare estimandu-se pornind
de la fluxul financiar prognozat. Pentru o investitie noud, fluxurile financiare trebuie sa
se refere atat la perioada de realizare a acesteia, cat si la o parte semnificativa din
durata de viat3 a instalatiilor. Analiza financiara a proiectului de investitii curent se va
realiza pe o durat3 de 10/20 ani de functionare a obiectivului.

Pentru prognoza fluxurilor financiare s-a pornit de la mai multe ipoteze care pot
fi uate Tn calcul, pentru acest proiect. Astfel:

Momentul (anul) de referinta pentru actualizare este momentul (anul} in care se
realizeaza investitia. Fluxurile de numerar actualizate vor fi calculate in raport cu
acesta.

Veniturile anuale produse de proiect provin din economiile ce apar ca diferenta intre
costurile cu energie electrica si apa/canal provenita din sursele actuale si costurile cu
energia electrica provenitd din sursa noua;
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. cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de
energie primara, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere
a energiei electrice si termice din surse regenerabile mai putin exploatate.

J reducerea emisiilor de carbon Tn atmosfers prin Tnlocuirea unei pérti din
cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an (cirbune, gaz natural).

Intrucat Obiectivul de investitii are drept scop asigurarea unei ponderi
semnificative din necesarul de energie electricd al utilizatorului, principala marime ce
a stat la baza dimnesiongrii acestuia a fost cererea lunara sianuals de energie electricj
aferenta cladirilor publice si iluminatului public.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatoriior de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiarg

Scopul analizei financiare este este de a calcula performanta si sustenabilitatea
financiard a investitiei Propuse pe parcursul perioadei de referint3, cu scopul de a
stabili cea mai potriviti structurs de finanfare a acesteia. Aceasts analizs se referd la
sustinerea financiard si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanta
financiara.

Conform prevederilor art. 101 alin (1) lit (e) din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013, ACB trebuie s3 includ3 o analiz3 financiara.
Analiza financiard prezentats este elaboratj conform cerintelor nationale si

europene:
. Manualul CE privind ACB - “Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects”

(http://ec.europa.eu/regional poiicv/sources/docgener/studies/pdf/cba guide.pdf

)

Obiectivele si scopul analizei este de a calcula performanta si
sustenabilitatea financiari a proiectului propus spre finantare pe parcursul
perioadei de referints, cu scopul de a stabili cea mai potrivita structura de finantare. -
Analiza se efectueazi din punct de vedere al beneficiarului proiectului, prin metoda
cost beneficiu incremental, cu luare in considerare a tehnicii actualizirii.

Ipoteze specifice:

o Anul de bazi este 2023; implementarea proiectului este estimat3 a fncepe n
anul 2024.

o Perioada de referintd utilizat3 in analiz§ este de 20de ani, {240 luni, respectiv
1 an pentru implementareaproiectului si 19 de ani pentru operare). Primul an de
implementare este 2024. Alegerea acestei durate este in conformitate cu precizirile
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Per total, conform studiilor stiintifice (https://www.nature.com), amprenta
totals de CO2 echivalent aferenta tehnologiei PV propuse citre implementare se ridica
la maximum 40 de grame de COz echivalent perkWh de energie electricd produsa, deci
o valoare de peste 8 ori mai micd decat valoare medie a emisiei specifice de CO2
echivalent la nivelul Romaniei din anul 2020 - 333 grame de CO: echivalent per kWh
de energie electricd produsa.

Fste asadar evident potentialul extrem de ridicat de reducere a
impactului asupra mediului al obiectivului de investitii.

4.4.4. 'mpactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz.

Avand in vedere faptul c3 lucrdrile prevazute in prezentul Studiu de Fezabilitate
nu sunt lucriri majore, care sa afecteze suprafete mari de teren, iar dupa terminarea
lucrarilor se va reface amplasamentul la starea initial, obiectivul de investitie nu va
avea impact negativ asupra contextului natural si antropic in care va fi amplasat.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionared
obiectivului de investitii

Prin realizarea si implementarea acestui proiect se doreste utilizarea
potentialului solar care este una din noile cerinte/tendinte implementate si utilizate
intr-o gama larga. Avandu-se in vedere ca este 0 zona cu un potential sotar bun si
beneficiind de aceasta sursa nelimitata, va rezulta scaderea utilizarii combustibilor
fosili, independenta energetica si, nu in ultimul rand, eliminarea poluarii mediului
inconjurator.

Prin realizarea si implementarea acestui proiect, dorim sa optimizam conditiile
actuale, prin carearea unei centrale fotovoltaice, care sa asigure independenta
energetica. Acest proiect il va pune la adapost pe beneficiar de fluctuatiile preturilor
pe piata energiei si va aduce bugetului local economii considerabile.

In contextul economic actual si luand in calcul conditiile de mediu, intentia de
4 crea o unitate proprie de producere a energiei electrice, utilizand energia solara,
reprezinta un act de responsabilitate atat fata de comunitate cat si fata de mediul
inconjurator.

Principalul obiectiv este cresterea nivelului de independentd energeticd a UAT
Rovinari prin obtinerea de energie din surse regenerabile (energie solard, astfel cum
sunt definite in Legea nr. 220/2008, cu modificirile si completérile ulterioare), pentru
consumul propriu al acestora.

Acest rezultat va contribui si la:

Znoe 103 ] 162



ECHITABIL MNG S.R.L.

Avand in vedere prevederile “Regulamentului de etichetare a energiej electrice
furnizate la consumatori” emis de catre ANRE in anul 2004, producatorul are obligatia
de a calcula emisia de CO2 luand in considerare structura surselor primare folosite in
propria instalatie pentru producerea de energie electrica.

in ceea ce priveste impactul asupra factorilor de mediu, implementarea
prezentului proiect va avea un impact minimal, parcul fotovoltaic urmand a fi instalat
pe terenul pus la dispozitie de UAT Rovinari, conform celor prezentate in prezentul
Studiu de Fezabilitate.

Pentru implementarea proiectului vor fi utilizate materiale si utilaje cu un
impact de mediu pe ciclul de viat3 minimal (de la productie, la punerea in functiune la
retragerea din exploatare dup4 finalizarea duratei de viata).

Toate deseurile rezultate atit in urma implementdrii proiectului cat si la
retragerea acestuia din exploatare (incepand cu anul 25 de analiza) vor fi predate citre
centre de reciclare specializate, asigurand astfel respectarea principiilor de baza ale
Economiei Circulare.

in ceea ce priveste echipamentele si instalatiile utilizate pentru implementarea
obiectivului de investitii, cele mai semnificative din punct de vedere 3| impactului
asupra mediului sunt Panourile Fotovoltaice si Invertoarele solare. :
Conform literaturii de specialitate (https://www.nrel.gov/docs/fv13osti/56487.pdf,
https://gvecsoIarservice.com/how-clean-is-the—so!ar~panel—manufacturing-process—
how-much-carbon-dioxide- is-produced/ etc.), panourile fotovoltaice monocristaline
au un impact de mediu minimal (considerand resursele energetice utilizate pentru
extractia si prelucrarea materialelor necesare i pentur productia propriu-zis3 a
acestora), de numai 50 grame CO2 echivalent per kWh de energie electrica produsa,
in primii (cel mult) 3 ani de operare. Panourile fotovoltaice devin asadar neutre din
punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de sers incepand din anul 3 de operare.
Intrucat durata de viatd a acestora este Th prezent de cel putin 25 de ani (unii
fabricanti oferind garantii de viatd de peste 35 de ani), efectele privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd sunt net pozitive.

in ceea ce priveste invertoarele solare, conform literaturii tehnice de
specialitate (https://www.ske- soIar,com/wp—content/uDloads), amprenta de mediu
generatd de productia si utilizarea acestora este de maximum 1,5 tone CO2 echivalent
per invertor pe durata de viatd de 25 de ani a unui parc fotovoltaic (din care peste
76,12% provin din etapa de exploatare — pierderi in invertor si consum pe timp de
noapte). Se poate concluziona cj si in acest caz, beneficiile generate de implementarea
proiectului sunt net superioare emisiilor specifice pe ciclul de viat3 al echipamentului.
Conductoarele electrice din Cupru propuse pentru utilizare au o amprent3 specifica de
CO2 echivalent pe durata de viatd a proiectului de 20 de ani, conform metodologiei de
calcul propuse de https://iopscience.iop.org, de aproximativ 695,65 tone CO»
echivalent.
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b) taxa de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor - aplicabila la
finele perioadei de viata a proiectului si la readucerea terenului in starea sa initiala;
beneficiarul va incheia un contract cu o firm3 specializatd de achizitie §i gestionare a
deseurilor industriale reciclabile. Gestionarea deseurilor reciclabile se va face
respectand OUG nr.16/2001, cu modificirile si completarile ulterioare.

¢) taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu.
Recuperarea terenurilor degradate

instatatia si amenajarile propuse vor contribui ta ameliorarea potentialutui
agricol al terenului locatiei propuse prin acoperirea si mentinerea unofr spatii verzi pe
o suprafata de aproximativ 60% din suprafata folosita pentru implementarea
proiectului.

panourile fotovoltaice (PV) vor fi demontate la sfarsitul perioadei estimate de
operare {15 ani minim conform garantiei producatoritor, posibil mai mult avand in
vedere faptul ca instalatia poate fi eficienta si o perioada de operare de 25-30 de ani).
Dupa demontare, acestea vor fi valorificate cu o firma de reciclare materiale specifice.

Terenul va fi readus la starea sa initiala, eventual ameliorat prin procese
specifice pentru a fi introdus in circuitul agricol.

Impactul pozitiv asupra mediutui

In prezent, terenul are potential agricol foarte scazut. Prin implementarea
proiectului se va produce energie electrica folosind energia regenerabila solara, printr-
un proces total nepoluant prin intermediul celulelor fotovoltaice. Aceasta energie ar fi
produsa, in absenta proiectului, conform mix-ului productiei energetice romanesti,
intr-o proportie mare, prin arderea unui combustibil fosit, in centrale termoelectrice
pe baza de carbune, petrol sau gaze naturale, producand gaze cu efect de sera si/sau
poluante (CO2, NOX,).

Impactu! proiectului asupra mediului ambiant se cuantifica si prin cantitatea
economiilor de emisii de CO2 inregistrata intr-un an (exprimate in tone echivalent
C02), rezultata in urma implementarii proiectului RES, in raport cu cazul de referinta
in care nu s-ar fi implementat proiectul. Situatia de referinta reprezinta situatia
alternativa prin care s-ar asigura alimentarea cu energie a obiectivului prevazut in
proiect din surse conventionale de energie, in cazul in care solutia RES nu s-ar adopta.

pentru calculul emisiilor de CO2 se utilizeaza factorii de emisii (denumiti si
emisii specifice) masurati in g/kWh.
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5.  SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

‘Obtinerea si amenajarea terenului

Amenajare teren: decopertare strat vegetal, nivelare, transport exces,
Trasare/sistematizare cai de acces, terenul se afla in proprietatea Beneficiarului.

Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Se vor asigura prin intermediul organizirii de santier pentru implementarea
proiectului. Pentru asigurarea apei necesare procedurilor periodice de mentenanta se
va prevedea un put cu hidrofor si statie de tratare a apei cu osmozd invers3 sau se va
asigura accesul la apa cu un grad ridicat de puritate (prin aducerea, in ampiasament, a
unei cisterne).

Probe tehnologice si teste

Pentru Punerea in Functiune (PIF), Antreprenorul general va asigura toate
probele tehnologice si testele necesare, asa cum sunt reglementate de tegislatia si
standardele tehnice in vigoare, pentru toate echipamentele / subansambiurile de
echipamente ce fac parte din Parcul Fotovoltaic de 523,92 kWp.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Varianta recomandata de catre elaborator

Varianta recomandat de proiectant, tindnd cont atit de descrierile din proiect,
este scenarijul 1.

Pentru sub-variantele descrise I3 cap. 3, recomandarea proiectantului se
regdseste in cadrul capitolului 3.a.

Conform celor relevate anterior, Scenariul Optim este reprezentat de Scenarijul
1 - parc fotovoltaic 523,92 kWp — ORIENTARE SUD, panouri de 590 Wp 5 invertoare
(un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2).

Sistemul fotoelectric va fi alcituit dintr-un numar de 888 module PV, fiecare
dintre ele fiind formate dintr-un numar de 156 de celule (tip monocristaline), cu o

dimensiune medie de 2465 x 1134 x 35mm si 0 greutate de medie de 31,1 kg.
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Puterea minima a modulelor PV va fi de 590 Wp, cu un randament nominal de
minimum 21,1% (peste valoarea limitd de 20% impus3d) in Conditii Standard de
Testare {STC), cu o ratd de degradare care 55 asigure o performantd minimad de 84,5%
fats de nominal dupd 25 de ani de functionare.

Sistemul va fi previzut cu invertoare trifazate de tip string inverter 5 invertoare
(un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2), conforme cu prevederile
Ordinelor ANRE nr. 228/2018 si nr. 132/2020, cu un randament minim de 98% STC.

Orientarea modulelor PV va fi pe directie SUD, unghi de azimut al panoului: 2
grade.

i contmmediamaal . |Mwnan . . . . 6805%
o - S 523,92
2 | Date tehnice parc o . | Capacitate nou instalata (KWp) .
" 2.1. | Produétia in primut an de functionare MWh/an e 679,882
~2.2.| Putere instalata a parcului nou creat KWp B o 523,92
* 2.3 | Panouri fotovoltaice. .~ | putere (wp) e 590
: . N o e — vy
2.4. | Invertoare ' 50 KTL M3 (buc) 1
- ' ' | 100 KTL M2 {buc) .4
ptere tolala Invertoare (KW) . 450

_ Structuri metalice zincate 2vx17, 16 -
-2.5.° | $tructura de sutinere panouri - -- " | echipata cu 34 de panouti {buc) -

Structuri metalice zincate 2vxi6, 7
1 echipata cu32 de panouri {buc)

Structuri metalice zincate 2Vx15, 4
echipata cu 30 de panouri (buc}

inclinare : - 33°
R BT S ‘Unghi de azimut - 20
2.6. | Punct de transformare ' | 530kVA - ' da
N _ . | Racord radial prin cabliu ' _'150
2.7. | Legare la retea _ 3x1x185mmp in LEA MT (m). '
| tmprejmuire cu plasa bordurata, h=2m, o o 160 '
2.8. | staipi rectangulari + poarta ' ' ' _ '
o Stalpi metalici cu o inaltime de 11
2.9. | lluminare perimetrala . . - o opem (buc) _
" ' L ClL (bug) ' 11
Retea subterana (cably, punct de 5 42'
o aprinderé} (m) '
2.10. | Supravegherevideo - ° . . “ | Nr camere (buc) : 4
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. L _ Unitate centrala (buc) 1
211 | Paratraznet o Bue i da
2.12. | Impamantare S Buc: . o g

Costut total investitional (CAPEX) aferent Scenariutui 1, conform Devizului
General, estede  2.901.428,61 lei, fard TVA, respectiv 3.407.075,57 lei cu TVA.

Cheltuielile anuale de exploatare pentru Scenariul 1 (OPEX) se ridicd la o
valoare de 146.873,09 lei /an fara TVA

. ) i’ . i Pret unitar | Valoare totala lei Total cheftuiedi
Nrcrt|  Denumire cheltuiala Explicatfi . Cantitate | UM lefaraTVA|  faraTvA TVA inclusiv TVA
1 jCheltuieli privind utilit3tile apa 1.000,00 [ mc 4,89 4£.8%0,00 929,10 5.819,10
Cheltuteli cu personalul
2 |dincare:
S-au prevazut a se
angaja un numér de 2
Cheltuieli CLf salariile perseane pentru faza 5 48.000,00 96.000,00 18.240,00 114.240,00
personalului de exploatare |de exploatare la un
salar de 4000
2.1 leifluna/persoana
Ch.eitmeh (I:u contributia (2,25 % din cheltuielile 1.080,00 2.160,00 410,40 2.576,40
2.2, |asiguratorie de munca salariale
pentru cladiri s-a
Cheltuieli cu Tntretinerea si estln'vnat un pracent de 4 s | 4173627 4173627 7.929,89 19.666,17
mentenanta 2% din valoarea pentru
3 echipamente
s-a estimat un procent
Cheltuieli privind de 0,1% din valoarea 1 5G| 2.086,81 2,086,821 0,00 2.086,81
- & |asigurdrife obligatorii inyestifiei 5
TOTAL GENERAL 146.873,09 174.382,48

{conform 3.4.1,)
Durata de implementare a Obiectivului de Investitii este de maximum 8 luni de
la data semndrii contractului de Antreprenoriat General.
O analiza comparativa a celor doua variante este redata in tabelul de mai jos:

Criteriu ~ Scenariul1  |Scenariul 2
Costul investitiei initiale (€) 5 4
Durata de realizare 5 5
Confort vizuai 5 5
Durata de viata a surselor | 5 5
Intretinere si exploatare 4 4
Reducerea gazelor cu efect de 5 3

sera
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Economie de energie 5 3

Autoconsum de energie electrica 5 4
al parcului

Total 39 33

Criterii de analiza a variantelor propuse
Detalierea punctajului:
Toate criteriile au folosit o scara simpla de la 1 1a 5 astfel:
Situatia cea mai proasta
Situatie defavorabila
Situatie neutra

Situatie favorabila

AN R o

Situatie excelenta

In urma calcularii punctajului fiecarei variante {(suma pe coloana), recomandam
adoptarea scenariului 1 pentru realizarea investitiei

5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind

5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile este in administratia Orasul
Rovinari, jud. Olt. Executarea investitiei de modernizare a sistemului de iluminat public
se realizeaza pe terenuri apartinand domeniului public, situat in intravilan.

Amenajare teren: decopertare strat vegetal, nivelare, transport exces,
Trasare/sistematizare cai de acces

Lucrarile de aducere a terenului la starea initiala in urma realizarii lucrarilor de
constructie au fost prevazute in cadrul lucrarilor de investitie.

5.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Analiza nevoilor de consum, in conditiile de exploatare a acestei investitii, arata
ca nu sunt justificate racordari la retelele de telefonie fixa, televiziune prin cably,
internet broadband fix, apa, canal sau gaze.
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Nevoile de consum de apa sunt estimate ca nejustificative constructiei unei
legaturi subterane de kilometri lungime dar indeajuns de insemnate pentru a justifica
saparea unui put de apa de adancime medie. Apa va fi necesara in procesul de
implementare a proiectului, prin nevoile procesuiui de sistematizare si constructii dar
si al fortei de munca.

Lipsa retelelor de canalizare si gaze nu justifica, la fel ca in cazul apei, o
investitie in constructia unei noi conexiuni. Se apreciaza ca folosirea toaletelor
ecologice in baza unui contract cu o firma locala de profil poate acoperi corespunzator
nevoile preconizate. Nevoile de incalzire ale cabinei de paza pe perioadete reci, pot fi
satisfacute printr-un sistem electric cu cost mic si eficienta sporita. In varianta de
proiect propusa si contextul prezentat anterior, se estimeaza ca necesarul de apa
potabila poate fi acoperit prin transportul acesteia la intervale regulate. Necesarul de
apa industriala in schimb este net superior. Se apreciaza un consum mare pe perioada
sistematizarii, constructiei drumurilor si aleilor de acces, etc. Deasemenea, in cazul
unei periocade prelungite, de lipsa a precipitatiilor, cum se intampla poate prea des in
Baragan, se estimeaza ca disponibilitatea apei va oferi posibilitatea indepartarii
depozitelor de contaminanti de pe suprafata panourilor fotovoltaice, prin spalare.
Mentionam ca in perioade cu precipitatii in regim normal, aceasta operatiune nu este
necesara. In acelasi timp, indepartarea contaminantilor prin metode chimice sau
mecanice nu este recomandata de producator deoarece creste reflectivitatea
panouritor fotovoltaice si implicit scade capacitatea lor de captare a energiei solare
care duce la o productivitate mai scazuta. Preturile actuale pentru realizarea acestei
investitii, pe piata locala, reprezinta aproximativ 0.2% din valoarea productiei
energetice anuale estimate. Se apreciaza ca scaderile de productivitate datorate unei
reflectivitati crescute din motive de contaminare excesiva pot depasi 5%. in acest fel,
Investitia este fesabila chiar siin cazul in care procesul de decontaminare prin spalare
se va face doar o singura data pe durata vietii parcului solar. Se preconizeaza ca apa
devenita disponibila prin aceasta investitie sa fie valorificata si la irigarea zonelor verzi
ale parcului si in felul acesta promovand cresterea vegetatiei si in timp cresterea
potentialului agricol al parcelei.

in concluzie, se apreciaza ca necesarul de apa industriala este net superior si
costurile cu transportu! si stocarea ei justifica saparea unui put de joasa-medie
adancime.

Tanand cont ca pe perioada de expioatare prezenta va fi reprezentata in marea
majoritate a timpului de o persoana (paznicul), se apreciaza ca nevoile de gaze si canal
sunt foarte mici. Se propune folosirea toaletelor ecologice si o cabina de paza cu
izolatie foarte buna, suprafata suficienta si un sistem de incalzire electric eficient.
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Pentru pericada de implementare, S€ propune folosirea aceleiasi solutii cu toalete
ecologice printr-un contract cu o firma locala de profil.

Energia electrica la tensiune joasa necesara atat pe perioada implementarii cat
si pe perioada exploatarii va fi furnizata de oricare dintre invertoare. Acestea sunt
prevazute cu sisteme ce permit consumul de energie electrica local fie din sursa
regenerabila solara, fie din reteaua la care se racordeaza si in consecinta nu este
necesara O racordare temporara pentru perioada de implementare a proiectului
propus.

Necesarul de telecomunicatii este estimat ca fiind relativ ridicat. Proiectul
propus include diverse sisteme si instalatii ce necesita comunicarea la distanta. Solutia
propusa are la baza buna acoperire a retelelor de telefonie mobila in zona. Aceste
retele ofera servicii de tip voce dar si de transfer de date, ultimele sub forma de
conexiune directa la Internet prin modem GSM. Desi vitezele de transfer nu sunt din
categoria celor mai mari {3GS), ele sunt mai mult decat suficiente nevoilor. Sistemele
cu necesar de transmisie de date sunt:

o invertoarele ce suporta comanda la distanta a functiilor de baza (resetare,
conectare, deconectare verificare) si a colectarii de date arhivate legate de
functionare;

o) sistemul de securitate al intregului parc pentru monitorizarea live de la
distanta;
¥e) telefoane mobile.

Alimentare cu apa, canalizare, gaze:

Instalatia propusa nu se va racorda la retele de apa, canal si gaze, acestea ne
fiind neaparat necesare si fiind inexistente in zona.

Alimentare cu energie electrica si telefonie:

instalatia propusa se va racorda la reteaua de distributie de energie electrica
de medie tensiune (20 kV) din zona. Investitia va fi deservita de personal ce se va folosi
de o cabina portabila, ce se folosesc de obicei in santierele de constructii. Aceasta va fi
racordata la SEN prin intermediul invertoarelor pentru nevoile de electricitate. Apa
potabila sau menajera va fi asigurata in cabina paznicilor si a personalului tehnic de
intretinere prin contract cu o firma specializata (ex. automatele La Fantana, Cumpana
s.a.). WC-urile vor fi de tip ecologic, din cele care se instaleaza in parcuri si in centrul
oraselor. Mentenanta se va realiza pe baza de contract cu o firma de profil, preferabil
aceeasi care va castiga licitatia de atribuire pentru lucrarile de constructie ale instalatiei
care-i va fi familiara.
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5.3.3. Solutia tehnica
Solutia presupune:

Conform celor refevate anterior, Scenariul Optim este reprezentat de Scenariul
1 - parc fotovoltaic 523,92 kWp — ORIENTARE SUD, panouri de 590 Wp si 5 invertoare
(un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2).

Sistemul fotoelectric va fi alcituit dintr-un numar de 888 module PV, fiecare
dintre ele fiind formate dintr-un numir de 156 de celule (tip monocristaline), cu o

dimensiune medie de 2465 x 1134 x 35mm si 0 greutate de medie de 31,1 kg.

Puterea minima a modulelor PV va fi de 590 Wp, cu un randament nominal de
minimum 21,1% (peste valoarea limitd de 20% impusd) in Conditii Standard de
Testare (STC), cu o rat3 de degradare care s3 asigure o performanta minima de 84,5%
fata de nominal dupa 25 de ani de functionare.

Sistemul va fi prevdzut cu invertoare trifazate de tip string inverter S invertoare
{un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2}, conforme cu prevederile
Ordinelor ANRE nr. 228/2018 sinr. 132/2020, cu un randament minim de 98% STC.

Orientarea modulelor PV va fi pe directie SUD, unghi de azimut al panoului: 2
grade.

o t|consummedivanual . MWhfan - 6R0536
-2 | Date tehnice parc - S .1 Capacitate nou instalata (Kwp) .~ o
2.1. Productia in primul an de functionare Mwh/an = 679,882
2.2. | Putere instalata a parcului nou creat Kwp T 53y
2.3. | Panouri fotovoltaice | Putere{wp) . . .. 590 -
B g S odBWe T 888
2.4. { vertoare o 150 KTL M3 buc) ot

- B | 100KTEM2(buc) . 4
| Ptere tolala Invertoare (KW) .~ 450

e : _ : : Structuri_'metal'ice Zm_z_:aité 2vx17, 16
2.5. | Structura de sutinere panouri ' | echipata cu 34 de panouri {buc)

' _ St_r.ucfcur_i-._me't_a_{i(':'e zincate 2vx16, 7
"t echipata cu'32 de panouri{buc) - -

S.tructﬁ_ri 'm-etafic_e- z‘incé_t_e 2Vx15, 4
echipata cu 30 de panouri (buc) .

'33°

_ Inclinare - - .
. _ - L _ .. | Unghideazimut. = = = 20
_2.6. | Punct de transformare. 630kVA o e da
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Racord radial prin cablu~ . 150

2,7, Legare laretea . ) - 3x1x185mmp in LEA MT {m)
B -!mpréjr'n'uife cu plasa bordurata, h_=2m,- rd Ce SRR - 460

2.8, | stalpi réctar'\gu'iari + poarta

_ - - Stalpi metalici cu o inaltime de 6m 4 4
2.9. | Huminare perimetrala - 1 {buc) ' o
| - | o ologwy oo M
Retea subterana {cabhu, punct de 942
aprindere) (m) '

2.10. | Supraveghere video TR - | Nr camere (buc) 4

' _ iy _ | Unitate centrala (buc) 1
2.11. | Paratraznet A {Buc ' da
2.12. | Impamantare B Buc R © da

5.4. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de 1a bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Pentru proiectele finantate prin Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de
producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum”
aferent apelului de proiecte pentru solicitantii din sectorul public, din cadrul
Programuiui-cheie 17 Surse regenerabile de energie si stocarea energiei.

Pentru proiectele finantate in temeiul principiului ,,primul venit, primul servit”,
grantul acordat din bugetul FM acoperd 100% din cheltuielile eligibile. Cheltuielile
neeligibile, inclusiv cele care intervin prin depésirea plafoanelor privind valoarea
grantului solicitat per MW instalat, sunt in sarcina beneficiarului.

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile de investitie, astfel cum sunt
prevazute in ghidul de finantare. Costurile de operare nu sunt eligibile.

Ulterior incheierii contractului de finantare, beneficiarul nu va mai putea primi
finantari din alte surse publice pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub
sanctiunea rezilierii Contractului de finantare si a returndrii sumelor rambursate

Pentru evitarea riscurilor unor practici necancurentiale (intelegeri de cartel),
valoarea grantului solicitat pe MW instalat acordat proiectelor ai caror beneficiari sunt
entititile din sectorul public {se va fncadra in urmatoarele plafon maxim):

Energie solara:

1.100.000 Euro/MW fara TVA,

Centrala fotovoltaica propusa are o putere de 450 kW, prin urmate fiind
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finantata 495.000 eur fata TVA.

5.5. . Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii

Conform aspectelor prezentate anterior, setul de obiective ce se doresc a fi
atinse prin realizarea investitiei publice “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU
CONSUM PROPRIU ORAS ROVINARI” sunt:

» Energie electricd net3 proveniti din surse regenerabile: 579,882 MWh/an
(in primul an de functionare),

Indicatori obligatorii la nivel'de i Umtate
RPN S e e e PR " Valoare .- .o i luide

Pproiect - oo oo e ST IR I AOAES TV
Shh Tl e . : : . _.‘.-masura

Capacitate operaﬁonallé suplimentari
instalatd de producere a energiei din | 0,52392 MW
surse regenerabile

Capacitatea nou instalatd obfinutd prin
insumarea  puterii = nominale a

invertoarelor  (puterea in  curent 0,45 . MW

alternativ)

Reducerea gazelor cu efect de serd: | : |
« Z o Echivalent

Scadere anuald estimati a gazelor cu 401,47 tone de

efect de ser3 | CO2/an

Productia medie de energie electrica din 656,10 MWh/an

surse regenerabile

Productia totald de energie electrica din _ ,
surse regenerabile pentru perioada de 13.122,00 MWh
referings (20 de ani)

Procentul din productia totali de energie

din surse regenerabile estimat a i folosit 100 %
pentru consumul propriu (*¥) _
Factorul de capacitate al centralei 14,30 %

Indicatorii de realizare urmdriti prin proiect vor consta in:

» Cresterea capacitatii instalate pentry producerea de energie electric§ din
alte SRE (MW): 523,92 kWp;

» Cresterea numadrului de instalatii noi pentru producerea de energie electrici
regenerabila din biomasd / biogaz, surse eoliene, fotovoltaice sau alte surse
regenerabile: 1 buc.
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5.5.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei)

TOTAL 3.407.075,57 lei

dincare:C+ M 1.124.960,53 lei

Valoare in lei cu TVA
5.5.2. Durata de realizare (luni)

Durata de executie a obiectivului de investitii va fi de 8 luni.

Activitate

Inceput
Firtal
o
(™S
N
w
E-9
o
ka3
~
-]

A .Qumta.e'stimativ_a,devlmplgthentame-tmauima) -

Al |Semnare cantract

‘B - |Achizitiasi fivrare Materiale. -

8,1. |Achizitia Materiale

livrare Echipamente Principale {structura de manta)+invertoare)
B.3. |Livrare echipamente principale {Panouri fotevoltaice)

_¢; |constructi - RS :

r.1. |Predare - primire amplasament

wilee |~ i |k |w N
l=rd
P

c.2. {Organizare de santier

mmﬂwqmmmmmmhauwn—-wwuwo@
quqﬂqquﬁmmmmmml—bbmha—xmcm

10| .3, |Instalore echipamente principale

11| €.3.1. |Instalarea sistamuiui de montaj

12! €.3.2. |Instalarea panourilor PY

13§ €.3.3, |Instelarea invertcarelor

141 C.3.4. |Instalarea tablourilor electrice, a posturilor de transformare
15| c4, |Celibrarea circuitelor primare

16! C.41. |Instalarea si cahlarea circuitelor de curent cantinuu{DC)

17! c.a.2. |Conectarea sistemelor de curent continuu

18] c.4.3. |instalareasi cablarea circuitelor de curent alternativ(DC),

169! C.4.4 |instalateasi cablareasistemelor de comunicatii

201 c.4.5 [Instatateasi cablarea sistemelor de lluminat st monitorizare
21| c4.6. |Conectarea sistemelor de curent alternativ

221 c.4.7. |Conectarea sistemelar de comunicatii, luminat, monitorizare, etc..

Instalarea sistemului de protectie impotrivo electrocutarii indirecte {impamantare]
23l cs. si o sistemelor de protectie impotriva 617
loviturilor de troznet {paratraznet)

Conectarea sisternelor de montaj, 2 invertoarelorsi a tablourilor

24§ C.31 |aiecrrice la sistemele de impamantare 617

95| €.5.2. |Conectarea paratrasnetelorla sistemele de impamantare 717

26| D, |[Téstateslpunetealnfunctiune . ... .. o ]e
Testare si punerea in functiune pe partea de curent continuy (panouri PV} si curent

271 o alternativ {Invertoare, post de transformare, 718
etc..)

5.5.3. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata
investitia, dupa caz

Nu este cazul

Coopoo 144 1162



ECHITABIL MING S.R.L.

5.6. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La dezvoltarea obiectivului de investitii se vor respecta toate prevederile
legislatieiprimare si secundare relevante, dintre care se amintesc:
> Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice si gazelor naturale;
» PE 022-3/87 - Prescriptii generalte de proiectare a retelelor electrice
(republicatd 1993);
> PE 025/94 — Instructiune privind izolarea pe servicii proprii a grupurilor
generatoare din centralele electrice;
> PE 101/85 — Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni 5
transformare cutensiuni peste 1 kv (republicat in 1993);
> PE 003/95 — Nomenclator de verificdri, incercéri si probe privind montaju,
punerea infunctiunesi darea Tn exploatare a instalatiilor energetice;
» PE 116/94 — Normativ de incercsri si masuratori la echipamente si instalatii
electrice;
> PE 103/92 — Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor
electroenergetice la solicitiri mecanice $i termice in conditiile curentilor de
scurtcircuit;
> PE 111/92 - Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni Si
transformare;
> PE 120/94 - Instructiuni pentru compensarea puterii reactive in retelele
electrice ale furnizorilorde energie si la consumatorii industriali si similari;
> PE 134/95 — Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de
scurtcircuit In retelele electrice cu tensiunea peste 1 kv;
> PE 501/85 - Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si
automatizarilor electrice alecentralelor si statiilor (modificata 1985);
> PE 503/87 — Normativ de proiectare a automatizirilor a partil electrice a
centralelor si statiilor (republicat 1995);
> PE 504/96 — Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale
statiilor electrice;
> PE 832/73 - Conditii tehnice generale pentru generatoare;
> PE 930/89 —~ Regulament de exploatare tehnicd a instalatiilor electrice din
intreprinderileindustriale si similare; _
> PE 009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare Tmpotriva incendiilor
pentru producerea, transportul si distrib utia energiei electrice si termice;
> NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
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electrice;

> PE 102/85 - Normativ pentru constructia instalatiilor de conexiuni
sidistributie;

¥ NTE 005/06/00 — Normativ privind metodele si elementele de calcul al
sigurantei in functionarea instalatiilor energetice;

» NTE 006/06/00 — Normativ privind metadologia de calcul al curentilor de
scurtcircuit in retele electrice cu tensiunea sub 1 kV;

Legea nr, 319/2006 privind Protectia si Securitatea Muncii (actualizatd 2019);
HG nr, 1146/30,08,2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate;
Legea nr. 307/2006 privind apararea fmpotriva incendiilor;

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;

Legea nr. 107/1996 privind apele;

OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj a dotédrilor tehnologice
industriale;

> Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

> HGR nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produsetor pentru constructii;

> HGR nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munca;

> HGR nr. 1136/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate sisanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cAmpuri electromagnetice;
» HGR nr. 119/01.10.2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe
piatd a masinilor industriale; HGR nr. 115/05.02.2004 privind stabilirea cerintelor
esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor
pentru introducerea pe piatd;

> HGR nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate ia locul de munca; ‘

> HGR nr. 1091/01.10.2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate la
locul de munca,

» HGR nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipulareamanuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori. in special
de afectiuni dorsolombare;

> DGPS| 003/2001 - Dispozitii generale privind echiparea si dotarea
constructiilor. instalatiilor cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor;

> Ordinul 2/211/118/2004 pentru aprobarea procedurii de reglementare i control
al transporturilordeseurilor pe teritoriul Romaniei,

> OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

> HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

vV VVV VY
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e HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata. sdndtatea. securitatea muncii si protectia mediului;

> Ordinul ANRE nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitares
zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. actualizat cu
Ordinul ANRE nr. 49/2007;

> Ordinul ANRE nr. 128/2008 pentru aprobarea Codului Tehnic al Retelelor
Electrice de Distributie;

» Standard de Performants pentru serviciul de distributie a energiei electrice —
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007;

» HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate in
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare,
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6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Certificat de urbanism nr 56 din 05.10.2023 se regaseste in atasament

6.2. Extras de carte funciara

Extras de carte funciara pentru informare cu Nr. 36968 a fost obtinut de catre
beneficiar.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica

La momentul elabordrii Studiului de Fezabilitate a fost demaratd etapa de
obtinere a actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, la
obtinerea lui se va atasat de catre beneficiar.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

La momentu! elaborérii Studiului de Fezabilitate a fost demaratd etapa de
obtinere a actului administrativ al autoritatii competente, la obtinerea lui se va atasat
de catre beneficiar.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
imobiliara

Studiul topographic va fi realizat ulterio, daca este cazul.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Nu este cazul.
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIE!

7.1.  Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
investitiei

Datele de identificare ale entitatii resposabile cu implementareaq investitiei:

Denumirea legala completa

e UAT ORASUL ROVINARI
(numele organizatiei):

Cod de inregistrare fiscala 5057520

Nationalitatea _ ROMANA

Statutui legal [nstitutie de administratie publica

Adresa oficiala Str. Florilor, Nr. 2, Orasul Rovinari, 215400 Jud.
Gorj

Adresa postala Str. Florilor, Nr. 2, Orasul Rovinari, 215400 Jud.
Gorj '

Nr. tefefon: codul tarii + codul 004 0253/371095, 004 0253/371011

judetului+ numarul

Nr. fax: codul tarii + codul

. . 004 0253/371004
fudetului + numarul

Situl organizatiei hitps://www.primariarovinari.ro/

Entitatea responsabild cu implementarea investitiei este beneficiarul
investitiei, respectiv UAT Rovinari.

In urma analizei realizate au fost identificate 3 pozitii cheie necesare in
perioada de implementare, fiecare avand bine definite atat responsabilititile in cadrul
proiectului cat si aptitudinile si experienta profesionald necesars indeplinirii
responsabilitatilor trasate in cadrulechipei de proiect:

Manager de proiect;
Responsabilitati:
= stabileste responsabilitatile, activitatile membrilor comisiei tinand cont
despecificul activitatifor desfasurate de citre acestia;
. coordoneaza derularea activitatilor proiectului, conform graficului de
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activitati;

. monitorizeaza gestionarea eficientd a resurselor financiare, materiale,
informationale si umane implicate in proiect;

" urmareste respectarea graficului de implementare a proiectului;

. asigurd evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnico-economic;

- negociaza contractele de achizitii cu furnizorii;

. asigurd receptia bunurilor achizitionate si asistd la punerea acestora in
functiune;

s monitorizeazd firma de management de proiect in realizarea activitatilor
specifice;

. verifici si monitorizeaza activitatea contractorului  serviciului de
management al proiectului;

«  verifici si avizeazd rapoartele de progres financiare si tehnice intocmite
pentru fiecare cerere de platd, verifica si avizeaza rapoartele de activitate lunare ale
echipei demanagement a proiectuiui;

. intocmeste si Tnainteaza autoritatii contractante eventualele modificari la
contractul de finantare (notificari, acte aditionale), asigura permanenta comunicare cu
factorii implicati (Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, echipa de
management a proiectului, etc,),

. asigurd coordonarea activitatii de achizitii publice, respectiv verifica
documentatia dosarelor de achizitii publice intocmite si desfasurarea licitatilor; verifica
si aproba documentatia de atribuire;

. face parte din comisia de licitatii;

. verifica corectitudinea desfasurarii procedurilor de achizitii publice;

" verificd atingerea obiectivelor proiectului si a rezultatelor preconizate,
monitorizandpermanent indicatorii de performantd prevazuti;

" monitorizeaza respectarea prevederilor legale specifice proiectului;

. asigurd fluxul comunicational si informational cu pértile terte implicate in
procesul de implementare a proiectului, inclusiv cu Autoritatea de Management si
Organismul Intermediar relevant,

Experientd profesionald relevants;
Expetienta profesionala in domeniul managementului;

» Experientd in derularea a minim 2 proiecte de investitii;
= Competente utilizare aparatura TIC;

Responsabil economic:
Responsabilitati:
. Asigurd managementul financiar al proiectului;
. Organizeaza si conduce contabilitatea proiectului;
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= Gestioneaza implementarea proiectului din punct de vedere financiar
(realizare plati cdtre terti, inregistrare facturi, etc);

" intocmirea rapoartelor financiare ale proiectului;

" tine legdtura permanentd cu bincile sau alte organisme financiare;

= stabileste preturile serviciilor;

" recrutarea personalului

" realizeazd analize de eficient3 economici;

" asigura controlul financiar intern la nivel de societate;

. colaboreazd cu membrii echipei de management a proiectului, verifica si
avizeaza

rapoartele financiare intocmite de aceasta;

. intocmeste cererile de pre-finantare/rambursare si al documentelor
justificative;

. face raportari citre coordonatorul de proiect cu privire la stadiul
financiar al proiectului,

Experienta profesionald relevants:

. Studii superioare in domeniul financiar dublate de experienta pe o pozitie
financiara de minim 1 an,
. Experientd in domeniul contabil de minim 1 an,
. Buna cunoastere a legislatiei specifice In domeniu;
. Competente utilizare aparatur3 TIC,
Responsabil tehnic:
Responsabilitati:
. Participd, verificd si  aprobd aspectele tehnice ale procesului de
implementare a proiectului;
" Contribuie la ntocmirea fisei de date si a altor documente cu caracter tehnic
si oferd puncte de vedere privind natura tehnic} a proiectului;
= Verifica si intocmeste rapoarte tehnice tn cadrul procedurilor de achizitie;
. Verificd documentatiile tehnice si corespondenta dintre documentatie si
situatia concrets;
. Participd la receptia mijloacelor fixe si punerea in functiune a acestora;
. Monitorizeazd implementarea proiectului pe parcursul tuturor fazelor de

productie, inclusiv monitorizarea activitatilor desfasurate si rapoartele intocmite de
catre firma deconsultants pentru partea tehnic3 elaborati de aceasta;

- verificd si aprobd continutul rapoartelor de progres;

. realizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie vizite |a fata locului (on-site):

. raporteaza coordonatorului de proiect eventualele neconcordante intre proiect
si situatiile din teren; '

" face raportdri catre coordonatorul de proiect cu privire la stadiul implementrii

proiectului din punct de vedere tehnic;
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. intocmirea rapoartelor de productie, intocmirea rapoartelor catre
departamentut de aprovizionare - livrari, precum si verificarea si certificarea calitativa
a productieiobtinute,

Experientd profesionald:

v Studii superioare in domeniul tehnic dublate de experientd pe o pozitie tehnica
de minim 1 an,

" Buna cunoastere a domeniului tehnic care face obiectu! investitiei derulate
prin proiect;

. Competente utilizare aparatura TIC

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a
obiectivului de investitii {in luni calendaristice), durata de executie,
graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani

Durata de implementare a obiectivului de investitii este estimatd la 8 luni,
durata de executie fiind de 4-5 luni.

Estimativ, graficul de executie va avea in vedere urmatoarele termene de
implementare de fa data de incepere a contractului (Di):

Inginerie si proiectare, inclusiv obtinere acorduri si autorizatii si achizitii
echipamente: 2 luni de la DI;

Implementare proiect (livrare procurari, executie lucrari, prestari servicii): 4
luni dela DI,

Un grafic de executie pentru principalele activitati ale contractului la cheie va
fi asigurat in cadrul ofertei angajante, iar o actualizare a acestuia va fi efectuata
inainte de inceperea efectiva a contractului, respectiva fazei de executie propriu-zise.
Pentru implementarea proiectului se vor folosi resurse umane si tehnice angajate si/
cau subcontractate. Personalul cheie va avea experientd in proiecte similare si
educatia necesara, certificarea si abilitati instruite.

Toate uneltele si echipamentele necesare pentru efectuarea lucrarilor si
serviciilor din santier vor fi incluse fn pretul contractului: macarale, ridicare persoane,
remorci, dispozitive de sudare, schele, scari, etc, si toate consumurile si lucrarile de
montaj aferente.

Se va amenaja o organizare de santier pentru ca echipa locald sa gestioneze si
s3 execute lucrdrile, inclusiv: containere de birou, anexe sanitare, conectare la
utilitati, telefon / conexiune la internet.

Se vor include materialele consumabile necesare pentru sudare si materiale
auxiliare pentru vopsire/protectii.

Mai multe detalii vor fi furnizate de potentialii Antreprenori Generali, la
cerere, n faza ofertei angajante, respectiv in faza de proiectare.
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Programul de timp pentru proiectare si implementare va fi oferit ca grafic
Gantt, folosind o aplicatie software specializats (MS Project sau Primavera EPPM).
Acest program va evidentia toate fazele, sarcinile si etapele principale ale
contractului: proiectare, obtinere autorizatii, fabricatie, lucrdri pregititoare, livrari,
montare, instalare, instruire, teste si punere in functiune, test de performants.

Termenul limitd si unele dintre etapele intermediare relevante (de exemplu,
finalizareafazei de proiectare sau obtinerea Autorizatiei de constructie, Tnceperea
lucrdrilor, etc,}) pot fi considerate puncte de referintd pentru monitorizarea
performantei, punctele de referintd vor fi stabilite in momentul negocierii
contractului, ludnd n considerare conditiite finale ale proiectului de realizare a
centralei de cogenerare.

Fazele de receptie vor fi efectuate conform reglementdrilor legale aplicabile,
HG273/1994 si HG 51/1996, cu ultimele modificiri si completdri.

Dupa finalizarea tuturor lucrarilor de constructie, se va efectua receptia la
terminarea lucrarilor (RTL) si un certificat va fi emis de citre beneficiar.

Dupa finalizarea tuturor testelor pentru punerea in functiune a instalatiei, se
va efectua receptia punerii in functiune (RPIF) si un certificat va fi eliberat de citre
beneficiar.

Dupa efectuarea cu succes a testujui de performants, beneficiarul va emite un
certificat de acceptare definitiva (RD).

Dupa expirarea perioadei de notificare a defectelor (perioadei de garantie),
beneficiaruf va emite certificatut de receptie finald (RF).

Conform standardulfui SR EN 1SO 9001 si reglementdrifor aplicabile, in faza de
initiere a contractului sau in cadrul ofertei angajante, Antreprenorul General va oferi
Planul deasigurare a calititii (PAC) si planurile de control al calitatii / planurile de
inspectie si testare (PCCVI / PTI) pentru toate lucririle efectuate la fata locului si
pentru fabricarea echipamentelor principale.

Conform standardului EN 1SO 14001 si reglementdrilor aplicabile, n faza de
proiectare/initiere contract sau in cadrul ofertei angajante, Antreprenorul General va
oferi Planul de protectie a mediului (PPM) care acoper3 toate aspectele legate de
activitatiledesfasurate la fata locului.

Conform standardului EN ISO 45001 si reglementarilor aplicabile, in faza de
proiectare/initiere contract sau in cadrul ofertei angajante, Antreprenorul General
va furniza,in faza de inifiere a contractului, Planul de sin&tate si securitate (PSSM)
care acopera toate aspectele legate de activitdtile desfgsurate la fata locului.

Responsabilitatea sociald va fi asiguratd conform standardului SA 8000 si
reglementadrilor aplicabile.

Calitatea sudurilor va fi asigurat3 $i monitorizatd in conformitate cu
standardul EN ISO 3834-2.
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Managementul securitatii informatiilor va fi asigurat in conformitate cu

standardul 1SO 27001 si cu politica beneficiarului Tn privinia informatiilor supuse
schimbului Tntre parti.

Managementul energiei va fi asigurat n conformitate cu standardul ISO 50001

si reglementarile aplicabile.

Pe langa certificatele care prezinta sistemele de management implementate in

organizatia Antreprenorului General, acesta va trebui s3 prezinte certificatele,
licentele si autorizatiile profesionale necesare in diferite domenii cu activitafi
reglementate.

.

ANRE — Sisteme electrice si energetice — Proiectare, teste si executie
ANRE — Sisteme de gaz natural — Proiectare si executie

BRML — Sisteme de ma3surd — Laborator si montaj

IGPR — Sisteme de alarm — Proiectare si executie.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode
si resurse necesare

Mentenanta planificatd reprezintd totalitatea activitatilor realizate in scopul
intretinerii echipamentului dupa un plan prealabil stabili pentru a preveni
defectarea si uzura prematurd, fn conformitate cu instructiunile producatorului.
Mentenanta planificatd include materialele si piesele obligatorii pentru inlocuire
dup3 o anumita perioadd de timp de operare stabilitd de producator.

Pentru mentenanta specializatd oferitd de furnizor, utilizatorul va asigura
conexiuneala internet pentru accesarea de |a distanta a datelor din sistemul
informatic, Tn scop de monitorizare a performantelor si de trasabilitate a
defectelor/neconformitatilor  aparute. Echipamentele necesare  pentru
monitorizarea de la distanta vor fi incluse in oferta.

Contractul de mentenantd poate include garantarea anumitor parametri in
operarea echipamentelor. Acest lucru va fi detaliat ulterior, in functie si de politica
de securitate a productiei vizata de UAT Rovinari.

Contractul de mentenantd completd (CMC) se va semna (daca se va dori
subcontractarea mentenantei) fie odatd cu semnarea contractului de proiectare si
executie la cheie, fie pand cel mai tarziu la data punerii in functiune a Parcului
Fotovoltaic. Lipsacontractului CMC la momentul inceperii operarii comerciale
poate atrage dupa sine pierderea garantiei, dacd nu se realizeaza la termen
operatiunile de mentenantd prevazute in plan,

La momentul licitatiei, Antreprenorii Generali vor transmite ofertele complete
pentru mentenanta predictiva si corectiva a parcului fotovoltaic.
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Mentenanta de rutina reprezinti totalitatea activitatilor de intretinere pe care
le intreprinde utilizatorul in cadrul activitatilor proprii de exploatare, activitati care
NU presupun o activitate specializatd si care se situeazi in afara scopului
furnizorului de servicii de mentenantd specializata.

Oferta Antreprenorilor Generali va cuprinde si costurile detaliate pentry
procedurile deMentenantd de Ruting (predictiva).

in functie de dorinta Beneficiarului, acesta poate solicita Antreprenorilor
Generali si ofertarea serviciilor de Operare a Parcului Fotovoltaic — in prezentul
studiu aceasta ipoteza a fost luat in calcul, dat fiind ¢a in prezent UAT Rovinari nu
are personalul tehnic necesar angajat.

Mentenanta predictiva se va realiza dupd un grafic ce va fi anexat Ofertelor
de Antreprenoriat General, in termenul acceptat de furnizorii individuali de
echipamente, pentru fiecare categorie de echipamente in parte,

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si
institutionale

Ofertele angajante vor trebui s3 contind toate cheltuielile legate de echipa
de managementul de proiect si de organizarea de santier si (facilitdti si lucrari
temporare, container birou, container aprovizionare, spatii deschise de depozitare,
servicii de pazd, garduri/imprejmuiri perimetrale, sistem logistic IT, sistem de
supraveghere video).

Managementul proiectului trebuie s3 respecte regulile generale ale 150
25001, PMBoK,

Se va folosi un program software pentru managementul proiectelor pentru
a mentine actualizat programul de timp pentru monitorizarea si controiul
activitatilor respectiv pentru raportare, Un inginer de planificare calificat va fi inclus
In organigrama proiectutui.

Echipa de proiect va include rolurile necesare (lista de mai jos se va adapta
la necesitétile reale ale proiectului, functie de cerintele de implementare):
> Project Manager / Contract Manager
Asistent de comunicare si manager de documente
Inginer de planificare
Coordonator proiectant / manager tehnic
Inginer constructor '

Inginer mecanic

Inginer electric

Inginer de automatizare
Manager de santier

Manager operational / logistic

VVV VYV VY VY
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> Responsabil cu controlul calitatii
» Responsabil cu protectia mediului
> Responsabil cu sdnatatea si siguranta.

La inceputul contractului, Antreprenorul General va furniza metodologia sa
de gestionare a proiectelor si formularele conexe, iar partile ar trebui sd convingd
asupra aspectelor principale ale comunicarii si raportarii progreselor, indicatori
cheie asupra progresului si a celorialte procese implicate (integrare, domeniu de
aplicare, timp, cost,calitate, resurse umane, riscuri, achizitii, part{i interesate) etc,
Urmitoarele documente vor fi gestionate cu privire la acest serviciu:

» Metodologia PM si formularele si sabloanele aferente (inclusiv raportul de
progres, factura lucrarilor / materialelor, factura serviciilor, etc,)

> Organigrama resurselor umane

> Resurse tehnice implicate

> Graficul de timp al proiectuiui

> Planul de management si asigurare a calitatii (PAC)

v

Planuri de control al calitatii, verificari si inspectii (PCCVI) si / sau planuri de
inspectie si testare (ITP)

> Planul de management al protectiei mediului (PPM)

» Planul de management al sdnatatii si securitatii (PSSM)
» Planul de gestionare a traficului (PGT)

> Planul de gestionare a incendiilor si securitatii (PPSI).

Livrabilele de documente vor face obiectul unui grafic ce va fi stabilit ulterior.
Un program detaliat de timp al proiectului va fi furnizat in termen de maxim 1 luna
de la inceperea activitatilor contractului, impreuni cu toate celelalte documentatii
specifice deinitiere si programare a lucrérilor contractului.

Manageru! de proiect (PM) si membrii echipei sale de proiect vor participa
la intalnirile de progres organizate de Beneficiar. PM va asigura raportarea
periodicd a starii efective a proiectului catre organizatia internd (comitetul de
supraveghere a proiectului) si catre client, inclusiv in leg&turd cu orice eventuald
intarziere care poate aparea. '

Raportul de progres pentru o anumit3 perioadd (lunar) va include un rezumat
executiv,activititile cheie efectuate, activitétile planificate pentru luna si perioada
urmatoare, orice actualizare a planificarii de timp, eventualele riscuri identificate,
situatia financiara a contractului si orice alte date stabilite de parti.

Tn cazul depunerii si finantarii prezentei investitii in cadrul unui program cu
finantare nerambursabild, echipa prezentatd mai sus poate fi, de asemenea,
valabili sau complementard unei astfel de echipe.

Echipa de management al proiectului cu finantare nerambursabila va putea
avea ca atributii principale (lista atributiilor nu este exhaustiva):
> monitorizarea si supervizarea implementarii proiectului din punct de vedere

#=2= 156|162



ECHITABIL MNG S.R.L.

tehnic si financiar;
> monitorizarea tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului din
punct de vedere al proiectelor finantate din fonduri nerambursabile

> monitorizarea activitatilor financiare pe pericada de desfasurare a
implementarii:

> intocmirea rapoartelor progres si a raportului final sau a altor tipuri de
rapoarte, in conformitate cu cerintele finantatorului;

> derularea achizitiilor din cadrul proiectului;

» intocmirea, pastrarea si arhivarea documentatiei aferente implementsrii
proiectului, in conformitate cu prevederile contractului/acordului de finantare;
> gestionarea relatiilor cu Autoritatea finantatoare,

Dupa incetarea finantérii, investitia va intra in perioada de operare (dupi
caz), perioada in care, prin alocdrile de resurse umane si financiare de citre UAT
Rovinari, se vaasigura mentinerea/conservarea rezultatelor obtinute in urma
realizdrii investitiilor propuse prin prezentul proiect.
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8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

sistemul fotoelectric va fi alcituit dintr-un numér de 888 module PV, fiecare

dintre ele fiind formate dintr-un numar de 156 de celule (tip monocristaline), cu 0
dimensiune medie de 2465 x 1134 x 35mm si o greutate de medie de 31,1 kg.

Puterea minimi a modulelor PV va fi de 590 Wp, cu un randament nominal de
minimum 21,1% {peste valoarea limita de 20% impusd) in Conditii Standard de
Testare (STC), cu o ratd de degradare care sa asigure 0 performantd minima de 84,5%
fatd de nominal dupd 25 de ani de functionare.

Sistemul va fi prevazut cu invertoare trifazate de tip string inverter 5 invertoare
(un invertor de 50 KTL M3 si 4 inverioare 100 LTL M2), conforme cu prevederile
Ordinelor ANRE nr. 228/2018 si nr. 132/2020, cu un randament minim de 98% STC.

Orientarea modulelor PV va fi pe directie SUD, |a un unghi de azimut de 2 grade.

"1 [Consommediuanual . - |MWh/an o 680,536
X | | _ _ - 523,92
2 | Date tehnice parc | Capacitate nou instalata (KWp)
2.1. | Productia in primul an de functionare ‘MWh/an - 679,882
2.2. 'Putere'in_st_aiata a parcului nou creat . | Kwp - 523,92
2.3. | Panouri fotovoltaice - | putere (wp) | 590
' : o 1 Buc L 888
2.4, Invertoaré o - '50 KTL M3 (buc) SR |
' ' | 100 KTL M2 {buc) : 4

Ptere tolala Invertoare (KW) . 450

_ —_— Structuri metalice zincate 2vx17, 16
2.5. | Structura de sutinere panouri’ ' | echipata cu 34 de panouri (buc) '

Structuri metalice zincate 2vx16, 7.
| echipata cu 32 de panouri (buc)

Structuri metalice zincate 2vx15, 4
echipata cu 30 de panouri (buc}

Inclinare ... 33°
: Unghi de azimut .20
2.6. { Punctde transformare 1 -630kVA ' da
S _- : o Racord radial prin cablu 150
2.7. | Legare laretea : o ' 3x1x185mmp in LEA MT {m)
imprejmuire cu plasa bordurata, h=_2_m, m : 460

2.8. | stalpi rectangulari + poarta
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D | . | statpi metairc: cu omaltlme de Gm "
2.9. | luminare perimetrala {buc) . o
_ L S C|L(bUC) SRR e 11

_Retea subterana (cabiu punct de 247
. _ o ' .iapnndere) (m) '
2.10. | Supraveghere video | Nr camere {buc). _
SR S | Unitate centrala (bug) = -1
2.11. | Paratraznet ' Buc N da
2.12. | Impamantare Buc .. da

Productia lunara de energie (KW) -

100

Kwh

teian :ifeb :imar . apr @mai #iun Wiyl Waug Bsept Hoct mMnov Mdec

Simularea sistemului PV monocristalin — module 590 Wp 5 invertoare {un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare

100 LTL M2}

Productia netd lunara a Sistemului PV monocristalin — module 590 Wp + 5

invertoare (un invertor de 50 KTL M3 si 4 invertoare 100 LTL M2)- Orientare SUD

Kwh

2. 37,6 | 58,454 | 67,835

7719

76,342

76,094 | 59,672 | 48,913 | 33,78
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Indicatorii de rezultat in Scenariul 1 vor fi:

Indicatori obligatorii la nivelde oo e ) Unitate

ORI SRR Valoare -~ de .

prolect = - : - : _ g
: S : . masura

Capacitate operationald suplimentard
instalatd de producere a energiei din 0,52392 | MW
surse regenerabile

Capacitatea nou instalatd obtinutd prin
fnsumarea  puterii  nominale  a

invertoarelor  (puterea in  curent 0,45 MW
alternativ)
Reducerea gazelor cu efect de seréd: .

; M. Echivalent
Sciadere anuald estimati a gazelor cu 401,47
efect de serd fone de

CO2/an

Productia medxe: de energie electrica din 656,10 MWh/an
surse regenerabile
Productia totald de energie electrici din | ,
surse regenerabile pentru perioada de 13.122,00 MWh
referintd (20 de ani)
Procentul din produc;ia totald de energie
din surse regenerabile estimat a fi folosit 100 %
pentru consumul propriu (*)

Factorul de capacitate al centralei 14,30 %

Realizarea lucririlor prevazute in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate va
duce la indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini si la dezvoltarea, UAT Rovinari,
prin:

. cresterea rezilientei energetice datorita capacitatii de a produce intern
un procent ridicat din necesarul de consum, reducand astfel impactul negativ ai
intreruperilor in furnizare,

. cresterea eficientiei tehnice datorata reducerii dependentei de energia
electricd achizitionata de la distribuitor,
. reducerea volatilititii rezultatelor financiare datorita unei mai bune

gestiondri a costurilor generate de achizitia de energie electrica si reducerii
impactului fluctuatiei prefurilor specifice acestei piete asupra profitabilitatii
companiei.
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